

## **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

### **Název zakázky: „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

#### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2123/2020/PH**

ISPROFIN / ISPROFOND: **521 351 0015/327 321 4901**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418  
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva  
**Ing. Vladimírem Seidlem**, místopředsedou představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

číslo smlouvy Zhotovitele: **7911/MP**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

- 1. Doplnění nové dílčí etapy plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** Smluvní strany se dohodly na doplnění nové dílčí etapy plnění Díla s označením 3c. dílčí etapa, spočívající v úpravě harmonogramu výstavby s cílem zkrácení celkové doby výstavby a celkové doby výluk trati Praha - Beroun, a to za cenu otevření většího počtu pracovišť, byť za cenu jejich horší logistické dostupnosti, a dále v projednání upraveného harmonogramu s odpovědnými pracovníky Objednatele a na úpravě dotčených příloh ZOV pro vyhlášení soutěže na výběr zhotovitele stavby.
- 2. Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** Z důvodu dle odst. 1 viz výše, kdy se smluvní strany v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, tak si smluvní strany sjednávají navýšení ceny díla ve výši 191 000,- Kč.

Součet absolutních hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222, odst. 4 ZZVZ** je **cca 0,46 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222, odst. 9 ZZVZ** je **cca 3,57 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 4.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a odst. 3.5, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla, ve znění dodatku č. 1 a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 3.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

### I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2123/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7911/MP, uzavřené dne 09. 06. 2020, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, takto:

#### 1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH	41 854 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 1, bez DPH	1 494 000,- Kč
<b>Cena prací uvedených v dodatku č. 4, bez DPH</b>	<b>191 000,- Kč</b>
<b>Celková Cena Díla, dle dodatku č. 4, bez DPH</b>	<b>43 539 000,- Kč</b>

slovy: **čtyřicet tři milionů pět set třicet devět tisíc korun českých**

b) ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

## 2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky** – OP/DSP+PDPS/03/19
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
  - b) Všeobecné technické podmínky – VTP/DSP+PDPS/12/19
  - c) Zvláštní technické podmínky - ze dne 10.01.2020
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**

## 3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## 4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 2, tohoto dodatku č. 4 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2123/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7911/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 4 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:  
příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**  
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4  
příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací**  
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4

**Za Objednatele:**

V Praze

**Za Zhotovitele:**

V Praze

Digitálně podepsal Ing. David Krása  
Datum: 2022.07.22 21:49:47 +02'00'



01.08.2022 09:34

Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

Digitálně podepsal Ing. Vladimír  
Seidl  
Datum: 2022.07.24 22:23:08 +02'00'

## PŘÍLOHA Č. 4

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SZDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
15	Práce dle dodatku č. 1	hod	■	■	■
16	Práce dle dodatku č. 4	hod	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
11	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
12	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
13	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
14	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
<b>Celkem za doplňkové služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 30 měsíců) v celkovém počtu **2 200** hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

### Rozpis prací dle dodatku č. 1

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146/2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP ( <i>jeden nový most a úprava u sedmi propustků</i> )	hod	390	1 000	390 000 Kč
2	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146/2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP ( <i>zabezpečovací zařízení</i> )	hod	174	1 000	174 000 Kč
3	Zpracování PDPS ( <i>jeden nový most a úprava u sedmi propustků</i> )	hod	294	1 000	294 000 Kč
4	Zpracování PDPS ( <i>zabezpečovací zařízení</i> )	hod	126	1 000	126 000 Kč
5	Kompletní dokladová část včetně inženýrské činnosti – pro DÚR	hod	510	1 000	510 000 Kč
<b>Celkem za dodatek č. 1:</b>					<b>1 494 000 Kč</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## Rozpis prací dle dodatku č. 4

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Aktualizace HMG a návazných částí B.8, optimalizace stavebních postupů	■	■	■	■
2	Aktualizace B.4 - dopravní technologie	■	■	■	■
3	Aktualizace B.1 a B.2	■	■	■	■
<b>Celkem za dodatek č. 4:</b>					<b>191 000 Kč</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
43 539 000 Kč	9 143 190 Kč	52 682 190 Kč
z toho:		
<b>Cena za zpracování DSP a PDPS:</b>		
■	■	■
<b>Cena za výkon autorského dozoru:</b>		
■	■	■

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>1a. Dílčí etapa</b>	■ ■	■
<b>2. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>3a. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>3b. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>3c. Dílčí etapa</b>	■ ■	■
<b>4. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>5. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>Výkon autorského dozoru</b>	■	■
<b>Celkem:</b>	<b>43 539 000 Kč</b>	<b>52 682 190 Kč</b>

**PŘÍLOHA Č. 5**  
**Harmonogram plnění**

<b>Část Díla</b>	<b>Doba plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>1a. Dílčí etapa</b>	<b>do 9 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DSP v rozsahu dle dodatku č. 1 k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 12 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>3a. Dílčí etapa</b>	<b>do 15 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání DSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP	Předávací protokol.
<b>3b. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od nabytí právní moci ÚR	Podání žádosti o stavební povolení. Zadávací dokumentace na realizaci stavby	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu. Předávací protokol.
<b>3c. Dílčí etapa</b>	<b>do 5. 8. 2022</b>	Práce v rozsahu dodatku č. 4	Předávací protokol.
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců</b> od Podání žádosti o stavební povolení	Nabytí právní moci stavebního povolení.	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli.
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad do 11/2023</b>	Autorský dozor	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)