

Číslo Smlouvy Objednatele: 000437 00 20

Číslo Smlouvy Zhotovitele: Z04745

Číslo akce: 24-0-1368

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 000437 00 20

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka. 847

IČO: 000 05 886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1

číslo účtu: 1930731349/0800

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

PRONIX s.r.o.

se sídlem: Praha 3, U Kněžské louky 28 č.p. 2145, PSČ 130 00

zastoupená: Krzysztofem Józefem Górkim, jednatelem

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 14430

IČO: 48027944

DIČ: CZ48027944, plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, č.p. 969, Praha 1

číslo účtu: 107-3271290277/0100

(dále jen **Zhotovitel**)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen **„Smluvní strany“** a každý z nich jen **„Smluvní strana“**)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2020 smlouvu o dílo č. 437 00 20 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení „Modernizace zálohových zařízení bezpečnostních systémů stanic metra“. V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo z důvodů nepředpokládaných změn a požadavků Objednatele k úpravě konečného technického řešení s dopadem do celkové ceny. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen **„Dodatek“**).

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy v následujícím rozsahu:

1. Dílem se dále rozumí vícepráce a méněpráce, tak jsou sjednány Dodatkem č. 1 Smlouvy.
2. Tímto Dodatkem sjednané vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

3. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Díla takto:

Původní cena Díla dle Smlouvy	32.749.000 Kč bez DPH
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 Smlouvy	1.709.397,30 Kč bez DPH
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 Smlouvy	3.517.874,90 Kč bez DPH
Celkové navýšení (rozdíl) Dodatku č. 1 Smlouvy	- 1.808.477,60 Kč bez DPH
Konečná cena Díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1	30.940.522,40 Kč bez DPH

4. Článek 8 se doplňuje o tyto body:

- 8.10. Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu epodateln@dpp.cz nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidr6).

- 8.11. V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
- Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.
- Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamena její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.
- Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.

- 8.12. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě,

že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ.

- 8.13. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného FÚ. V tomto případě nebudou zálohy, pokud by na ně měl Zhotovitel jinak nárok, ze strany Objednatele hrazeny.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě smluvní strany obdrží jedno vyhotovení.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 - Návrh na změnu stavby

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Krzysztof Józef Górski,
jednatel společnosti
PRONIX s.r.o.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost