

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě k Rámcové dohodě
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

**„ III/00315, III/10113 RADLÍK-KOSTELEČ U KŘÍŽKŮ –
PD“**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na
základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-3688/00066001/2020
č. rámcové smlouvy: S-2238/00066001/2020
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost BIM SAS4S

zastoupená společníkem SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
zastoupeným: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem
Ladislavem Beranem, jednatelem
IČO: 04598555
č. smlouvy: S-120/154

a

společníkem AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Praha 4, 140 00
IČO: 45306605,

a

účastníkem SATRA, spol. s.r.o.

se sídlem: Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209

a

účastníkem 4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
IČO: 46974806

a

účastníkem SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 25324365

společně dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758 - 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2020 prováděcí smlouvu (dále jen „**Prováděcí smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/00315, III/10113 RADLÍK-KOSTELEC U KŘÍŽKŮ - PD**“, jejíž předmětem je zejména vypracování projektové dokumentace.
2. V průběhu inženýrské činnosti byl zjištěn na základě projednání rekonstrukce mostu č. 10113-1 s vlastníky dotčených pozemků zásadní nesouhlas předmětné stavby s vlastníkem pozemku č. 465/4 (ing. František Hýbner). Požadavky vlastníka vyžadují úpravu směrového řešení v místě rekonstrukce mostu č. 10113-1 a tím aktualizaci odevzdaného čistopisu DUSP.
3. Dále na základě výše popsané nutnosti aktualizace PD a možnosti provádění stavebních prací zvláště na každém úseku silnice, bylo s Objednatelem domluveno rozdělení dokumentace PDPS na dvě samostatné části a to:
III/00315 - Radlík
III/10113 - Kostelec u Křížku (včetně mostu č. 10113-1)
4. Na základě výše uvedených důvodů dochází ke změně termínu plnění díla stanovených Prováděcí smlouvou.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1. V příloze č. 2 Prováděcí smlouvy – Podrobná specifikace ceny se v části „**DUSP**“ navyšuje cena položky „**DSP celkem včetně průzkumů**“ z 2.100.000,00 Kč o 83.000,00 Kč na 2.183.000,00 Kč.
2. V příloze č. 2 Prováděcí smlouvy – Podrobná specifikace ceny se část „**PDPS**“ rozděluje na:
Část 1: III/00315 – Radlík bez DPH: 300 000 Kč
Část 2: III/10113 – Kostelec u Křížku (včetně mostu č. 10113-1) bez DPH: 300 000 Kč
3. Cena za dílo se mění tak, že čl. II odst. 1 Prováděcí smlouvy nově zní:

„1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 3.283.000,- Kč

DPH: 689.430,-Kč

včetně DPH: 3.972.430,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.“

4. Na základě výše uvedených důvodů dochází ke změně termínu plnění díla stanovených Smlouvou. Čl. III. odst. 2 Prováděcí smlouvy nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: Neprodleně po podpisu smlouvy

Specifikace dílčích etap:

Koncept aktualizace DUSP – do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č. 1

Čistopis DUSP – do 2 týdnů od schválení konceptu DUSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP

- Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení příslušných smluv

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo na výzvu objednatele pro jednotlivé části řešených úseků silnic:

- Část 1: III/00315 – Radlík
- Část 2: III/10113 – Kostelec u Křížku (včetně mostu č. 10113-1)

Technická pomoc – výkon AD – čerpání v průběhu realizace stavby

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv.
2. Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Příloha č. 1 – aktualizovaná Podrobná specifikace ceny, nahrazující Přílohu č. 2 Prováděcí smlouvy

V Praze

V Říčanech

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
BIM SAS4S, s vedoucím
společníkem SAGASTA s.r.o.

.....
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.

Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 2

III/00315, III/10113 Radlák-Kostelec u Křížků

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k DUSP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
Cena v Kč bez DPH dle smlouvy	2 100 000	400 000	600 000	100 000	3 200 000
navýšení ceny bez DPH dle Dod.č. 1	83 000	0	0	0	83 000
Cena v Kč bez DPH dle Dod. č.1	2 183 000	400 000	600 000	100 000	3 283 000

Rozdělení PDPS na dvě části:

III/00315 - Radlák		300 000		
III/10113 - Kostelec u Křížků		300 000		

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2 část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

V "doplňující uchazeč" dne "doplňující uchazeč"



III/00315, III/10113 Radlík-Kostelec u Křížků

žlutě ocení uchazeč

popis položky	Cena v Kč bez DPH dle Smlouvy	Navýšení v Kč bez DPH dle Dod. č. 1 pro průzkumy a DUSP	Cena v Kč bez DPH dle Dod. č.1 pro průzkumy a DUSP
Průzkumy a podklady - DUSP			
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	300 000,00	15 000,00	315 000,00
Průzkumy pro DUSP (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	40 000,00	0,00	40 000,00
Průzkumy DUSP celkem	340 000,00	15 000,00	355 000,00
DUSP			
Průvodní zpráva	40 000,00	2 000,00	42 000,00
Souhrnné technické řešení	400 000,00	12 000,00	412 000,00
Stavební část	1 200 000,00	45 000,00	1 245 000,00
DIO	30 000,00	3 000,00	33 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	30 000,00	3 000,00	33 000,00
BOZP	30 000,00	3 000,00	33 000,00
Reprografické práce	30 000,00	0,00	30 000,00
DSP celkem	1 760 000,00	68 000,00	1 828 000,00
DSP celkem včetně průzkumů	2 100 000,00	83 000,00	2 183 000,00
IČ-zajištění vydání SP			
projednání dokumentace	100 000,00	0,00	100 000,00
majetkoprávní podklady a uzavření smluv	250 000,00	0,00	250 000,00
podání žádosti bez poplatků	50 000,00	0,00	50 000,00
IČ celkem	400 000,00	0,00	400 000,00
PDPS			
Technická zpráva	40 000,00	0,00	40 000,00
Výkresová část	470 000,00	0,00	470 000,00
ZTKP	30 000,00	0,00	30 000,00
Soupis prací a rozpočet	30 000,00	0,00	30 000,00
Reprografické práce	30 000,00	0,00	30 000,00
PDPS celkem	600 000,00	0,00	600 000,00
celkem bez DPH	3 100 000,00	83 000,00	3 183 000,00

Rozdělení PDPS na dvě části pro jednotlivé úseky silnic dle Dod. č.1

PDPS		III/00315 - Radlík	III/10113 - Kostelec u Křížku
Technická zpráva	40 000,00	20 000,00	20 000,00
Výkresová část	470 000,00	235 000,00	235 000,00
ZTKP	30 000,00	15 000,00	15 000,00
Soupis prací a rozpočet	30 000,00	15 000,00	15 000,00
Reprografické práce	30 000,00	15 000,00	15 000,00
PDPS celkem	600 000,00	300 000,00	300 000,00

V "doplňující uchazeč" dne "doplňující uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

III/00315, III/10113 Radlík-Kostelec u Křížků □

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	25	800	20 000
Cena AD celkem bez DPH	100		80 000
Celkem	125		100 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	20
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	12
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	14
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	7
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	12
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	35
celkem hodin	100
Kč/hod	800
Celkem Kč bez DPH	80 000

*) Pozn.: **Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce
osoby oprávněně podepisovat nabídku
Podpis