

## Dodatek č. 6

### ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

pro realizaci stavby  
„**Odkanalizování Koterova**“  
14TUOIN15 + 15TUOIN30

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

#### statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

a

#### SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA

**Společník č. 1 – vedoucí sdružení: POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň**

se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň

zastoupená Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím oz Plzeň

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

bankovní spojení: xxx.

číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx, vedoucí přípravy staveb a obchodu

tel. +xxx, e-mail: [xxx](#)

Společník č. 2: **STAVMONTA spol. s r.o.**  
se sídlem Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň  
zastoupená Ing. Milanem Leškou, jednatelem  
IČO: 40525007  
DIČ: CZ40525007  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1085

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)  
tento

**dodatek č. 6**  
**ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2019/005960**  
(dále jen „Dodatek č. 6“)

**I.**  
**Preambule**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 04.11.2019 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Odkanalizování Koterova**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce v intravilánu obce Plzeň - Koterov, spočívající ve výstavbě oddílné dešťové a splaškové kanalizace včetně rekonstrukce a dobudování dopravní infrastruktury v intravilánu obce, v zásobování obce Koterova pitnou vodou, v rekonstrukci stávající vodovodní sítě a ve výstavbě nového vodovodního řadu v ulici Pod Kopcem (dále jen „Smlouva“). Dne 16.03.2020 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým si ujednaly změnu čísla bankovního účtu zhotovitele. Dne 30.03.2021 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2. Dodatku č. 2. Dne 13.04.2021 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 3 ke Smlouvě, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2. Dne 10.12.2021 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 4 ke Smlouvě, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2. Dodatku č. 4. Dne 10.06.2022 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 5 ke Smlouvě, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2. a 1.3. Dodatku č. 5.
- 1.2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy vznesl Objednatel požadavek na změnu původního řešení odkanalizování nemovitostí v ulici U mlýna, kdy původně navržené jednotlivé tlakové kanalizační přípojky požadoval nahradit gravitační splaškovou stokou IO DN 250 mm včetně IO 102. Uvedený požadavek byl smluvními stranami Smlouvy odsouhlasen. Na základě odsouhlasených změn došlo k nutnosti víceprací, které nebyly původním závazkem sjednány (dále i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle Smlouvy (dále jen „Méněpráce“). Uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 6.
- 1.3. V průběhu provádění díla vyvstala nutnost změny způsobu odkanalizování ul. Pastýřská, neboť sousední objekty, podél kterých měly být prováděny výkopové práce vykazují značné technické opotřebení a mají narušenou statiku. Proto došlo ke změně způsobu odkanalizování oproti původně navrženému řešení, a to pouze jednou stokou. Z důvodu velké kumulace inženýrských sítí došlo oproti předpokládanému stavu k velkému zvlnění povrchu chodníku, proto bylo nutné zejména z důvodu bezpečnosti chodců provést úpravu chodníku v celé jeho šířce. Z důvodu dokončení realizace díla bylo nutné provedení výkopů částí rýhy a zpětné zasypání pro přeložení plynovodu. Vzhledem k tomu, že výše uvedené skutečnosti nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 6.

**II.**  
**Předmět Dodatku č. 5**

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnovém listu č. ZL 12 – ZL 17 a ZL 19, které tvoří přílohu č. 1 tohoto

Dodatku č. 6 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota víceprací dle § 222/4	<b>1.094.226,10 Kč bez DPH</b>
Hodnota méněprací dle § 222/4	<b>- 587.773,40 Kč bez DPH</b>
Hodnota víceprací dle § 222/6	<b>2.656.666,20 Kč bez DPH</b>
Hodnota méněprací dle § 222/6	<b>2.380.609,40 Kč bez DPH</b>

---

**Celková cena za provedení díla se zvyšuje o: 782.509,50 Kč bez DPH**  
**a činí celkem: 210.909.074,50 Kč bez DPH**

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 6 nedotčená, zůstávají v platnosti.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 6 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 6 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 6 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 6 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 09.08.2022

V Plzni dne 01.08.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí OI MMP

.....  
**Ing. Zdeněk Hanzal** Plzeň  
vedoucí POHL cz,a.s. oz  
SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA