

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2021/006653, č.z. 21TUOIN02

Stavební akce:	15. ZŠ - Rekonstrukce školní kuchyně včetně navýšení výkonu hlavního transformátoru
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 04
--	--------------

Dotčená část stavby:	21TUOIN02		
Název / označení změny:	Rekonstrukce školní kuchyně		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	04.05.2022		
Návrh pro změnu podal:	BIS, a.s.	Dne:	04.05.2022

Zdůvodnění a popis změny: ZTI

ZTI

Po demontáži gastrovybavení a odstranění bouraných konstrukcí stěn a podlah byl zjištěn nevyhovující stav stávajících vodorovných a svislých svodných instalačních rozvodů, které měly být ponechány. Z provozně-bezpečnostních důvodů musely být vyměněny.

Změna je dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			43 596,96 Kč bez DPH
přípočty celkem:			43 596,96 Kč bez DPH
odpočty celkem:			0 Kč bez DPH

Přílohy: soupis víceprací vč. příloh, nabídky dodavatelů, Zápis SD stavby

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - BIS, a.s.		27.06.2022	
projektant /AD/ - Planstav a.s.		27.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		27.06.2022	
- vedoucí odd. přípravy		27.06.2022	
- TDS		27.06.2022	
- cenová kontrola		27.06.2022	