

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2021/006653, č.z. 21TUOIN02

Stavební akce:	15. ZŠ - Rekonstrukce školní kuchyně včetně navýšení výkonu hlavního transformátoru
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 08
--	-------

Dotčená část stavby:	21TUOIN02		
Název / označení změny:	Rekonstrukce školní kuchyně		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	28.5.2022, 22.6.2022		
Návrh pro změnu podal:	BIS, a.s.	Dne:	24.06.2022

Zdůvodnění a popis změny:

Otopná tělesa

V průběhu díla vznesl objednatel požadavek na provedení nového nátěru topných těles v I.NP a ve I.PP.

HSV

důvodu nutné úpravy okolního terénu po osazení nové trafostanice, byla na základě požadavku objednatele zámková dlažba nahrazena betovými dlaždicemi.

§ 222 odst. 4 ZZVZ.

Z

Změna je dle ustanovení

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			9 110,77 Kč bez DPH
přípočty celkem:			39 044,45 Kč bez DPH
odpočty celkem:			-29 933,68 Kč bez DPH

Přílohy: soupis víceprací vč. příloh, nabídky dodavatelů, Zápis SD stavby

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - BIS, a.s.		27.06.2022	
projektant /AD/ - Planstav a.s.		27.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		27.06.2022	
- vedoucí odd. přípravy		27.06.2022	
- TDS		27.06.2022	
- cenová kontrola		27.06.2022	