

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo 750/6756/22 ze dne 31.03.2022**

mezi

**Městem Třeboň**

na straně jedné jako objednatel (dále jen „*objednatel*“ nebo obecně jen „*smluvní strana*“)

a

**společností**

**STRABAG a.s.**

na straně druhé jako zhotovitel (*dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“*)

## **Smluvní strany:**

### **Město Třeboň**

IČO: 00247618, DIČ: CZ00247618

se sídlem: Palackého nám.46/II, 379 01 Třeboň

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města

bankovní spojení: xxxxxx

na straně jedné jako objednatel (dále jen „*objednatel*“ nebo obecně jen „*smluvní strana*“)

a

### **STRABAG a.s.**

IČO: 60838744, DIČ: CZ60838744

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

obchod společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená xxxxxx, vedoucím provozní jednotky na základě plné moci

xxxxxx, ekonomkou provozní jednotky na základě plné moci

bankovní spojení: xxxxxx

na straně druhé jako zhotovitel (*dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“*)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 750/6756/22 ze dne 31.03.2022** (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

#### **I.**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo 750/6756/22 ze dne 31.03.2022 (dále jen **Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“ a závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit sjednanou cenu, a to vše za podmínek stanovených Smlouvou o dílo.
2. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně Smlouvy o dílo, spočívající ve změně ceny díla stanovené ve Smlouvě o dílo. Důvodem změny celkové ceny byly v rámci provádění stavby odsouhlasené méněpráce a vícepráce k dokončení díla na základě Změnových listů č. 1 a 2, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

#### **II.**

Rada města Třeboně svým usnesením č. 451/2022-105 ze dne 02.08.2022 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 750/6756/22 ze dne 31.03.2022 na provedení stavby „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“ se společností STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, jehož předmětem jsou Změnové listy č. 1 a 2, na základě kterých se cena díla snižuje o 516.178,89 Kč bez DPH (624.576,45 Kč vč. DPH), celková cena díla se snižuje na částku 4.464.330,73 Kč bez DPH (5.401.840,19 Kč vč. DPH).

#### **III.**

1. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně stávající Smlouvy o dílo – ustanovení čl. VI odst. 1 - kdy se jeho dosavadní znění:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

Celkem bez DPH:	4.980.509,62 Kč
DPH dle zákonné sazby:	1.045.907,02 Kč
Celkem vč. DPH	6.026.416,64 Kč

ruší a nahrazuje zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>4.464.330,73 Kč</b>
<b>DPH dle zákonné sazby:</b>	<b>937.509,46 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>5.401.840,19 Kč</b>

#### IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo 750/6756/22 ze dne 31.03.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž po dvou (2) obdrží objednatel i zhotovitel
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost smlouvy (Dodatku) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) podmíněna uveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že tento Dodatek č. 1 nepodepsali v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 1 a 2

V Třeboni 05.08.2022

V Soběslavi 08.08.2022

Objednatel:  
**Město Třeboň**

Zhotovitel:  
**STRABAG a.s.**

v z. Ing. Jana Grammetbauerová  
.....  
PaedDr. Jan Váňa, starosta města

.....  
xxxxx, vedoucí provozní jednotky

.....  
xxxxx, ekonomka provozní jednotky

Schváleno usnesením rady města  
č. 451/2022-105 ze dne 02.08.2022.