

# DODATEK č. 1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 043/2021/Pi

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle souvisejících příslušných právních předpisů

### 1. Objednatel:

**Město Hlučín,**  
 sídlo: Mírové náměstí 24/23, Hlučín, PSČ 748 01  
 zastoupeno Mgr. Pavlem Paschkem – starostou města  
**IČ:** 00300063  
**DIČ:** CZ00300063  
 tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek – starosta města  
 osoba oprávněná jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX – technik odboru investic

### 1. Zhotovitel:

**PUDIS a.s.**  
 Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  
 zastoupená Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva  
 Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva  
**IČ:** 45272891  
**DIČ:** CZ45272891  
 e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  
 Ing. Martin Höfler, předseda představenstva  
 Ing. Václav Sejk, člen představenstva  
 osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### I.

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Nová parkovací místa na ul. 28. října“ ze dne 3.1.2022 v tomto znění:

1. Článek IV. Odst.1 Čas a místo plnění se upravuje a nově zní takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá projektovou dokumentaci:  
**Zahájení projekčních prací:** do 30 dnů od účinnosti Smlouvy o dílo

**Termín dokončení díla:** Dokumentace pro společné územní a stavební řízení, vč. vyjádření a stanovisek správců dopravní a technické infrastruktury a příslušných orgánů státní správy a jejich zpracování do Dokumentace pro společné územní a stavební řízení bude zpracována zhotovitelem a předána objednateli **do 30.9.2022.**

Místo plnění: **Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 24/23, Hlučín.**“

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s ujednáním čl. III odst. 10 předmětné smlouvy, a to s ohledem na změny obsahu projektové dokumentace vyvolané mimo jiné požadavkem vlastníka dotčeného vedení NN (nutnost realizace přeložky NN), kdy vlastník dotčené inženýrské sítě, vznesl tento požadavek po neúměrně dlouhém časovém období od vznesení požadavku o stanovisko k projektované stavbě. Smluvní strany s ohledem na četnost vzájemných jednání ve věci upřesnění a obsahu pořizované projektové dokumentace se dohodly, resp. konstatují, že zhotovitel není v prodlení s dodáním předmětné projektové dokumentace, a že tudíž objednatel nebude vůči zhotoviteli uplatňovat sjednanou smluvní pokutu v souvislosti s nedodáním předmětu smlouvy v původně sjednaném termínu. Ujednání o smluvní pokutě v čl. VII odst. 4 předmětné smlouvy v souvislosti s nově sjednaným termínem plnění tím není dotčeno.

## II.

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 3.1.2022 na provedení akce „Nová parkovací místa na ul. 28. října“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven 2 exempláři v jazyce českém v každém exempláři, z nichž po 1 obdrží každá ze smluvních stran.
5. O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Hlučína na své 118. schůzi, konané dne 25.7.2022 pod bodem usnesení č. 118/5i).

V Hlučíně dne 10.8.2022

V Praze dne 8.8.2022

.....  
Mgr. Pavel Paschek  
starosta

za objednatele Město Hlučín

.....  
Ing. Martin Höfler, předseda představenstva  
Ing. Václav Sejk, člen představenstva  
za zhotovitele PUDIS a.s.