

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012
se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
IČO: 00023001
DIČ: CZ00023001
bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 42334041/0710
zastoupená Ing. Michalem Stiborkem, MBA, Ph.D., ředitelem
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

PENTA PROJEKT s.r.o. (dříve ATELIER PENTA v.o.s.)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C 117727
se sídlem Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
IČO: 47916621
DIČ: CZ47916621
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 672846033/0300
zastoupená Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., jednatelem
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

Článek 1.

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 30. 1. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 1. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 7. 3. 2018, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, smlouvu o dílo, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „*IKEM – výstavba nových budov G1, G2 – zpracování projektové dokumentace*“, ev. č. 528890 (dále jen „*Smlouva*“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou Zhotovitel v rámci výkonu autorského dozoru při provádění stavby provedl a v budoucnu ještě provede některé úpravy či změny projektové dokumentace, které byly nezbytné pro řádné pokračování stavby, a to na základě požadavků Objednatele.

Článek 2.

1. Předmětem tohoto dodatku je závazek Zhotovitele provádět pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí změny projektové dokumentace pro výstavbu nových budov G1, G2, a to na základě jednotlivých požadavků Objednatele.
2. Plnění předmětu dle tohoto dodatku bude probíhat na základě objednávek vystavených Objednatelem s odkazem na tento dodatek č. 3.
3. Režim postupu pro vystavení objednávky Objednatelem:
 - Objednatel, před vystavením objednávky, sdělí Zhotoviteli požadovaný rozsah prací a navrhne požadovanou dobu pro provedení změny projektové dokumentace. Zhotovitel poté vypracuje cenovou nabídku, kterou předá Objednateli k odsouhlasení;
 - kontaktní osobou pro předání cenové nabídky je [redacted] náměstek ředitele pro investice a investiční výstavbu, tel.: [redacted]. Předání nabídky proběhne buď elektronicky na e-mailovou adresu: [redacted] nebo osobně, a to vše do 5 pracovních dnů ode dne zaslání požadavku ze strany Objednatele;

- Objednatel následně vystaví objednávku, kterou odešle bez zbytečného odkladu elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele [REDACTED]
4. Doba plnění jednotlivých projektových prací bude sjednána pro každou dílčí objednávku zvlášť dle jejího charakteru a obvyklých zvyklostí.
 5. Zhotovitel splní svůj dílčí závazek dnem řádného dokončení a předání díla nebo jeho části Objednateli.

Článek 3.

1. V souvislosti s výše uvedeným smluvní strany tohoto dodatku sjednávají, že celkové náklady na změny projektové dokumentace podle tohoto dodatku ke Smlouvě nepřesáhnou částku 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých), přičemž strany berou na vědomí, že uvedená částka nemusí být vyčerpána v plné výši.
2. Dále smluvní strany sjednávají, že se pod tento dodatek č. 3 zahrnují i změny projektové dokumentace, vyžádané ke dni podpisu tohoto dodatku na základě jednotlivých objednávek, a to všechny, které jsou uvedené v Příloze č. 1 tohoto dodatku *Rekapitulace objednávek ke dni 31. 7. 2022*.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na navýšení částky za projektové práce.
4. Původní hodnota, uvedená ve smlouvě, bude navýšena o 1.200.000,- Kč bez DPH, což představuje 4,85 % původní hodnoty této veřejné zakázky a zároveň je tato hodnota nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.
5. Uvedená změna představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek 4.

1. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Pokud je tento dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha č. 1 Rekapitulace objednávek ke dni 31. 7. 2022

V Praze dne 9. 08. 2022

[REDACTED]

za Institut klinické a experimentální medicíny
Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel

V Jihlavě dne

[REDACTED]

za PENTA PROJEKT s.r.o.
Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc., jednatel

[REDACTED]

Příloha č. 1_ Rekapitulace objednávek ke dni 31.7.2022

číslo objednávky	dodavatel	předmět objednávky	zdroj - identifikátor VZ	č.faktury dodavatel	faktura	cena bez DPH	cena vč. DPH	termín dodání / uskutečnění
VO-SLU-2022-000010	PENTA PROJEKT s.r.o.	zpracování revize R17 projektové dokumentace	PZ-2022-000085	14/22	FP-INN-2022-000010	13 200,00	15 972,00	25.2.2022
VO-SLU-2022-000011	PENTA PROJEKT s.r.o.	ověření počtu evakuačních výtahů v objektu D po dobu rekonstrukce výtahu	PZ-2022-0000286	15/22	FP-INN-2022-000011	14 400,00	17 424,00	22.2.2022
VO-SLU-2022-000022	PENTA PROJEKT s.r.o.	posouzení instalace plošiny pro TP do CHÚC schodiště v objektu D po dobu výstavby G1,G2	PZ-2022-0000430	2922	FP-INN-2022-000026	13 600,00	16 456,00	14.4.2022
							49 852,00	

VO-SLU-2021-000074	PENTA PROJEKT s.r.o.	úpravy projektové dokumentace	PZ-2021-0000659	75/21	FP-INN-2021-000026	125 100,00	151 371,00	6.9.2021 17.9.2021
VO-SLU-2021-000106	PENTA PROJEKT s.r.o.	zpracování návrhu a posouzení skladby zemní pláně pro zvýšení únosnosti	PZ-2021-0000859	87/21	FP-INN-2021-000031	52 000,00	62 920,00	16.11.2021
VO-SLU-2021-000108	PENTA PROJEKT s.r.o.	zpracování návrhu řešení špatné únosnosti zemní pláně - práce geodeta	PZ-2021-0000220	86/21	FP-INN-2021-000030	13 500,00	16 335,00	25.11.2021
VO-SLU-2021-000115	PENTA PROJEKT s.r.o.	zpracování revize R15 projektové dokumentace	PZ-2021-0000915	103/32	FP-INN-2021-000034	10 800,00	13 068,00	15.12.2021
							243 694,00	

CELKEM

293 546,00