

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

na investiční akci: **Oprava střechy v objektu Archivu bezpečnostních složek Kanice**

### **I. Smluvní strany**

#### **Objednatel**

Obchodní jméno: **Archiv bezpečnostních složek**  
Sídlo: Siwiewcova 2428/2, Praha 3 - Žižkov 13000, CZ  
Kontaktní adresa: Na Struze 3, 110 00 Praha 1  
Zapsán do obchodního rejstříku: zřízen zákonem č. 181/2007 Sb.  
Zastoupený: Mgr. Světlana Ptáčnicková, ředitelka  
IČ: 75112817  
Bankovní spojení: ČNB Na příkopě 28, Praha 1, 115 03,  
Číslo účtu: 6926031/0710  
Ve věcech smluvních oprávněna jednat: JUDr. Květoslava Čadská, tel.: 221 008 125  
Ve věcech technických oprávněni jednat: Pavel Šmahel  
Albert Sidó, [albert.sido@abscr.cz](mailto:albert.sido@abscr.cz), 221 008 227  
Pavel Novotný, [pavel.novotny@abscr.cz](mailto:pavel.novotny@abscr.cz), 221 008

164

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **Zhotovitel**

Obchodní jméno: **SEADON s.r.o.**  
Sídlo: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín  
Zapsán do obchodního rejstříku: vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 34082  
Zastoupený: Ing. Petr Dohnal, jednatel  
IČ: 28601505  
DIČ: CZ28601505  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
Č. ú.: 2110065912/2700  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Petr Dohnal, jednatel, tel.: 774 334 858  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Vícha, výrobní ředitel, tel: 737 271 965

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel, dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 1, uzavřeného dne 14. 6. 2022 na investiční akci: **Oprava střechy v objektu Archivu bezpečnostních složek Kanice**, která vychází a je v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou uchazeče veřejné zakázky č. N006/22/V00002736.

## II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo následovně.

## III. Změna Smlouvy o dílo

- 3.1. Na základě dohody smluvních stran v souvislosti s jednáním o celkovém finančním vypořádání díla se mění doba plnění díla v Čl. IV. Smlouvy takto:  
**Termín dokončení díla: 10. 8. 2022, termín předání díla nejpozději 10. 8. 2022.**

## IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
4.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom výtisku.  
4.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne

V Ostravě dne

.....

Objednatel

Mgr. Světlana Ptáčnicková, ředitelka

.....

Zhotovitel

Ing. Petr Dohnal, jednatel