

Dodatek č. 1

k SoD č. j. 0596/2020/OI/1101 na „Projekční práce – Komunitní centrum Splavná“ uzavřené
dne 20. 8. 2020

smluvní strany:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 – obec
Zastoupen:	Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.
Číslo účtu:	27-9800050998/6000

(„objednatel“)

a

Název:	SILVAPLANA SE
Sídlo:	Jaurisova 21/1500, 140 00 Praha 4
IČO:	29267170
DIČ:	CZ29267170
Právní forma:	Evropská společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 423
Zastoupen:	Ing. arch. David Damaška, Ph.D, člen představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107-2786560227/0100

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2020 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0596/2020/OI/1101 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 10.1. SoD ji lze měnit nebo doplnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

Změna čl. 5. – Lhůta plnění

Doplňuje se odstavce:

- 5.6. Z důvodu pozastavení prací na realizaci díla ze strany objednatele se smluvní strany dohodly na prodloužení doby dokončení díla, dokumentace pro stavební povolení, do 1. 9. 2022.

Změna čl. 6 – Cena

Doplňuje se odstavce:

- 6.4. Z důvodu pozastavení prací na realizaci díla ze strany objednatele byly aktualizovány finanční požadavky profesí za zpracování a dopracování jednotlivých částí dokumentace pro stavební povolení. Navýšení ceny díla bylo stanoveno dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:


Cena bez DPH	48 960,00 Kč
DPH 21 %	10 281,60 Kč
Cena vč. DPH	59 241,16 Kč

Změna čl. 12. – Závěrečná ujednání


doplňuje se odstavce:

- 12.15. Tento Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
- 12.16. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 12.17. Uzavření dodatku č. 1 schválila Rada MČ Praha 14 usnesením č. 466/RMČ/2022 dne 1. 8. 2022.
- 12.18. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0596/2020/OI/1101 ze dne 20. 8. 2020 zůstávají v platnosti.

V Praze



objednatel



zhotovitel

Potvrzují, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Pověřený člen Zastupitelstva městské části Praha 14:

V Praze dne _____

člen Zastupitelstva městské části Praha 14