

ke sml. 6922/19 J. 1592



KUJIP01EQLWS

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 29. 11. 2019 na akci

„Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“

I. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen Rady Kraje Vysočina
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické:	Ing. Oldřich Homola
Tel./fax:	+420 564 602 326/+420465602433
IČ:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

a

<u>Zhotovitel:</u>	OHLA ŽS, a.s.
Se sídlem:	Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
Zastoupený:	Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize Morava
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jaromír Pelinka, ředitel Divize Morava
zástupce pro věci technické:	Ing. Radim Machula, ředitel oblasti Brno
IČ:	46342796
DIČ:	CZ46342796
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	175972792/0600
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, spisová značka B 695

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2019 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 13. 02. 2020 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 07. 07. 2020 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 30. 09. 2020, ve znění Dodatku č. 4 uzavřeného dne 07.06.2021 a ve znění Dodatku č. 5 uzavřeného dne 22.12.2021 je:

1) změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnových listech 69 -71 a 81 - 106, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

2) posun termínu realizace v souladu s ust. § 222 ZZVZ o dobu nezbytnou pro provedení změn uvedených v Dodatku č. 5 uzavřeného dne 22. 12. 2021 ve změnovém listu 45—61, 63 -65, změn uvedených v tomto dodatku ve změnovém listě 69-71,82,86,87,89, 90, 91,93, 94, 95, 98, 99, 100, 104 a 106 v úhrnné hodnotě 153 dnů.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 6, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) **Čl. 2. Předmět díla**

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) **Čl. 3. Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.2 se mění a nově zní takto:**

3.2. Termín plnění:

Plnění z této smlouvy bude zahájeno ihned po nabití účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen úplně dokončit práce na díle **do 31. 01. 2023.**

3) **Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:**

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: **302 996 754,04 Kč**

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 6 bez DPH: 298 455 231,07 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 6 559 123,00 Kč

Cena méněprací bez DPH: -2 017 600,03 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 4 541 522,97 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 6

Cena díla bez DPH 302 996 754,04 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 – změnové listy č. 69 -71, 81 - 106

V Brně, dne **27-07-2022**

za zhotovitele:




Ing. Jaromír Pelinka
ředitel Divize Morava

V Jihlavě, dne **25-07-2022**

za objednatele:


OHLA ŽS, a.s.


Tuřanka 1554/1155

CZ - 627 00 Brno

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ46342796


Mgr. Karel Japoušek
člen Rady Kraje Vysočina


Kraj Vysočina

Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra

číslo změny	ovědno v dodatku č.	Zkrácený popis změny	Cena méněpráci bez DPH	Cena vícepráci bez DPH	Celkem změn bez DPH
69	6	Fasáda	-23 691,67	208 172,71	184 481,04
70	6	Sádkartonové konstrukce	0,00	277 919,30	277 919,30
71	6	Sanace 5E	-470 602,26	918 651,93	448 049,67
81	6	Změna materiálu potrubí	-270 626,40	88 915,84	-181 710,56
82	6	VCP stavba	-301 320,68	405 811,44	104 490,76
83	6	Změny provozovatele IVB. Etapa	-47 351,45	224 082,06	176 730,61
84	6	Vložky termohlavic	-38 545,20	21 465,60	-17 079,60
85	6	Osvětlení zimní zahrady	0,00	13 965,52	13 965,52
86	6	Odvětrání strojovny VZT	0,00	109 595,28	109 595,28
87	6	Změna materiálu kanalizace 4B a 5 etapy	0,00	65 085,35	65 085,35
88	6	Změny SIL provozovatele	0,00	15 140,43	15 140,43
89	6	Změny stravovacího systému	0,00	96 306,37	96 306,37
90	6	Bourací práce 4B etapa	0,00	90 531,62	90 531,62
91	6	Zásuvky 4B a 6 etapa	0,00	52 959,51	52 959,51
92	6	Lešení 4A - 8	0,00	143 629,87	143 629,87
93	6	Bourací práce 5E	0,00	194 608,12	194 608,12
94	6	Bourací práce 6E	0,00	77 737,67	77 737,67
95	6	Omítky a sponkování 4B etapa	0,00	174 515,20	174 515,20
96	6	Úprava vzduchotechniky	-16 157,49	59 292,54	43 135,05
97	6	Vstup do kolektoru	0,00	30 320,52	30 320,52
98	6	Úprava strojovny VZT 1.PP	-73 249,11	159 707,98	86 458,87
99	6	Odvod kondenzátu	-33,48	23 108,96	23 075,48
100	6	Výlevka 0153F	-2 697,30	33 733,06	31 035,76
101	6	Změna kanalizace 4B	-63 563,15	73 461,60	9 898,45
102	6	Chlazení kompresorovny	0,00	153 188,62	153 188,62
103	6	Stavební úpravy	-663 212,92	642 775,87	-20 437,05
104	6	Úprava myčky 1.PP	-34 475,60	111 081,15	76 605,55
105	6	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 895 124,00	1 895 124,00
106	6	Změny 1.PP	-12 073,32	198 234,88	186 161,56

-2 017 600,03	6 559 123,00	4 541 522,97
---------------	--------------	--------------

4 541 522,97

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby ZL69
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 75%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění chybějících položek ve výkazu výměr v rozsahu fasády pro I. etapu a část VIII. Etapy, fasáda jižní a východní. Provedení prací navíc znamená dopad do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-23 691,67	208 172,71	184 481,04

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 16. 3. 2022	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 16. 3. 2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b	Ing. Bronislav Lunga	datum 3. 3. 2022 podpis

Změna stavby (ZS) - krycí list Číslo paré: 7

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 8	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL70
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1852/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Bmč

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění chybějících položek ve výkazu výměr sádrokartonových konstrukcí, které bylo nutné realizovat z důvodu propojení etap a chybějících konstrukcí ve výkazu výměr.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	277 919,30	277 919,30

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 14. 1. 2022	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 13. 2. 2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	OHLA ŽS Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Bmč	Ing. Bronislav Lunga	datum 5. 3. 2022 podpis

Změna stavby (ZSM) - krycí list

OHLA ŽS
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Bmč
DIČ: CZ4634279

Číslo paré: 7

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL71
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 587 32

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 (doloženo samostatně) 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

*nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Projekční instrukce řeší úpravu rozsahu a změnu skladeb vnější sanace technického kanálu pod terénem u SZ fasády. Dále je řešena oprava vnitřních omítek na stropě a stěně s kabelovodem v tomto technickém kanále (m.č. 01.56S). Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 69. Realizace prací má dopad do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Viceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Viceprací celkem
-470 602,26	918 651,93	448 049,67

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 14.4.2012	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 20.4.2012	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b	177 Ing. Bronislav Lunga	datum 6.4.2012 podpis
------------	------------------------------------	--------------------------	-----------------------

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 11
---------------------------------	----------------

OHLA ŽS IČ: 463 62 796 DIČ: CZ046362796

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL81
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1892/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

*nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší záměnu části potrubí v kotelně strojovny vzduchotechniky, v rámci IV.A etapy. Část potrubí byla navržena v měděném provedení, a následně přecházela do potrubí ocelového. Bylo navrženo sjednocení materiálu na ocelové potrubí. Bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-270 626,40	88 915,84	-181 710,56

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 10.11.21	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 10.12.21	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00 Brno	datum 10.12.2021	podpis
Změna stavby ZBV - krycí list	OHLA ŽS, a.s. IČ: 463 63 790 DIČ: CZ06242389		Číslo paré: 1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL82
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Dopad do termínu</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

*nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší doplnění položek, které byly zjištěny při realizaci prací a které jsou nezbytné pro pokračování prací. Jedná se o doplnění srovnávací vrstvy polystyrenbetonu na stávající nosnou stropní konstrukci, doplnění osvětlení kuchyňských linek, demontáže potrubí VZT v místě kolize, doplnění zásuvkových boxů, změna parapetu v místě luxferového okna, bourání stropu mrazicího boxu, doplnění chybějícího otlučení omítek 1.PP, doplnění SDK konstrukcí pod stropní konstrukci v místě výtahové šachty, odsátí chladiva stávajících mrazicích boxů, úprava prahu dveří na bezprahové, změna sklopného čela zvedací plošiny, a odpočet neprováděných položek. Doba realizace prací je 8 dní.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-301 320,68	405 811,44	104 490,76

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 6.4.2022	podpis
Autorický dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum 31.3.22	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel ZS OHLA	Tuřanka 1554/115b 627 00 Brno Ing. Bronislav Lunga	datum 24.3.2022	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list	OHLA	DIČ: CZ46342796	Číslo paré: 1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby. ZL83
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

Obsah:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Položkový rozpočet 1									
Výkresová část, podklady 0									
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 70%; text-align: center; padding: 5px;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší Projektční instrukce řeší aktualizaci připojení gastro zařízení v etapě výstavby IVb (část 1.NP), doplnění vývodu teplé vody do míst. č. 1.86F (mytí odpadních nádob), úprava pozice el. vývodů, úprava vývodů zemnění. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 60. Bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-47 351,45	224 082,06	176 730,61

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 10.11.24	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 10.12.24	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento

OHLA ŽS, a.s. Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 10.12.2024	podpis
------------	----------------------	------------------	--------

Změna stavby (ZBV) - krycí list

OHLA ŽS, a.s.
 Tuřanka 1554/115b
 CZ - 627 00 Brno
 IČ: 252 13 386
 DIČ: CZ45342796

Číslo paré: 17

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL84
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 (doloženo samostatně) 1	Paré č. 1 2 3	Příjemce Objednatel Zhotovitel Technický dozor
Dopad do termínu		ANO / NE *

* nehodící se skřítnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší nutnou výměnu vložek hlavice nových radiátorů, aby bylo možno osadit stávající termoregulační hlavice. Stávající hlavice radiátorů mají jiné než standardní šroubení nových radiátorů, a tyto nejsou kompatibilní. Je nutno je vyměnit za jiný typ. Bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-38 545,20	21 465,60	-17 079,60

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum 22.7.2022	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 15.2.2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že výše uvedené SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, již jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Božislav Lunga	datum 15.2.2022	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 19

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL85
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/67, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="width: 85%; padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Dopad do termínu</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší požadavek provozovatele na doplnění nástěného osvětlení zimní zahrady. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 64. Bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	13 965,52	13 965,52

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 10.11.19	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 10.11.19	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 10.11.2019	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 5	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL86
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="width: 85%; padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Dopad do termínu</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">ANO / NE*</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE*						
Dopad do termínu	ANO / NE*								

*nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Projekční instrukce řeší doplnění zařízení vzduchotechniky do prostoru výměňkové stanice. Zařízení zajistí odvod páry od kondenzátní nádrže a zároveň zajistí celkové větrání řešeného prostoru. Zařízení je doplněno z důvodu zvýšené vlhkosti v prostoru kondenzátní nádrže. Změnový list řeší projekční instrukci č. 63. Dopad do termínu 4 dny.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	109 595,28	109 595,28

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 7.2.2022	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 15.2.22	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

	Zhotovitel Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno	Ing. Bronislav Lunge	datum 19.2.2022	podpis
Změna stavby (ZAV) - krycí list 	OHLA DIČ: CZ246342799	Číslo paré: 11		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby. ZL87
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tufanka 1554/115b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE*</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE*						
Dopad do termínu	ANO / NE*								

*nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší výměnu potrubí kanalizace připojovacího potrubí od gastro žlabů pod kotli osazovanými v etapě IVa, výměnu části ležaté kanalizace od myček v 1.PP osazované v etapě V a výměnu vpusti u kondenzátní nádrže v prostoru technické místnosti v 1.PP. Výměna je navržena z důvodu vysokých teplot odpadních vod – nebylo zohledněno v PD. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 65. Opětovná montáž již provedeného potrubí - dopad do termínu 3 dny.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	65 085,35	65 085,35

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum 11.2.2022	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 9.3.22	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	OHLA ŽS, a.s. Tufanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno	Ing. Bronislav Lunga	datum 15.2.2022 podpis
Změna stavby (ZS) - krycí list OHLA DIČ: CZ46342796			Číslo paré: 1A

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL88
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 80%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

nehodící se škrtnout!

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší požadavek provozovatel na zajištění přesunu silnoproudých rozvodů a úprava trasy topení a přesun radiátoru v rámci IVB etapy kvůli vyjmutí části plochy z předání staveniště. Jedná se o potřebu zajistit uložení výdejních vozíků pro výdej jídla u dočasné jídelny a zajištění jejich napojení, vč. zachování pracovního místa pro obsluhu. Bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	15 140,43	15 140,43

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Hornola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 10.1.19	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 10.12.21	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 796	Ing. Bronislav Lunga	datum 10.12.2021 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo páře: 17

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL89
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA Ž.S. a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 (doloženo samostatně) 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Dopad do termínu</td> <td style="padding: 5px;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

*nehodící se skrášnit

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší požadavek provozovatele na změnu stravovacího systému. Projektční instrukce řeší úpravu stravovacího systému v VI. etapě výstavby, vyvolané změnou provozovatele systému. V rámci této projektční instrukce jsou zapracovány úpravy v rozvodech SLP (data) a NN pro připojení stravovacího systému. Jedná se o ocenění projektční instrukce č. 55. Dopad do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	96 306,37	96 306,37

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 10. 11. 21	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 10. 12. 21	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel Tuřanka 1554/115b 627 00 Brno IČ: 463 42 798 DIČ: CZ46342798	Ing. Bronislav Lunga datum 10. 12. 2021 podpis
Změna stavby (ZBV) krycí list	Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL90
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

Obsah: Poiožkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Dopad do termínu</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

nehodící se skřítnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší zastiženou skutečnost v nutném rozsahu provedení bouracích prací v 1.NP v rámci 4B etapy. Jedná se o chybějící položky výkazu výměr, bourání stropu mrazícího boxu vč. odstranění tepelné izolace, vyšší mocnost vrstev betonu v podlaže, demontáže ocelových konstrukcí s výplní pod stropem varny 1.NP. Práce budou provedeny dopadem do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	90 531,62	90 531,62

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum 14.9.2022	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 16.5.22	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno OHLA	Ing. Bronislav Lunga	datum 15.2.2022 podpis

Změna stavby (22V) - krycí list
 OHLA OIČ: CZ46342796

Číslo paré: 1/1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL91
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

nenodící se skřítnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší požadavek provozovatel na zásuvku pro obsluhu gastro vybavení v rozsahu 4B a 6. etapy. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 67.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	52 959,51	52 959,51

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 12. 12. 22	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 22. 12. 22	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento			
OHLA ŽS, a.s. Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	IČO: 259471150 CZ - 627 00 Brno IČ: 463 43 796	Ing. Bronislav Lunga	datum 26. 12. 2022 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

OHLA
IČO: 259471150
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 43 796

Číslo paré: 1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL92
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Dopad do termínu									
ANO / NE *									

* nehodící se skřítnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší doplnění výkazu výměr o chybějící položky pronájmu lešení při provádění prací na etapě 4A a části 8 etapy. Jedná se o doplnění položek dle běžného standardu ocenění stavebních prací, kdy se cena za pronájem počítá ve dnech nutného pronájmu. Provedení bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	143 629,87	143 629,87

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 12. 12.	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 12. 12.	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	OHLA ŽS, a.s. 177 Tuřanka 1554/115b	Ing. Bronislav Lunga	datum 7.2.2022 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list
 IČ: 463 42 796

Číslo paré: 17

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL93
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Vykresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.		Příjemce	1		Objednatel	2		Zhotovitel	3		Technický dozor
Paré č.		Příjemce											
1		Objednatel											
2		Zhotovitel											
3		Technický dozor											
Dopad do termínu		ANO / NE *											

*nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší zastíženou skutečnost v nutném rozsahu provedení bouracích prací v 1.PP v rámci 5. etapy. Jedná se o provedení prací, jejichž nutnost provedení vyplynula až po zahájení bourání. Skladba stěn chladících a mrazících boxů se navíc skládá z další vrstvy tepelné izolace v mocnosti až 200 mm, a je opatřena kotvenou KARI sítí vč. stříkané omítky a pod obkladem je doplněno rabocivé pletivo. Dále je tato skladba použita i na stropy boxů. Doba provádění práce navíc je 10 prac. dnů.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	194 608,12	194 608,12

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum 7.6.2022	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 7.6.22	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00 Brno IČ: 463 42 796 DIČ: CZ06243396	Ing. Bronislav Lunga	datum 25.5.2022	podpis
Změna stavby (ZB) krycí list				Číslo paré: 19

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL94
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	1	1	Objednatel
Vykresová část, podklady	0	2	Zhotovitel
		3	Technický dozor
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	1	Dopad do termínu	ANO / NE *

*nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší ocenění demontáže dočasných SDK příček zhotovených v rámci II. etapy ve 2.NP včetně demontáže vstupních dveří, interiérových oken, elektroinstalace, osvětlení a rozvodů VZT. Dočasné příčky byly zhotoveny v rámci projekčních instrukcí č. 030 a 033. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 75. Dopad to termínu realizace v rozsahu 2 dny.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	77 737,67	77 737,67

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 10. 1. 2012	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 17. 1. 2012	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno	Ing. Bronislav Lunga	datum 29. 4. 2012	podpis
Změna stavby (ZBV) - Krycí list OHLA DIČ: CZ46362796			Číslo paré: 1/1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 5	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL95
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 (doloženo samostatně) 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">nehodící se skrtnout</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *		nehodící se skrtnout				
Dopad do termínu	ANO / NE *								
	nehodící se skrtnout								

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší doplnění skutečného rozsahu bouracích prací - otlučení omítky a provedení omítky nové rozsahu 1.PP v rámci 4B etapy. Jedná se o doplnění matematicky správného součtu rozsahu provedených prací. Dále se změnovým listem doplňují práce potřebné k spojení betonových litých podlah v rámci provádění etapizace mezi 4A a 4B etapou. Provedení prací má dopad do termínu realizace stavby, navýšení doby realizace představuje dobu 2 dnů na provedení sponkování a dobu 6 dnů provedení omítek.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	174 515,20	174 515,20

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 12. 6. 2012	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum 14. 6. 2012	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00 Brno	Ing. Bronislav Lunga	datum 6. 6. 2012	podpis
Změna stavby (ZM) - Krycí list				Číslo paré: 1/1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL96
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a s., Tufanka 1554/115 b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Dopad do termínu</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	Dopad do termínu	ANO / NE *
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
Dopad do termínu	ANO / NE *										

* nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší úpravu VZT potrubí u jednotky vzduchotechniky v m. č. 2.39F z důvodu kolize se stropem strojovny a doplnění odpočtu částí protipožárního obkladu potrubí a nahrazení požární izolací VZT potrubí. Tyto změny budou provedeny bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-16 157,49	59 292,54	43 135,05

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum 11.3.2022	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum 23.05.2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	OHLA ŽS, a.s. Tufanka 1554/115b	Ing. Bronislav Lunga	datum 12.5.2022 podpis

Změna stavby (ZS) - krycí list 7 00 Brno

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ60342796

Číslo paré: 14

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL97
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Vykresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

*nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší doplnění prostupu do kolektoru VZT v místě 1.PP. Původní vstup je v kolizi s novými staveb po rekonstrukci. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 68. Provedení prací má dopad do termínu realizace stavby, navýšení doby realizace představuje dobu 2 dnů.

Tyto skutečnosti nemohli objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00	30 320,52	30 320,52

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 20.4.2022	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum 19.4.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel OHLA ŽS a.s. Tuřanka 1554/115b	Ing. Bronislav Lunga	datum 19.4.2022	podpis
---	----------------------	-----------------	--------

Změna stavby (ZS) - krycí list 7 00 Brno IČ: 463 42 796	Číslo paré:
--	-------------

OHLA BRNO, IČ: 463 42 796

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 8	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL98
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Paré č.</td> <td style="width: 30%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table> nehodící se sčítat	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší zhotovení sádkartonové přičky kolem VZT jednotky umístěné v m.č. 01.48F v 1.PP. Dále jsou řešeny nezbytné úpravy ZTI (doplnění a úprava polohy podlahové vpusti) a nezbytné úpravy elektroinstalace (úprava polohy svítidel, doplnění svítidel, doplnění vypínačů, apod.). Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 70. Provedení prací má dopad do termínu realizace stavby, v rozsahu 2 dnů.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdáné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-73 249,11	159 707,98	86 458,87

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 10.5.2022	podpis
Autorský daroz	Ing. Jaroslav Rybář	datum 10.5.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jak jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel	OHLA ŽS, a.s. 177 Tuřanka 1554/115b Ing. Bronislav Lunga	datum 28.4.2022	podpis
Změna stavby ZBV - krycí list IČ: 463 42 796			Číslo paré: 1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL99
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tufanka 1564/115 b. 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, doložení a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.		Příjemce	1		Objednatel	2		Zhotovitel	3		Technický dozor
Paré č.		Příjemce											
1		Objednatel											
2		Zhotovitel											
3		Technický dozor											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center; border: 1px solid black;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 40%; text-align: center; border: 1px solid black;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *										
Dopad do termínu	ANO / NE *												

*nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší doplnění odvodu kondenzátu z chladicí jednotky studené kuchyně v m.č. 1.61F. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 71. Provedení prací má dopad do termínu realizace stavby, doba realizace je 1 den. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-33,48	23 108,96	23 075,48

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 7.5.2022	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum 10.5.22	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 12.5.2022	podpis

Změna stavby (ZBV) krycí list: CZ463427196

Číslo paré: 1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL100
---	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet 1		1	Objednatel
Výkresová část, podklady 0		2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, doložení a ocenění změn - počet listů A4 (doloženo samostatně) 1		3	Technický dozor
		Dopad do termínu	ANO / NE *
		nehodící se skrtnout	

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší doplnění Projektční instrukce řeší doplnění výlevky a výtokového ventilu 3/4" v míst. č. 01.53F v etapě č. V. Požadavek provozovatele objektu. Jedná se o ocenění projektční instrukce č. 72. Provedení prací má dopad do termínu realizace stavby, navýšení doby realizace o 1 den.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-2 697,30	33 733,06	31 035,76

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 7. 5. 2022	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum 20. 5. 22	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel OHLA	DIČ: CZ46342796	Ing. Bronislav Lunga	datum 12. 5. 2022

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 19

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL101
--	--------------------------------------	---

Strány smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

*nehodící se skřítnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší změnu potrubí kanalizace připojovacího potrubí od gastro žlabů pod kotli osazovanými v etapě IVb. Výměna je navržena z důvodu vysokých teplot odpadních vod – nebylo zohledněno v PD. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 73. Provedení prací nemá dopad do termínu realizace stavby.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-63 563,15	73 461,60	9 898,45

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíšek	datum 20.4.2022	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum 25.2.22	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento			
OHLA ŽS, s.r.o. Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	CZ - 627 00 Brno Ing. Bronislav Lunga	datum 19.9.2022	podpis

Změna stavby (ZS) - krycí list 46342796

Číslo paré: 1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL102
---	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 (doloženo samostatně) 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

*nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší doplnění chlazení do místnosti č. 1.33F (kompresorovna) v 1.NP. objektu. Budou přesunuty 2 dočasné klimatizační jednotky z 1.PP do míst. kompresorovny. Zároveň budou přesunuty 2 kondenzační jednotky náležející ke klima jednotkám z 2.NP na střechu objektu. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 74. Provedení prací nemá dopad do termínu realizace stavby.

Tyto skutečnosti nemohi objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	153 188,62	153 188,62

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 21.1.2022	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum 19.1.22	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b	Ing. Bronislav Lunga	datum 12.1.2022	podpis
------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------

Změna stavby (ZB) - krycí list OHLA IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796	Číslo paré: 11
---	----------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL103
---	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet 1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady 0	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	3	Technický dozor
Dopad do termínu		ANO / NE *

nehodící se skřítnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší provedení prací v důsledku nepředvídatelných změn, nebo požadavku provozovatele. Jedná se o provedení sádkartonových konstrukcí, vrtání prostupů do skrytých základových konstrukcí, doplnění chybějících sítí proti hmyzu, provedení postřiku stávajícího zdiva, trubkování rozvodu SIL, dozdění parapetu okna 2.NP, reprofilace omítkou poškození stropní onstrukce v 1.PP. Provedení prací nemá dopad do termínu realizace. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-663 212,92	642 775,87	-20 437,05

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 21. 1. 2022	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum 26. 2. 2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. 177 Tuřanka 1554/115b 627 00 Brno	Ing. Bronislav Lunga	datum 25. 5. 2022	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list	IC 463 42 796	Číslo paré: 17		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL104
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="width: 35%; padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Dopad do termínu</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší aktualizaci rozvodů TZB pro technologické zařízení gastru v etapě č. V. v 1.PP objektu (tunelová parní myčka). Požadavek dodavatele gastro zařízení a provozovatele. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 76. Provedení prací má dopad do termínu realizace stavby v rozsahu 4 dny.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-34 475,60	111 081,15	76 605,55

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 21. 1. 2022	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum 13. 1. 2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tenlo			
OHLA ŽS, a.s. Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno	Ing. Bronislav Lunga	datum 12. 1. 2022 podpis

Změna stavby (TZB) - krycí list

OHLA

DIČ: CZ46347796

Číslo paré: 17

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL105
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tufanka 1554/115b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.		Příjemce	1		Objednatel	2		Zhotovitel	3		Technický dozor
Paré č.		Příjemce											
1		Objednatel											
2		Zhotovitel											
3		Technický dozor											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *										
Dopad do termínu	ANO / NE *												

*nehodící se skřítnout

Popis a zdůvodnění změny:

Provádění prací zahrnutých ve změnových listech, které byli uzavřeny, způsobují dopad do celkové doby provádění. Zhotovitel oprávněně nárokuje prodloužení termínu, jehož součástí je i navýšení vedlejších rozpočtových nákladů, odpovídajících prodloužení doby výstavby.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	1 895 124,00	1 895 124,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum 11.4.2022	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 13.7.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel	OHLA ŽS, a.s. Tufanka 1554/115b	Ing. Bronislav Lunga	datum 2.6.2022	podpis
------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------

Změna stavby (ZBV) krycí list	Číslo paré: 11
-------------------------------	----------------

OHLA IČ: 463 62 796 DIČ: CZ46362796

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL106
---	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Dopad do termínu</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší doplnění rozvodů ZTI pro pračku a sušičku + rozvody EI v místnostech č. 01.55F, 01.56F a 01.57F v 1.PP, doplnění osvětlení do prostoru energetického kanálu, kde víivem demontáže rozvaděčů byl domontováno trafo 230V/24V, doplnění datových zásuvek pro IP telefony v 1.PP do m.č. 1.25F, 1.53f a 2.NP m.č. 2.32F, změnu orientace otevírání dveří do míst. č. 01.57F (osazení těchto dveří je již řešeno v rámci projekční instrukce č. 056), změna polohy příčky mezi m.č. 01.57F a 01.58 včetně nutnosti doplnění keramického obkladu a podhledu. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 77. Provedení prací má dopad do termínu realizace stavby v rozsahu 4 dnů.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdáné provedení stavby nezbytné a neíše je od stavby oddělit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-12 073,32	198 234,88	186 161,56

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 4. 6. 22	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum 7. 6. 22	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	OHLA ŽS a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00 Brno	Ing. Bronislav Lunga	datum 26. 6. 22 podpis
Změna stavby (ZBV) krycí list			Číslo paré: 1