

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 8. 6. 2022

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou paní Simonou Beňovou;
(„Objednatel“)

a

- 2) **Bardzák s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ 28745001, se sídlem v Sokolovské ulici 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupena pro věci spojené se stavbou jednatelem Lukášem Bardzákem;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 8. 6. 2022 v článku 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a v článku 4. CENA ZA DÍLO v rámci zakázky s názvem „Úpravy veřejného prostranství na p. p. č. 2482/25 v k. ú. Česká Kamenice“.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Prodloužení termínu dokončení stavebních prací se prodlužuje v důsledku nastalých změn, které nebyly před uzavřením smlouvy o dílo známy. Při zemních pracích bylo zjištěno, že v místě realizace stavby se nacházejí pískovcové základy původního domu, z tohoto důvodu museli být přizváni archeologové, pro zpracování záchranného archeologického výzkumu.

Ustanovení čl. 2 odstavce 2.3 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

- 2.3. Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na **29. 7. 2022**. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

4. CENA ZA DÍLO

Předmětem změny ceny díla jsou vícepráce, které nastaly v průběhu stavebních prací.

Ustanovení čl. 4 odstavce 4.1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

- 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („**Zákon o cenách**“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši **459 958,64 Kč**, a to bez DPH – 1. **HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM**. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku **556 549,95 Kč** („Cena“).

Původní cena za dílo:

- 383 613,64 Kč bez DPH, tj. 464 172,50 Kč včetně DPH

Vícepráce:

- 76 345,00 Kč bez DPH, tj. 92 377,45 Kč včetně DPH

Konečná cena za dílo:

- 459 958,64 Kč bez DPH, tj. 556 549,95 Kč včetně DPH

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 17. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 407/17/RM/2022 ze dne 1. 8. 2022
6. Příloha
 - a) Soupis víceprací

V České Kamenici dne

V Benešově nad Ploučnicí dne

Objednatel

Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<input type="text"/>	JKSO	<input type="text"/>
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant		28745001	CZ 28745001
Zhotovitel	Stavební firma Bardzák s.r.o. Sokolovská114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
<input type="text"/>	Lukáš Bardzák	<input type="text"/>	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		76 345,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel			76 345,00
Datum a podpis	Razítko	24	## % DPH
Zhotovitel			0,00
Datum a podpis	Razítko	25	## % DPH
			16 032,45
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			92 377,45
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00

ROZPOČET

Stavba: Česká Kamenice - hřiště U Koček - vícepráce

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: BARDZÁK s.r.o., Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ: 28745001, DIČ:CZ28745001

Datum: 04.07.2022



P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1.	rozebrání pískovcového základu	kpl	1,000	5 670,000	5 670,00
2.	přeložení pískovců do štěrku. Lóže	kpl	1,000	18 935,000	18 935,00
3.	doplnění pískovců	kpl	1,000	19 675,000	19 675,00
4.	výšková úprava poklopu - nefunkční	kpl	1,000	3 000,000	3 000,00
5.	prodloužení kanalizace o 10m	kpl	1,000	7 960,000	7 960,00
6.	likvidace staré plynovodní přípojky	kpl	1,000	4 500,000	4 500,00
7.	odvoz kostek	kpl	1,000	4 850,000	4 850,00
8.	hutnicí zkouška	ks	1,000	3 500,000	3 500,00
9.	rozebrání dlažby a napojení	kpl	1,000	4 795,000	4 795,00
10.	řezání a doložení dlažby	kpl	1,000	3 460,000	3 460,00
11.					0,00
12.					0,00
13.					0,00
14.					0,00
15.					0,00
16.					0,00
17.					0,00
18.					0,00
19.					0,00
20.					0,00
21.					0,00
22.					0,00
23.					0,00
24.					0,00
25.					0,00

Celkem

76 345,00