

## DODATEK č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 05. 05. 2022

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm  
(„Objednatel“)

a

- 2) **Bardzák s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ 28745001, se sídlem v Sokolovské ulici 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupena pro věci spojené se stavbou jednatelem Lukášem Bardzákem;  
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

#### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 05. 05. 2022 v článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a v čl. 15. BANKOVNÍ ZÁRUKA v rámci zakázky s názvem „**Rekonstrukce ulice Nerudova vč. odvodnění, Česká Kamenice**“.

#### 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Prodloužení termínu dokončení stavebních prací se prodlužuje v důsledku nastalých změn, které si vyžádaly změnu termínu předání a převzetí staveniště. Jednalo se především o prodloužení stavebního řízení a vyřízení dopravního značení.

Ustanovení čl. 11 odstavce 11.2 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

- 11.2. Termín předání a převzetí staveniště: 18. 7. 2022. Strany tímto pro vyloučení pochybností sjednávají, že Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě převzít i jen část staveniště, pokud na něm lze začít alespoň s částečnou realizací Díla, a bezodkladně započít se zhotovováním Díla. Strany se zavazují v takovém případě bezodkladně po převzetí příslušné části staveniště uzavřít písemný dodatek, který zohlední, jak se částečné převzetí staveniště odrazí v lhůtách pro dokončení Díla.

Ustanovení čl. 11 odstavce 11.4 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

**11.4. Termín dokončení stavebních prací na Etapě 1 (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 30. 9. 2022. Termín dokončení stavebních prací na Etapě 2 (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 31. 1. 2023.** Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky. Objednatel si vyhrazuje právo na základě průběhu provádění Díla rozhodnout a Zhotoviteli nejpozději do 30. 9. 2022 písemně sdělit, zda přerušuje práce na Etapě 2 na komunikaci a to tak, že termín pro dílčí předání a převzetí stanoviště této části Díla se v případě rozhodnutí o přerušení stanoví na 1. 3. 2023 a termín pro dílčí dokončení stavebních prací na této části Díla se stanoví na 30. 6. 2023. Zhotovitel v takovém případě může vystavit Objednateli dílčí zálohovou fakturu na zakoupený materiál potřebný k provedení prací na Etapě 2 na komunikaci se splatností k 31. 1. 2023, Zhotovitel je však zároveň povinen prodloužit platnost bankovní záruky dle čl. 15.2 ve výši odpovídající 2 % z Ceny do 31. 7. 2023. Rozhodnutí Objednatele dle předchozího odstavce nemá žádný vliv na termín dokončení stavebních prací, které nejsou dotčeny přerušením prací na Etapě 2 na komunikaci. Rozhodnutí Objednatele dle předchozího odstavce nemá žádný vliv na termín dokončení stavebních prací, které nejsou dotčeny přerušením prací na Etapě 2 na komunikaci.

## **15. BANKOVNÍ ZÁRUKA**

Ustanovení čl. 15 odstavce 15.1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

15.1. Zhotovitel se zavazuje do 19. 8. 2022 předložit Objednateli originál bankovní záruky vystavené pro Objednatele akceptovatelnou bankou, ve které banka v souladu s ustanovením § 2029 OZ prohlásí, že místo Zhotovitele uspokojí Objednatele v případě, kdy Zhotovitel nesplní řádně a včas jakýkoli svůj závazek týkající se provádění Díla dle Smlouvy (dále jen „Bankovní záruka“).

Ustanovení čl. 15 odstavce 15.2 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

15.2. Bankovní záruka bude poskytnuta ve výši odpovídající 5 % z Ceny jako neodvolatelná, a to na dobu do 30. 4. 2023.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 17. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 411/17/RM/2022 ze dne 1. 8. 2022

V České Kamenici dne

V Benešově nad Ploučnicí dne

---

Objednatel

---

Zhotovitel