

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

na investiční akci: **Oprava střechy v objektu Archivu bezpečnostních složek Kanice**

I. Smluvní strany

Objednatel

Obchodní jméno: **Archiv bezpečnostních složek**

Sídlo: Siwiewcova 2428/2, Praha 3 -Žižkov 13000, CZ
kontaktní adresa: Na Struze 3, 110 00 Praha 1
Zapsán do obchodního rejstříku: zřízen zákonem č. 181/2007 Sb.
Zastoupený: Mgr. Světlana Ptáčnicková, ředitelka
IČ: 75112817
bankovní spojení: ČNB Na příkopě 28. Praha 1, 115 03,
číslo účtu: 6926031/0710
ve věcech smluvních oprávněna jednat: JUDr. Květoslava Čadská
ve věcech technických oprávněni jednat: Pavel Šmahel
Albert Sidó, albert.sido@abs-cr.cz, 221 008 227
Pavel Novotný, pavel.novotny@abs-cr.cz, 221 008

164

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Obchodní jméno: **SEADON s.r.o.**

Sídlo: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

Zapsán do obchodního rejstříku: vedeného Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 34082

Zastoupený: Ing. Petr Dohnal, jednatel

IČ: 28601505

DIČ: CZ28601505

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2110065912/2700

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Petr Dohnal, jednatel

ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Vícha, výrobní ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel, dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na investiční akci: **Oprava střechy v objektu Archivu bezpečnostních složek Kanice**, která vychází a je v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou uchazeče veřejné zakázky č. N006/22/V00002736.

II. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo následovně.

III. Změna Smlouvy o dílo

- 3.1. Ve smyslu Čl. III. Předmět díla, bod 7 Smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách spočívajících v odstranění větší betonové vrstvy, než bylo stanoveno dle provedených sond a následně projektu; v její náročné likvidaci; dále pak v úpravě položkového rozpočtu, kde došlo ke změnám využitého materiálu – voděvzdorných desek. Bližší popis víceprací k jeřábu je součástí zápisu v SD ze dne 26. 5. 2022, změnový list soupisu prací je součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1.
- 3.2. Celkové vícepráce jsou oceněny ve změnovém listu soupisu prací, který je součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1., hodnota těchto víceprací je: 248 171,47 Kč bez DPH; výše 21% DPH 52 116 Kč, **celkem 300 287,48 Kč vč. DPH.**
- 3.3. Ve smyslu Čl. III. Předmět díla, bod 8, se smluvní strany dohodly na tom, že práce a dodávky, které nebudou realizovány (tzv. méněpráce), jsou v celkové ceně 46 055,58 Kč bez DPH; výše 21 % DPH 9 671,67 Kč; celkem **55 727,25 Kč vč. DPH.** Výpočet této hodnoty je proveden z celkové sjednané ceny. Automaticky (bez dalšího) bude odečtena tato celková hodnota z položkového rozpočtu zhotovitele, a o takovou částku bude automaticky ponížena cena dle Čl. V. Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 - změnový list soupisu prací

V Praze dne 2022

Mgr. Světlana Ptáčnicková

Světlana Ptáčnicková
Digitální podpis:
08.08.2022 11:36
.....

Objednatel

Mgr. Světlana Ptáčnicková, ředitelka

V Hlučíně dne 08.08.2022 2022

Reč
IC:

Zhotovitel

Ing. Petr Dohnal, jednatel