

Došlo dne: 10-08-2022

1 PODATELNA 2

CJ: 1490/E/22

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Zhotovitel: ARBO - Linné, s.r.o.
Zápis v obchod. rejstříku: oddíl C, vložka 25874 u KS v Hradci Králové
Zastoupený: [redacted] jednatelem
Sídlo: Luční 174, Hradec Králové, 500 03
Doručovací adresa: Havlíčkova 396, Hořice, 508 01
IČ: 26021854
DIČ: CZ26021854
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: [redacted] ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 23.5.2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to pěstební opatření na stromech rostoucích v ulici Karla IV. a v parku u kulturního domu Střelnice v Hradci Králové, a to na základě cenové nabídky ze dne 1. 5. 2022, vypracované zhotovitelem, schválené objednatelem (dále jen

jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo dále vymezen tak, že zhotovitel provede arboristické práce dle arboristických standardů, a to řez stromů. Dále zhotovitel provede úpravy průchozího profilu 2,5 m nad chodníkem a průjezdného profilu 4 m nad vozovkou u všech dřevin, rozmanipulování a odvoz dřevní hmoty a závěrečný úklid vč. uvedení dotčených ploch do původního stavu, to vše mimo jiné dle přílohy č. 1, tj. soupisu péstebních opatření ze dne 1.5.2022.
3. V průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah díla o některé práce (tzv. vícepráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - při realizaci péstebních opatření na dřevinách na třídě Karla IV. a v parčíku u KD Střelnice bylo výstupem do koruny zjištěno, že je třeba vyměnit na stromě č. 15 1ks vazby a na stromě č. 45 4ks vazby.
4. V souvislosti s výše popsányi změnami je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 9.000,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
2. *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí:*

<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>101.200,- Kč</i>
<i>Vyčíslená příslušná DPH</i>	<i>21.252,- Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH</i>	<i>122.452,- Kč</i>

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

10. 08. 2022


V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne



ARBO - Linné, s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

