



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 5

k prováděcí smlouvě na akci „II/126 – Propojení D1 se silnicí I/2, akt. PD“

č. smlouvy objednatele: S-3555/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 3173/08

ze dne 22. 1. 2018

k Rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(dále též jen „Smlouva“)

objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupený
ve věcech smluvních: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
zastoupený
ve věcech technických: Ing. Alešem Čermákem Ph.D., MBA, ředitelem Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu:

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel: Společnost APIS -PONTEX-TOPCON-GEOTEC
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
zastoupená správcem společnosti: Ateliérem projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
zastoupený: Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem
IČ: 61853267
DIČ: CZ61853267
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č. ú.:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

(správce společnosti APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC)

společníci Společnosti APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC:

(zastoupení správcem společnosti: Ateliérem projektování inženýrských staveb, s.r.o. na základě Smlouvy o společnosti ze dne 29. 4. 2016)

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

zastoupená: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem: Varšavská 249/30, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

zastoupená: Ing. Karlem Stiebitzem, jednatelem

IČ: 45274983

DIČ: CZ45274983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

zastoupená: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva

Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva

IČ: 25103431

DIČ: CZ25103431

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

dále jen „Zhotovitel“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY bodem 23.1 a 23.2 Rámcové smlouvy S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 dohodly na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. S-3555/DOP/2017 ze dne 22. 1. 2018, ve znění Dodatku č.1 ze dne 18. 6. 2018, dodatku č.2 ze dne 15. 2. 2019, dodatku č.3 ze dne 15. 5. 2020 a dodatku č. 4 ze dne 4. 3. 2021.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Název akce: II/126 – Propojení D1 se silnicí I/2, akt. PD

I.

Práce na zpracování projektové dokumentace a přípravě stavby „II/126 – Propojení D1 se silnicí I/2, akt. PD“ probíhají v souladu se zněním Smlouvy č. S-3555/DOP/2017 (3173/08) a v souladu s Dodatky č. 1, 2, 3 a 4. Část 1 stavby je v závěrečné fázi realizace, opravy objízdných tras a část 2 je zpracována ve stupni dokumentace PDPS, která je připravena pro výběr zhotovitele. Akce je projektově zpracována dle podmínek pro spolufinancování z nové výzvy IROP, která se připravuje a je proto velmi důležité pracovat s aktuálními majetkoprávními a cenovými údaji, které se v čase mění. Tyto údaje procházejí cenovými aktualizacemi v letech 2019 – 2022 a zhotovitel je průběžně udržuje nad rámec původní Smlouvy o dílo. Z toho důvodu doplňují Smluvní strany předmět díla o aktualizaci záborového elaborátu a datové základny rozpočtových ukazatelů a uzavírají tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě.

II.

Článek I. Smlouvy – Předmět Smlouvy ve znění dle Dodatků č. 1, 2, 3 a 4 se doplňuje následujícím zněním:

8. Zhotovitel průběžně aktualizuje záborové elaboráty a datové základny rozpočtových ukazatelů obsažené v dokončené dokumentaci PDPS a udržuje jí aktuální jak z hlediska majetkoprávního, tak rozpočtového.

Článek II. Smlouvy – Cena za dílo se mění v části 2 odst. h. zněním:

h. Projektová dokumentace pro provedení stavby

h. 1. část 2

bez DPH: 640 000,- Kč
DPH 21%: 134 400,- Kč
včetně DPH: 774 400,- Kč

h. 2. Most ev. č. 126-016

bez DPH: 140 000,- Kč
DPH 21%: 29 400,- Kč
včetně DPH: 169.400,- Kč

h. 3. Vyhodnocení dle vyhl. 130/2019 Sb.

bez DPH: 350 000,- Kč
DPH 21%: 73.500,- Kč
vč. DPH: 423.500,- Kč

h. 4. Aktualizace PDPS podle přílohy 1

bez DPH: 140 000,- Kč
DPH 21%: 29 400,- Kč
vč. DPH: 169 400,- Kč

Celková cena se Dodatkem č 5. mění:

z

bez DPH: 13 144 400,- Kč
DPH 21%: 2 760 324,- Kč
Včetně DPH: 15 904 724,- Kč

na

bez DPH: 13 284 400,- Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DPH 21%: 2 789 724,- Kč
Včetně DPH: 16 074 124,- Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tento Dodatek č. 5 Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy č. S-3555/DOP/2017 (3173/08) ve znění Dodatků 1, 2, 3 a 4, nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Dodatek č. 5 k Prováděcí smlouvě č. S-3555/DOP/2017 (3173/08) byl schválen Radou Středočeského kraje Usnesením č. 017-28/2022/RK ze dne 14.7.2022.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:
Příloha č. 1 – Smlouva o společnosti
Příloha č. 2 – Zápis z jednání 4. 5. 2022
Příloha č. 3 – Kalkulace činnosti

V Praze dne


V Praze dne

objednatel:
Středočeský kraj

zhotovitel:
Společnost APIS-PONTEX-
TOPCON-GEOTEC
zastoupená správcem společnosti:
Ateliér projektování
inženýrských staveb, s.r.o.

 Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2022.08.09
12:21:58 +02'00'

.....
Libor Lesák
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

 Digitálně podepsal
Ing. Karel Nejedlý
Datum: 2022.07.18
08:27:40 +02'00'

.....
Ing. Karel Nejedlý
jednatel
Ateliér projektování inženýrských
staveb, s.r.o.