

Dodatek č. 1
KRPJ-130855-12/ČJ-2021-1600VZ

Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka
KRPJ-130855-9/ČJ-2021-1600VZ

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
DIČ: CZ72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověření pracovníci objednatel
ve věcech technických:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

1.2. Vykonavatel (TDS):

Ladislav Bacil
se sídlem: Pod Baštou 40, 391 43 Mladá Vožice
zastoupená: Ladislavem Bacilem
IČO: 47616253
DIČ: CZ6312111465
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3386317329/0800
pověřený pracovník
vykonavatele:



dále jen jako „vykonavatel“ na straně druhé

II.

Dne 31. 1. 2022 byla uzavřena Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka č. j. KRPJ-130855-9/ČJ-2021-1600VZ, jejímž předmětem je výkon technického dozoru stavebníka při realizaci přístupu do objektu PS Golcův Jeníkov včetně vybudování sociálního zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a to v souladu s vypracovanou projektovou dokumentací.

III.

Z důvodu delší dodací lhůty sekčních vrat s dveřmi vč. elektromotorického zámku s ústřednou a vstupních hliníkových dveří, tedy na základě nepředvídatelných objektivních okolností, které nemohl zhotovitel stavby ani objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že článek 4., odst. 4.3. smlouvy, který zní:

„4.3. Realizace akce:

Délka realizace do 180 kalendářních dnů od zahájení prací.

Předpokládané zahájení prací je leden 2022.

Předpokládané dokončení prací je červen 2022.

se nahrazuje novým zněním:

„4.3. Realizace akce:

Délka realizace do 31. 8. 2022.

Předpokládané zahájení prací je leden 2022.

Předpokládané dokončení prací je srpen 2022.

V.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka ze dne 31. 1. 2022 č. j. KRPJ-130855-9/ČJ-2021-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
5. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Mladé Vožici dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele

Za vykonavatele

plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Ladislav Bacil
podepsáno elektronicky