

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU ZE DNE 30.03.2022

I. Smluvní strany

1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Se sídlem: VydmuchoV 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
 Zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Marcela MesoChoridisová, provozně technický náměstek
 IČO: 00844853
 DIČ: CZ00844853
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
 Číslo účtu: 174-30331791/0100
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880
 dále jen „objednatel“ či „příkazce“

a

2. MEDICOPROJECT, s.r.o.

Se sídlem: Kroftova 45, 616 00 Brno
 Zastoupena: Ing. Vladimír Kundera, jednatel společnosti
 IČO: 60703016
 DIČ: CZ60703016
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno
 Číslo účtu: 173976001/0300
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14859
 dále jen „zhotovitel“ či „příkazník“

Uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 30.03.2022 (dále jen „smlouva“).

II. Předmět dodatku

1. Na základě dohody obou smluvních stran se mění uvedená smlouva takto:

1. V článku V. Doba a místo plnění se odst. č. 1 nahrazuje novým zněním.

Původní znění: Po nabytí účinnosti smlouvy, o čemž bude zhotovitel ihned informován, svolá zástupce objednatele do pěti dnů úvodní jednání k předmětu zakázky. Tento den je stanoven jako den zahájení prací. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo dle čl. III (včetně stavebního povolení) do 4 měsíců.

Nové znění: Po nabytí účinnosti smlouvy, o čemž bude zhotovitel ihned informován, svolá zástupce objednatele do pěti dnů úvodní jednání k předmětu zakázky. Tento den je stanoven jako den zahájení prací. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo dle čl. III (včetně stavebního povolení) do 30.08.2022.

Důvodem prodloužení termínu jsou nepředvídatelné požadavky na straně objednatele.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy ze dne 30.03.2022 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

V Karviné dne

V Brně dne

.....

za objednatele

Ing. Ivo Žolnerčík

.....

za zhotovitele

Ing. Vladimír Kundera