

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 00422/2022/OTS ze dne 7. 6. 2022

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL: *Město Říčany*

sídlem: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*

zastoupený: *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města*

bankovní spojení *Komerční banka a.s.*

číslo účtu:

IČO: *00240702*

DIČ: *CZ00240702*

Identifikátor datové schránky: *skjbfwd*

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických *Michal Svoboda, vedoucí oddělení technické správy města Říčany*

Technický dozor investora (TDI):

tel.:

Email:

dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: *PJV spol. s r.o.*

sídlem: *Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany*

zastoupený: *Josefem Chvalem, jednatelem*

bankovní spojení *Komerční banka a.s.*

číslo účtu:

IČO: *43870104*

DIČ: *CZ43870104*

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických *Luděk Valenta*

tel.:

email

dále „Zhotovitel“

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a ceny díla tak, jak je uvedeno níže.

II.

Předmět plnění

1. Předmět plnění se mění z důvodu a v rozsahu uvedených v příloze tohoto dodatku.
2. Změna předmětu plnění na první etapě v ulici Bezručova je méně provedených litých asfaltů a asfaltových zálevk.
3. Změna předmětu plnění na druhé etapě v ulici Domažlická spočívá v propojení realizovaných úseků chodníku mezi ulicemi Čapkova a Hybešova stejnou povrchovou vrstvou.

III.

Cena díla

1. Cena změny díla, uvedené v článku II. odstavci 2 se sjednává takto:
Cena méně prací 240.906,50 Kč bez DPH, tj. 291.496,87 Kč včetně 21 % DPH.
2. Cena změny díla, uvedené v článku II. odstavci 3 se sjednává takto:
Cena více prací 286.698,16 Kč bez DPH, tj. 346.904,77 Kč včetně 21 % DPH.
3. Původní cena díla, která dle článku 3.1 Smlouvy činila 5.127.595 Kč bez DPH, tj. 6.204.389,95 Kč včetně 21 % DPH, se tedy zvyšuje o 45.791,66 Kč bez DPH, tj. 55.407,90 Kč včetně 21 % DPH.
4. **Cena díla dle článku 3.1 Smlouvy, upravená tímto dodatkem č. 1, tudíž činí 5.173.386,66 Kč bez DPH, tj. 6.259.797,85 Kč včetně 21 % DPH.**

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven po dohodě obou smluvních stran elektronicky.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Oprava chodníků v Říčanech

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDS): LNConsult s.r.o.
U hřiště 250
250 83 Škvorec
IČ: 29136504

Zhotovitel: PJV spol. s r.o.
Na Škrobech 246
252 25 Jinočany
IČ: 43870104

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **1**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS: Ulice Bezručova
Ulice Domažlická

Změnu požaduje: Zhotovitel/Objednatel

- Zhotovitel na základě dohody s objednateltem o uznání více a méně prací proti rozpočtu SOD.

Stručný popis změny:

Uče Bezručova – méně práce

Provedení litých asfaltů a asfaltových záливок

Na základě provedení lokálních oprav komunikace v ulici Bezručova bude provedeno méně litého asfaltu. Rovněž k litému asfaltu nebudou prováděny asfaltové zálivky.

Uče Donžlčká – více práce

Propojení chodníků

Na základě rozhodnutí objednatele bude provedeno propojení realizovaných úseků chodníku mezi ulicemi Hybešova a Čapkova. Jedná se o ucelenost celé stavby.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:	NE
Časový dopad na stavbu:	NE
Cena stavby dle smlouvy o dílo:	5 127 595,00 Kč
Náklady na změnu dle ZL č. 01 bez DPH:	45 791,66 Kč
Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH:	5 173 386,66 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Více práce	Méně práce	Cena po změně
Ulice Bezručova	2 268 091,00 Kč	0,00 Kč	240 906,50 Kč	2 027 184,50 Kč
Ulice Domažlická	1 671 072,00 Kč	286 698,16 Kč	0,00 Kč	1 957 770,16 Kč
Ulice Otavská	1 188 432,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 188 432,00 Kč
Total/Celkem	5 127 595,00 Kč	286 698,16 Kč	240 906,50 Kč	5 173 386,66 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: Luděk Valenta

Datum: Podpis (razítko) ...

2/ Stanovisko Mta Říčany (Objednatele):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Michal Svoboda

Datum: Podpis (razítko)

3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Ladislav Němeček

Datum: Podpis (razítko) ...

Přbhy: Změnový rozpočet



PJV spol. s r.o.

Na Škrobcech 246

252 25 Jinočany

držitel CERTIFIKÁTU č. OMS-442-2010 dle ČSN EN ISO 9001

12.07.2022

Věc: Méněpráce na 1.etapě "Řičany, Oprava chodníku Bezručova v úseku Dukelská - B. Němcové"

	mj	počet MJ	cena za MJ	celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Konstrukce Typ E - Doplnění Asfaltové vozovky						
40mm Lítý asfalt MA11 II	m2	-26,50	485,00 Kč	-12 852,50 Kč	-2 699,03 Kč	-15 551,53 Kč
40mm Lítý asfalt MA11 II	m2	-26,50	485,00 Kč	-12 852,50 Kč	-2 699,03 Kč	-15 551,53 Kč
separační vrstva, např. geotextilie, asf. Lepenka	m2	-26,50	55,00 Kč	-1 457,50 Kč	-306,08 Kč	-1 763,58 Kč
Nalítí hrany modif. asfaltovou zálivkou do výšky 100mm	bm	-488,00	269,00 Kč	-131 272,00 Kč	-27 567,12 Kč	-158 839,12 Kč
Spára asfalt - asfalt	bm	-488,00	169,00 Kč	-82 472,00 Kč	-17 319,12 Kč	-99 791,12 Kč
výřiznutí komůrky v asf. krytu 25x12mm						
zalití komůrky asf. modif. zálivkou						
celkem				-240 906,50 Kč	-50 590,36 Kč	-291 496,87 Kč

Vypracoval: Valenta Luděk

