



MC22P004LOFP

MC22-SD - ORS 00021/2021/1

MC22-SD - ORS 00030/2022

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. MC22-SD-ORS00021/2021 (dále jen „**Dodatek**“) mezi smluvními stranami:

### 1. Městská část Praha 22

IČ: 00240915, DIČ: CZ00240915

se sídlem Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 10

zastoupena: Tomášem Kanerou, starostou  
(dále jen „**Investor**“)

a

### 2. Atelier SECCO s.r.o.

IČ: 28433742, DIČ: CZ 28433742

se sídlem Šárecká 1071/48, Dejvice, 160 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 141182

jednající/zastoupená Ing. arch. Michalem Sedlářem, jednatelem

(dále jen „**Projektant**“)

(Investor a Projektant dále jen jako „**Smluvní strany**“)

### Preambule

Dne 22. 4. 2021 byla mezi Smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. MC22-SD-ORS00021/2021 (dále jen „**SoD**“), na základě které, měl Projektant vypracovat stavební dokumentaci v podrobnostech dle ustanovení SoD. V průběhu přípravy díla Projektant požádal dotčené správní orgány o vydání závazných stanovisek, které ale vyžadují doplnění dodatečných projektových podkladů. Jedná se zejm. o profesní části PD (elektroinstalace, ZTI, VZT, PBŘ a statika). Další vícepráce nad rámec smlouvy představuje dle změny zadání položkový rozpočet, dále úpravy stavební dispozice a doplnění koordinační agendy pro inženýring.

### I.

#### Předmět Dodatku č.1

- 1) Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č.1 ke SoD, která se mění a doplňuje následujícím způsobem:

#### A.

V článku II. Předmět Smlouvy se přidává odstavec č.2.7., který zní:

Vícepráce dané změnou zadání a práce nad rámec

Smlouvy rozpočet /ve smlouvě vyžadován pouze výkaz

výměr/..... 27 000,- Kč

Požadované změny dispozice. /stavební část/ ..... 28 000,- Kč

Požadované změny předělání statické části..... 38 000,- Kč

Předělání profesí / ZTI, elektro a VZT a PBŘ/..... 42 000,- Kč

Koordinace..... 5 000,- Kč

Tisky..... 8 000,- Kč

**CELKEM..... 148 000,-Kč**

(Ceny jsou uvedeny bez DPH).

**B.**

V článku III. Doba a místo plnění, odst. 1.0 se upravuje termín odevzdání kompletní upravené PD takto: do **31.8.2022**.


2) Ostatní ujednání SoD zůstávají nezměněna v platnosti v původním znění.

**II.  
Závěrečná ustanovení**

- 1) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží jeden stejnopis.
- 2) Tento Dodatek i jeho Přílohy jsou nedílnou součástí SoD.
- 3) Na důkaz souhlasu s textem tohoto Dodatku připojují obě Smluvní strany své podpisy.
- 4) Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady Městské části Praha 22 č. UR-361-21/22 dne 13.7.2022.

v PRAZE dne 29.7.2022

Investor:



Projektant

