

Smlouva o vypořádání závazků

Název smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

jako Objednatel na straně jedné

Název smluvní strany:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1418

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

jako Zhotovitel na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

1. Popis skutkového stavu

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 08. 2021 dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „**Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)**“, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-578/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: 7842/MP (dále jen „dodatek č. 6“), jehož předmětem byla úprava termínu odevzdání 4., 5. a 6. dílčí etapy plnění Díla a s tím související úpravy přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.
- 1.2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
- 1.3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této Smlouvy o vypořádání závazků nedošlo k uveřejnění výše uvedeného dodatku č. 6 v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
- 1.4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného dodatku č. 6, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného dodatku č. 6 a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění dodatku č. 6 v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou Smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

2. Práva a závazky smluvních stran

- 2.1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto Smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednaného dodatku č. 6, který tvoří pro tyto účely přílohu č. 1 této Smlouvy.

- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednaného dodatku č. 6 jsou plnění dle této Smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
- 2.3. Objednatel, který je povinným subjektem pro uveřejnění v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. 1. odst. 1.1 této Smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému uveřejnění této Smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 ZRS.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
- 3.2. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 3.3. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 3.5. Tato Smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž **čtyři (4)** vyhotovení obdrží Objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3.6. Tato Smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti okamžikem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

příloha č. 1: Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)“, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-578/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: 7842/MP, ze dne 31. 08. 2021

Za Objednatele:

V Praze dne 29-07-2022

Za Zhotovitele:

V Praze dne 29-07-2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

e-mailem: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz, nebo

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-578/2020**

ISPROFOND: 511 372 0006

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **7842/MP**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 je **úprava Harmonogramu plnění a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.**

Důvodem úpravy harmonogramu plnění jsou následující skutečnosti:

- přes veškerou poskytnutou součinnost za strany Objednatele a Zhotovitele nebyla možná kompletace kompletní dokladové části nutné pro podání žádosti o stavební povolení na stavební úřad. Jedná se zejména o stanoviska MHMP Odboru evidence majetku, kde mohla být podána žádost o stanovisko až po obdržení stanoviska svodné komise TSK hl. m. Prahy; stanoviska Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, kde je podmínkou vydání souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Správy železnic, státní organizace; nově požadovaného stanoviska Báňského úřadu, které je třeba zajistit z důvodu nového požadavku Povodí Vltavy, státního podniku na snížení vyústění dešťové kanalizace do Vltavy; stanoviska MHMP Odboru ochrany prostředí, které podmiňuje vydání stanoviska ke stavbě koordinací vybrané části kácené zeleně s kácením zeleně v rámci stavby Dopravního podniku hl. Prahy a.s. Rekonstrukce tramvajové trati Dukelských hrdinů, kde není dosud plně stabilizované zadání v kolizních místech. Proto se smluvní strany dohodly na úpravě termínu odevzdání 4. dílčí etapy a posunutí termínu odevzdání o tři měsíce.
- Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a návrhem ZTP na realizaci stavby, věcně navazuje na 3b. dílčí etapu, tj. Odevzdání dokumentace PDPS v rozsahu dle VTP se zapracovanými připomínkami s termínem odevzdání do 1 měsíce od předání připomínek Objednatele. Poslední připomínky Objednatele ke konceptu PDPS byly předány 12. 08. 2021, tzn. termín 3b. dílčí etapy je 12. 09. 2021. Proto se smluvní strany dohodly na úpravě termínu odevzdání 5. dílčí etapy a posunutí termínu odevzdání o tři měsíce.
- Stanoviskem MHMP OCP bylo požadováno umístění náhradní výsadby za kácení stromů v ochranném pásmu Stromovky výhradně do jejího ochranného pásma. Jedinou možností bylo umístění této výsadby do areálu Výstaviště Praha v koordinaci s Generalem zeleně areálu Výstaviště Praha. Po obdržení tohoto podkladu byl projekt sadových úprav aktualizován a předložen MHMP OCP k získání závazného stanoviska.

Na základě požadavku Objednatele byl zpracován průzkum kontaminace pražcového podloží, který byl dále zapracován do organizace výstavby, soupisu prací a do odpadového hospodářství a dále bude průzkum doplněn o terénní zkoušky ověřující výstupy klasického průzkumu kontaminace.

Podmínkou projekční přípravy modernizace železnice je koordinace s akcemi dalších investorů Rekonstrukce tramvajové trati Dukelských hrdinů (*Dopravní podnik hl. m. Prahy*) a Podjezd Bubny (*Magistrát hlavního města Prahy*). Tyto dvě akce mají přímý dopad do organizace výstavby a dopravně-inženýrských opatření.

Proto se smluvní strany dohodly na úpravě termínu odevzdání 6. dílčí etapy a posunutí termínu odevzdání o sedm měsíců.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy, článku 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-578/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: 7842/MP, uzavřené dne 12. 03. 2020, ve znění dodatků č. 1 až č. 5, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.5 ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 6 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

2) ČLÁNEK 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění článku 5., odst. 5.15 ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 **Specifikace Díla** – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 5

Příloha č. 2 **Obchodní podmínky** – OP/DSP+PDPS/03/19

Příloha č. 3 **Technické podmínky**

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/DSP+PDPS/12/19

c) Zvláštní technické podmínky - 19501/2019-SŽDC-SSZ-ÚT1

Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 5

Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 6

Příloha č. 6 **Oprávněné osoby** – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**

Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů** – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 9 **Související dokumenty**

Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-578/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: 7842/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je tato příloha:
příloha č. 1 (*Příloha č. 5 Smlouvy*): **Harmonogram plnění**
– nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 6

Za Objednatele:

V Praze dne 31-08-2021

Za Zhotovitele:

V Praze dne 26. 08. 2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Potvrzení koncepce stavby na základě DUR, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na DSP + PDPS.	Předávací protokol (pro Část Díla)
2a. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (předpoklad do 30. 11. 2020)	Odevzdání DSP k připomínkovému řízení (včetně POV bez výkazu výměr a soupisu prací bez kompletní části H).	Předávací protokol (pro Část Díla)
2b. Dílčí etapa	do 1 měsíce od předání připomínek (předpoklad do 28. 2. 2021)	Předání návrhu kupních smluv k odsouhlasení objednateli. Odevzdání čistopisu DSP (včetně POV bez výkazu výměr a soupisu prací a bez kompletní části H).	Předávací protokol (pro Část Díla)
2c. Dílčí etapa	do 30.04.2021	Předání virtuální reality žst. Bubny.	Předávací protokol (pro Část Díla)
3a. Dílčí etapa	do 3 měsíců od čistopisu DSP (předpoklad do 30. 5. 2021)	Odevzdání dokumentace PDPS v rozsahu dle VTP (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) k připomínkám, doložení obelání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení, Průkazné odeslání všech potřebných kupních smluv.	Předávací protokol (pro Část Díla)
3b. Dílčí etapa	do 1 měsíce od předání připomínek (předpoklad do 12. 9. 2021)	Odevzdání dokumentace PDPS v rozsahu dle VTP (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) se zapracovanými připomínkami, aktualizace ZOV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě. Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU	Předávací protokol (pro Část Díla)

4. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od termínu 3.a dílčí etapy (předpoklad do 30. 11. 2021)	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti o SP předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od termínu 2.b dílčí etapy (předpoklad do 31. 10. 2021)	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
6. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od termínu 4. Dílčí etapy (předpoklad do 30. 9. 2022)	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci předané Objednateli
7. Dílčí etapa	Předpoklad ukončení 31.12.2024	Autorský dozor	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	Předpoklad do 31.12.2024 (v závislosti na zahájení 7. dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)