

číslo smlouvy objednatele: SMLO-15/1073/OST/20/2017

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Rekonstrukce opěrných zdí silnice III/3561 Radim, PD“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) Ing. Pavel Starý - POREM

IČ: 11136740, DIČ: CZ5806302095

Sídlo: Kraskov 118, 538 05 Seč

Bankovní spojení: KB Chrudim

Číslo účtu: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

Tel. [REDAKCE]

Zastoupený: Ing. Pavlem Starým

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDAKCE]

Email: info@susok.cz

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDAKCE] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDAKCE] – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

[REDAKCE] technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

1.

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.2.2017 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-

15/1073/OST/20/2017, na „Rekonstrukce opěrných zdí silnice III/3561 Radim, PD“ (dále jen „Smlouva“).



II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. IV. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:

Termín ukončení prací na DSP do 31. prosince 2017.

Termín ukončení na PDPS do 45-ti dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

Termíny byly upraveny z důvodu koordinace s projektem Města Luže „Výstavba kanalizace a chodníku“.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Kraskově dne : 4.5.2017

V Pardubicích dne : 4.5.2017

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

Ing. Pavel Starý – POREM

Správa a údržba silnic Pardubického kraje


Podpis: _____


Podpis: _____

Jméno: Ing. Pavel Starý

Jméno: Ing. Miloslav Němec

Funkce: ředitel organizace


Ing. Pavel Starý
Porema, s.r.o.
Pardubice 531 01
IČ: 252 22 620



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubřavice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031