


ZMĚNOVÝ LIST 2022		číslo ZL: 1	
Objednatel:	Město Černošice		
Zhotovitel:	KVS stavební, s.r.o.		
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]		
Datum:	18.07.2022		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Odstranění původních betonových konstrukcí ve vjezdech 2. Zpevnění konstrukční vrstvy definovaných vjezdů 3. Výměna původních poškozených obrubníků v nově budovaných chodnících 4. Posun poštovní schránky 5. Posun dopravního značení 6. Zrušení stávajících zelených ostrůvků v komunikaci 7. Vedlejší rozpočtové náklady 			
Přílohy:			
1. Změnový rozpočet			
Počet připojených listů specifikací:	7	Počet připojených výkresů:	0
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		121 782,21 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Návrh termínu pro prodloužení díla:	
121 782,21 Kč		25 dnů	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce zhotovitele:			
			
Datum: 18.07.2022			