



Dot. evid: 07.04.2017



113492/2017/MMCB

Magistrát města České Budějovice Investiční odbor
Převzato dne: 7-4-2017
Čj.: IO/677/2017
Přijel: <i>[Signature]</i>

MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice	1
Č. d.:	4
Došlo: - 7 - 04 - 2017	Sr:
JID: 113492/2017-MMCB	
Čj.:	-4-

Váš dopis č.j.:
Ze dne:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Datum:



Statutární město České Budějovice
odbor investiční
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
České Budějovice 1
370 01 České Budějovice

ČOV Třebotovice - doplnění provzdušňovacích elementů - úprava technického řešení

Dobrý den,

po předložení realizační dokumentace od dodavatele technologie na doplnění stávajících provzdušňovacích elementů v počtu 9 ks AME-350F bylo vyhodnoceno technologem ČEVAK, že navržené řešení není dostatečné. Dodavatel technologie provzdušňovacích elementů předložil další 2 varianty, které počítají s doplněním rozvodů stávajícího roštu avšak s požadavkem na vícepráce. Vzhledem k dohodnuté ceně dle Vaší objednávky č. OBJ/1120/2016/225 byl požadavek na vícepráce pro nás nepřijatelný.

Byl zpracován návrh č.4, který řeší úpravu a posun kotvení stávajícího roštu a doplnění nového rozvodu aeračních elementů s osazení 5 ks AME-350F. Toto řešení počítá s osazením sice menšího počtu aeračních elementů, avšak doplněním roštu, posunem a úpravou stávajícího roštu splňuje požadavky technologů ČEVAK. Toto navržené řešení je vzhledem ke své pracnosti a doplnění roštu za původní dohodnutou cenu.



S pozdravem

Bc. Martin Šůna
Investiční referent


ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsána v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

SOUHLASÍM




[Signature]




Přílohy: Varianta č.1 na osazení 9 ks aeračních elementů (dle nabídky), Varianty č.2 a 3, Návrh č.4


Var. 1



Var. 2



Var. 3



NAVRH 2.4

