



V Praze dne 22. 7. 2022
Č. j. RSD-115759/2022-1

DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006090
Číslo smlouvy konzultanta: 2019/0212

Název veřejné zakázky: **D1 modernizace - úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ, Výkon TDI**

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(vedoucí společník)



GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl B, vložka 699
(společník)

SONDEO s.r.o.

se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 02870819
DIČ: CZ02870819
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 82787
(společník)

tvořící společnost HBH / GEOtest / SONDEO – TDI.

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

Dne 10. 4. 2019 uzavřeli Objednatel a Konzultant Prováděcí smlouvu, č. smlouvy objednatele: 02PT-006090, č. smlouvy konzultanta: 20219/0212 (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky „D1 modernizace – úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ, Výkon TDI“. Předmětem této Smlouvy je poskytování služeb stavebního dozoru po celou dobu trvání Smlouvy.

Vzhledem k tomu, že vznikla potřeba rozšířit rozsah předmětu poskytování služeb, oproti rozsahu předpokládaném v zadávacích podmínkách, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým Objednatel současně uděluje souhlas se změnou rozsahu poskytovaných služeb.

Dodatek č. 1 je uzavřen na základě požadavku Vodoprávního úřadu Velké Meziříčí na zlepšení odtokových poměrů v souvislosti s modernizací D1, úsek 19 v částech navazujících na území Města. Vodoprávní úřad (a v návaznosti i Speciální stavební úřad) realizaci těchto opatření podmínil svůj souhlas, který je nutný ke kolaudačnímu rozhodnutí pro stavbu „D1 modernizace - úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ“.

Dále je součástí Dodatku č.1 udělení souhlasu Objednatele v souladu s článkem 23.2 Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C se změnou předpokládaného rozsahu poskytovaných služeb, neboť bylo v průběhu realizace stavby D1 modernizace, úsek 19 nutné přizpůsobit rozsahy služeb jednotlivých specialistů skutečnosti, která neodpovídala předpokladům Prováděcí smlouvy s tím, že jednotkové ceny sjednané ve smlouvě se na základě tohoto Dodatku nemění.



Článek II.

Předpokládaný rozsah změny

1. Předpokládaná cena změny rozsahu služeb zvyšuje původní částku o 1 092 450,- Kč bez DPH a
2. celkově činí 51 151 550,- Kč bez DPH, jak je podrobně uvedeno níže:
 - a. Původní cena bez DPH: 50 059 100,00 Kč
 - b. Dodatečné práce: 1 092 450,00 Kč
 - c. Cena celkem bez DPH: 51 151 550,00 Kč
 - d. DPH: 10 741 825,50 Kč
 - e. Cena celkem včetně DPH: 61 893 375,50 Kč(Aktualizovaný rozsah poskytovaných služeb „D1 modernizace - úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ, Výkon TDI“ je přílohou tohoto Dodatku).
2. Služby budou poskytovány po celou dobu trvání Smlouvy, až do okamžiku dokončení a vyvedení příslušné stavby.
3. Tento Dodatek č. 1 není změnou závazku ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny okolnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují níže své elektronické podpisy.

Přílohy:

1. Specifikace služeb pro dodatek č. 1
2. Aktualizovaný rozsah poskytovaných služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
08.08.2022 13:20:21

Datum: 2022.08.10
13:43:36 +02'00'

PODEPSÁN
za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN
za Konzultanta: **HBH Projekt spol. s r.o.**

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky



Specifikace služeb pro Dodatek č. 1, TDI SoD č. 02PT-006090

Stavba: D1 modernizace – úsek 19“, EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ

Hlavní objem činnosti bude následující:

- **Dozorová činnost během provádění opatření – odvodnění na stavbě (dodatečné požadavky Města Velké Meziříčí)**
 - Kontrola provádění prací
 - Evidence fakturace a celková administrace
 - Organizace TP a celkového převzetí prací
- **Podpora Objednatele související s kolaudací**
- **Kontrola odstranění závad z Protokolů z předání stavby pro jednotlivé SO**
- **Změny**
 - TDI v té souvislosti musí vykonávat:
 - Evidence a administrace ZBV
 - Posouzení souladu se Smlouvou o Dílo Zhotovitele (dále SoD) a předpisy Objednatele
- **Nároky**
 - TDI v té souvislosti musí vykonávat:
 - Evidence a administrace případných nároků (claimů) a následných určení Správce stavby
 - Technické posouzení claimů
 - Právní posouzení claimů a určení Správce stavby
 - Posouzení souladu se SoD a předpisy Objednatele
- **Fakturace zhotovitele**
 - TDI v té souvislosti musí vykonávat:
 - Evidence a administrace fakturace
 - Posouzení oprávněnosti
 - Posouzení souladu se SoD a předpisy Objednatele
- **Administrace CADDs**
- U všech uvedených činností je třeba vykonávat **administrativní činnost**

Činnosti budou upřesněny v překládaných měsíčních výkazech specialistů.

AKCE: D1 Modernizace – úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí-západ – EXIT 146 Velké Meziříčí-východ, výkon technického dozoru stavebníka

Služba - funkce	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní = 7 denní	Cena	čerpání	čerpání	Zbývá	Zbývá SOD do 4/2022
-----------------	-----------	-------------	-------------------	------	---------	---------	-------	---------------------

DODATEK č. 1

Odůvodnění změn k 04/2022

A)								
Asistent správce stavby								
asistent správce stavby								
Služba - funkce								
Tým správce stavby/asistentů správce stavby :								
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce								
specialisté :								
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů								
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring								
koordinátor BCZP								
A) Celkem								
B) Technická dozorčí správa :								
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi								
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi								
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi								
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)								
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)								
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)								
Asistent specialista geotechnika								
Asistent specialista geodet ÚOZl								
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti								
Asistent specialista trubní vedení								
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)								
Asistent specialista PKO								
Asistent specialista ekodozor								
Právník								
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí								
B) Technická dozorčí správa - celkem:								
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci								
Expert – mosty a inženýrské konstrukce								
Expert - pozemní komunikace								
Expert – produktovody								
Expert - elektrotechnická zařízení								
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:								

smlouva počítá s týdenní činností s přepočtem 7 dní na týden, pracovní týden má 5 dní

dle skutečné potřeby

činnost navýšena zejména administrací nároků a ZBV činnost nebyla potřebná a vyžadovaná během dokončovací fáze již činnost nebyla třeba

dle skutečné potřeby

dle skutečnosti - viz měsíční výkazy činnosti u fakturace

dle skutečnosti - viz měsíční výkazy činnosti u fakturace

dle skutečnosti - viz měsíční výkazy činnosti u fakturace

dle skutečné potřeby

dle skutečnosti - viz měsíční výkazy činnosti u fakturace

dle skutečnosti - viz měsíční výkazy činnosti u fakturace

dle skutečné potřeby

dle skutečnosti - viz měsíční výkazy činnosti u fakturace

dle skutečnosti - viz měsíční výkazy činnosti u fakturace

dle skutečnosti - viz měsíční výkazy činnosti u fakturace

ocelový most přes V. Meziříčí vyžadoval výrazně vyšší nasazení na přejímkách a průběžných kontrolách

dle skutečné potřeby

dle skutečnosti - viz měsíční výkazy činnosti u fakturace

ocelový most přes V. Meziříčí vyžadoval výrazně vyšší nasazení na přejímkách a průběžných kontrolách

A) Celkem:				CELKE	17 308 500												
B) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKE	32 225 600												
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:				CELKE	525 000												
Celkem (bez DPH) :					50 059 100												

Rekapitulace	
HODNOTA PRACI 05/2022-10/2022	1 040 700 Kč
BILANCE DO 04/2022	- 51 750 Kč
HODNOTA DODATKU č. 1	1 092 450 Kč

dle dohody

dle skutečnosti