

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „12. stavba sekundárního kolektoru Česká – Středova“

který podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Autorský zákon*“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy objednatele: 5617011296 (ORG 2766)

Číslo smlouvy zhotovitele: 1112

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní Česká spořitelna, a.s.
spojení:
Číslo účtu: 111246222/0800

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno -
Štýřice, zastoupená: Ing. [REDACTED] [REDACTED]

generálním ředitelem

Pověření pracovníci: Ing. [REDACTED] [REDACTED]

technický ředitel

[REDACTED] [REDACTED]
vedoucí střediska RIS

(dále jen „*Objednatel*“)

a

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení:

INGUTIS, spol. s r.o.

Zastoupený: Ing. Danielem Švecem, jednatelem
Se sídlem: Thákurova 2077/7, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČ: 481 12 828
DIČ: CZ48112828

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. vložka 164 12, oddíl C

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 1319857/0300

Kontaktní osoba: Ing. Daniel Švec, jednatel

Telefon: 777 854 830

E-mail: svec@ingutis.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Preambule

I.1. Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2017 Smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „12. stavba sekundárního kolektoru Česká – Středova“ č. sml. u Objednatele 5617011296 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.3.2020 (dále jen „Smlouva“).

I.2. Po řádném předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení (dále jako „DÚSP“) Objednateli vyvstaly v průběhu části plnění – zajišťování stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále jako „DOSS“) nepředvídatelné skutečnosti spočívající na straně Objednatele, které vedly k tomu, že nemohla být podána žádost o společné územní a stavební povolení příslušnému stavebnímu úřadu.

II. Předmět dodatku

II.1. Smluvní strany konstatují, že objektivní překážky na straně Objednatele brání Zhotoviteli pokračovat v zapracování připomínek Objednatele, DOSS a dotčených třetích osob do DÚSP. Z důvodu objektivních překážek na straně Objednatele udělil Objednatel Zhotoviteli pokyn k přerušení provádění díla ode dne 7.10.2020. Provádění díla bude opětovně zahájeno na základě písemného pokynu Objednatele Zhotoviteli.

II.2. Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení písemného pokynu Objednatele k opětovnému zahájení provádění díla Zhotovitelem vypořádá Zhotovitel připomínky dle předchozího odstavce a předá DÚSP ve finální podobě k vyjádření dotčeným orgánům. Po předání DÚSP ve finální podobě k vyjádření dotčených orgánům

bude dokončení Části plnění DÚSP realizováno v souladu s čl. V. Doba plnění, odst. V.2.3. smlouvy.

II.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna závazku podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce ve výši 858.460 Kč bez DPH, blíže specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, jejichž předmětem je zapracování nově vzniklých požadavků Objednatele, DOSS a dotčených třetích osob do DÚSP.

III. Změna ustanovení Smlouvy

III.1. Na základě dohody smluvních stran, se čl. VII. Cena, odst. VII.2. smlouvy nahrazuje níže uvedeným textem:

„Cena za poskytnutí Části plnění DÚSP Zhotovitelem dle této smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2 je sjednána ve výši **5 978 570,07 Kč včetně DPH, přičemž**

tato cena bez DPH činí 4.940.967 Kč,
sazba DPH činí 21 %,
DPH činí 1.037.603,07 Kč.“

III.2. Na základě dohody smluvních stran, se čl. XVI. Závěrečná ujednání, odst. XVI.14. smlouvy doplňuje takto:

- Příloha č. 6 - Položkový rozpočet.

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v plném znění v platnosti.

IV.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

IV.3. Tento Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

IV.4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

IV.5. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

IV.6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto Dodatku č. 2 nejsou předmětem obchodního tajemství.

IV.7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto Dodatku č. 2 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

IV.8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

IV.9. Příloha č. 1 – položkový rozpočet.

Doložka

Tento Dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/229 dne 27.07.2022.

V Brně dne 10-08-2022



STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec,

vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

V Praze dne 2/8/2022




Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6
tel.: 224 354 363, www.ingutis.cz
IČ: 48112828 DIČ: CZ48112828

za Zhotovitele

Ing. Daniel Švec

jednatel společnosti

INGUTIS, spol. s r.o.

AKCE:		12. STAVBA SEKUNDÁRNÍHO KOLEKTORU ČESKÁ - STŘEDOVA		Cena projektových prací a inženýrských služeb								
ZAK. Č.:		1112			Generální projektant: INGUTIS, spol. s r.o. Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6 tel.: 224 354 363, ingutis@ingutis.cz www.ingutis.cz							
STUPEN:		DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ										
DATUM:		(dle Přílohy č.9 Vyhl. 499/2006 Sb. a §94j SZ)										
PŘÍLOHA:		SEZNAM DOKUMENTACE										
ČÍSLO PŘÍLOHY	NÁZEV PŘÍLOHY	DÚSP	hod.	Kč/hod.	Vícepráce Dodatek č.2 [Kč]	hod.	Kč/hod.	DÚSP + VCP Dodatek č.2	hod.	Kč/hod.		
0	Seznam dokumentace											
A	Průvodní zpráva	154 000 Kč	140	1 100 Kč	26 400 Kč	24	1 100 Kč	180 400 Kč	164	1 100 Kč		
B	Souhrnná technická zpráva											
C	Situační výkresy											
C.1	Situace širších vztahů											
C.2	Koordinální situace	154 000 Kč	140	1 100 Kč	53 900 Kč	49	1 100 Kč	207 900 Kč	189	1 100 Kč		
C.3	Katastrální situace											
D	Dokumentace objektů											
D.1	Stavebně konstrukční řešení kolektoru											
D.1.1	Kolektorové trasy	487 200 Kč	580	840 Kč	10 920 Kč	13	840 Kč	498 120 Kč	593	840 Kč		
D.1.2	Kolektorové šachty	310 800 Kč	370	840 Kč	149 520 Kč	178	840 Kč	460 320 Kč	548	840 Kč		
D.1.3	Technické komory	252 000 Kč	300	840 Kč	91 560 Kč	109	840 Kč	343 560 Kč	409	840 Kč		
D.1.4	Kolektorové odbočky	218 400 Kč	260	840 Kč	26 040 Kč	31	840 Kč	244 440 Kč	291	840 Kč		
D.1.5	Neobsazeno								0			
D.1.6	Zajištění okolní zástavby	218 400 Kč	260	840 Kč	0 Kč	0	840 Kč	218 400 Kč	260	840 Kč		
D.1.7	Požární bezpečnostní řešení	75 600 Kč	90	840 Kč	11 760 Kč	14	840 Kč	87 360 Kč	104	840 Kč		
D.2	Stavební úpravy suterénů								0			
D.2.1	Dispoziční řešení suterénu Česká 14	218 400 Kč	260	840 Kč	0 Kč	0	840 Kč	218 400 Kč	260	840 Kč		
D.3	Přeložky inženýrských sítí do kolektoru								0			
D.3.1	Přeložka kanalizace	302 400 Kč	360	840 Kč	116 760 Kč	139	840 Kč	419 160 Kč	499	840 Kč		
D.3.2	Přeložka vodovodu	50 400 Kč	60	840 Kč	36 960 Kč	44	840 Kč	87 360 Kč	104	840 Kč		
D.3.3	Přeložka horkovodu	50 400 Kč	60	840 Kč	0 Kč	0	840 Kč	50 400 Kč	60	840 Kč		
D.3.4	Přeložka silových kabelů E.ON	50 400 Kč	60	840 Kč	19 320 Kč	23	840 Kč	69 720 Kč	83	840 Kč		
D.3.5	Přeložka sdělovacích kabelů CETIN	50 400 Kč	60	840 Kč	21 840 Kč	26	840 Kč	72 240 Kč	86	840 Kč		
D.4	Úpravy přípojek inženýrských sítí mimo kolektor								0			
D.4.1	Přeložka přípojek kanalizace	16 800 Kč	20	840 Kč	5 880 Kč	7	840 Kč	22 680 Kč	27	840 Kč		
D.4.2	Přeložka přípojek vodovodu	16 800 Kč	20	840 Kč	5 040 Kč	6	840 Kč	21 840 Kč	26	840 Kč		
D.5	Přeložky a zajištění inženýrských sítí vyvolaných stavbou	126 000 Kč	150	840 Kč	58 800 Kč	70	840 Kč	184 800 Kč	220	840 Kč		
D.6	Dokumentace technických a technologických zařízení								0			
D.6.1	Odvodnění	57 120 Kč	68	840 Kč	0 Kč		840 Kč	57 120 Kč	68	840 Kč		
D.6.2	Osvětlení a zásuvkový obvod	40 320 Kč	48	840 Kč	0 Kč		840 Kč	40 320 Kč	48	840 Kč		
D.6.3	Hlavní přívod NN pro PŘS	23 520 Kč	28	840 Kč	0 Kč		840 Kč	23 520 Kč	28	840 Kč		
D.6.4	Záložní přívod NN pro PŘS	23 520 Kč	28	840 Kč	0 Kč		840 Kč	23 520 Kč	28	840 Kč		
D.6.5	Mar	73 920 Kč	88	840 Kč	0 Kč		840 Kč	73 920 Kč	88	840 Kč		
D.6.6	PŘS - podružné řídicí stanoviště	73 920 Kč	88	840 Kč	0 Kč		840 Kč	73 920 Kč	88	840 Kč		
D.6.7	Provozní rozvod silnoprůdu	40 320 Kč	48	840 Kč	0 Kč		840 Kč	40 320 Kč	48	840 Kč		
D.6.8	Provozní telefon (spojovací systém)	57 120 Kč	68	840 Kč	0 Kč		840 Kč	57 120 Kč	68	840 Kč		
D.6.9	Uzemnění kolektoru	23 520 Kč	28	840 Kč	0 Kč		840 Kč	23 520 Kč	28	840 Kč		
D.6.10	Vzduchotechnika	80 640 Kč	96	840 Kč	11 760 Kč	14	840 Kč	92 400 Kč	110	840 Kč		
D.7	Staveniště a organizace výstavby	100 800 Kč	120	840 Kč	89 880 Kč	107	840 Kč	190 680 Kč	227	840 Kč		
D.8	DIO - Dopravně inženýrská opatření	67 200 Kč	80	840 Kč	35 280 Kč	42	840 Kč	102 480 Kč	122	840 Kč		
E	Dokladová část											
E.1	Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů											
E.2	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	626 467 Kč			81 800 Kč			708 267 Kč				
E.3	Protokol o určení vnějších vlivů č. 1112-2017											
F	Záborový elaborát											
F.1	Záborový elaborát	6 720 Kč	8	840 Kč	5 040 Kč	6	840 Kč	11 760 Kč	14	840 Kč		
	Průzkumy, zaměření											
	Geodetické zaměření objektu Česká 14	35 000 Kč						35 000 Kč				
Celkem		DÚSP	4 082 507 Kč		VCP Dod. č.2	858 460 Kč		DÚSP + VCP	4 940 967 Kč			