



DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a § 2623 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“), na realizaci stavby z nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „**Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4.etapa**“, zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“), v otevřeném řízení, (dále v textu jen „smlouva“)

mezi:

Objednatel:	Univerzita Karlova
Sídlo:	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Osoba oprávněná jednat za:	Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka univerzity
Týká se:	2. lékařská fakulta UK, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
IČO:	00216208

dále jen „objednatel“, na straně jedné

Zhotovitel:	PSG Construction a.s.
Sídlo:	Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Zastoupený/Jehož jménem jedná:	Ing. Jaroslav Ševela, předseda představenstva
IČO:	05042020
DIČ:	CZ05042020
Zápis v OR:	vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

I. Preambule

- Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 30. 12. 2020 smlouvu o dílo uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 14035435 (dále jen „smlouva o dílo“).
- Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) a dle čl. 27 odst. 6 smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
- Smluvní strany prohlašují, že rozsah realizovaných změn, jejich příprava a schválení na straně objednatele mají vliv na termín realizace díla. V souladu s ust. čl. 2.6 odst. d) bude termín realizace díla prodloužen o 18 kalendářních dnů.

II. Obsah dodatku č. 6

- Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo.
- Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy nad rámec rozsahu díla dle požadavků objednatele v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, a to:



- I. Změnový list č. 13, IO 08 – HTU a zatrubnění potoka (dodatečné stavební práce v hodnotě 228.510,62 Kč bez DPH),
 - II. Změnový list č. 15, IO 09 – Areálové rozvody vytápění (dodatečné stavební práce v hodnotě 364.470,5 Kč bez DPH),
 - III. Změnový list č. 16, SO 01 – změny dveřní výplně (dodatečné stavební práce v hodnotě 59.268,39 Kč bez DPH),
 - IV. Změnový list č. 17, SO 01 – změny dveřní výplně (dodatečné stavební práce v hodnotě 420.271,- Kč bez DPH),
 - V. Změnový list č. 18, SO 01 – změny el. komunikace (méněpráce v hodnotě 1.113.147,52,- Kč bez DPH),
 - VI. Změnový list č. 21, SO 01 – změny II. (dodatečné stavební práce v hodnotě 298.505,55 Kč bez DPH),
 - VII. Změnový list č. 22, IO 02 – Zpevněné plochy (méněpráce v hodnotě 204.608,14 Kč bez DPH),
3. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy v návaznosti na nemožnost změny dodavatele s ohledem na ekonomické a technické důvody, v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, a to v rámci:
- I. Změnový list č. 14, SO 02 – Hospodářský objekt, zvířetník - silnoproud (dodatečné stavební práce v hodnotě 733.489,36 Kč bez DPH),
 - II. Změnový list č. 24 – SO 01 – Vstupní objekt, doplnění MaR (dodatečné stavební práce v hodnotě 36.076,23 Kč bez DPH),
 - III. Změnový list č. 25 – SO 01 – Rozvaděč RG (dodatečné stavební práce v hodnotě 144.141,- Kč bez DPH),
4. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy v návaznosti na skutečnosti, které vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, a to v rámci:
- I. Změnový list č. 19, Inženýrské objekty - Bourání betonových a ŽB konstrukcí (dodatečné stavební práce v hodnotě 5.984.200,07 Kč bez DPH),
 - II. Změnový list č. 20, inženýrské objekty – bourání jímek (dodatečné stavební práce v hodnotě 450.466,2 Kč bez DPH),
 - III. Změnový list č. 23 – pyrotechnický průzkum (dodatečné stavební práce v hodnotě 30.000,- Kč),

Podrobnosti viz jednotlivé změnové listy v příloze tohoto dodatku.

5. V návaznosti na uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. 3.1. smlouvy o dílo, který nově zní:

Cena bez DPH: 168.767.879,22

(slovy: jedno sto šedesát osm miliónů sedm set šedesát sedm tisíc osm set sedmdesát devět korun českých dvacet dva haléřů)

DPH (21 %): 35.441.254,64 Kč

(slovy: třicet pět miliónů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc dvě stě padesát čtyři korun českých šedesát čtyři haléřů)

Cena díla (včetně DPH): 204.209.133,86 Kč

(slovy: dvě stě čtyři miliónů dvě stě devět tisíc jedno sto třicet tři korun českých osmdesát šest haléřů)

6. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na rozšíření předmětu díla se vypouští první věta čl.2.1. smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto zněním: „Zhotovitel se zavazuje, že celková doba provádění díla nepřesáhne 597 kalendářních dnů.



7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické formě.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:

- Změnový list č. 13 – HTU a zatrubnění potoka,
- Změnový list č. 14 – Hospodářský objekt (zvířetník) – silnoproud,
- Změnový list č. 15 – Prodloužení trasy rozvodu vytápění,
- Změnový list č. 16 – Změny dveřní výplně,
- Změnový list č. 17 – Změny dveřní výplně,
- Změnový list č. 18 – El. komunikace (změny),
- Změnový list č. 19 – Bourání betonových a ŽB konstrukcí,
- Změnový list č. 20 – Bourání betonových jímek,
- Změnový list č. 21 – Vstupní objekt, změny II.,
- Změnový list č. 22 – Zpevněné plochy,
- Změnový list č. 23 – Pyrotechnický průzkum,
- Změnový list č. 24 – Doplnění MaR,
- Změnový list č. 25 – Elektrický rozvaděč,

Za objednatele 19. 7. 2022

Za zhotovitele 8. 8. 2022

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.,

Rektorka univerzity

Ing. Jaroslav Ševela

předseda představenstva