

## Změnový list č. 1      ze dne 10.08.2022

Název stavby:	14. ZŠ Rozmarýnová - oprava sociálních zařízení - tělocvična	
Číslo smluvního vztahu:	54/2/2022	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	PODU s.r.o.	
Radniční 1/2	Hořanská cesta 704	
43401 Most	43401 Most	
	IČO: 04830211	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>		
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <p>I. Demontáž 8 ks otopných těles a zpětná montáž.</p>		
<p><u>Nové řešení:</u></p> <p>I. Dodání a montáž 8 ks nových otopných těles.</p>		
<p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <p>I. Původní otopná tělesa jsou zkorodována u výpustních ventilů a šroubení.</p>		
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 294 918,26 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	68 528,78 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	1 363 447,04 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	26.08.2022
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 11. 08. 2022

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 10. 08. 2022

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 11. 08. 2022

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan I [REDACTED]

Datum: 11-08-2022

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 16. 8. 2022

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: -