

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2022-010

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Martinem Charvátlem – primátorem města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím oddělení investic
a technické správy OMI MmP

tel. 466 859 449; e-mail: Jan.Dvoracek@mmp.cz

– technikem odd. investic a technické

správy odboru majetku a investic;

tel: 466 859 402; e-mail:

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Roman Kvapil – STAVITELSTVÍ s.r.o.

Se sídlem: Třebosice 67, 530 02 Pardubice

Zastoupen: – jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech smluvních:

– jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech obchodních:

– jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických:

– jednatelem společnosti

Odpovědný stavbyvedoucí:

– jednatel společnosti

Tel:

IČO: 108 03 556

DIČ: CZ10803556

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 47558

bankovní spojení:

Raiffeisen Bank Pardubice

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 6.5.2022 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2022-010 (dále jen jako „SOD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení komplexní opravy podlahy ochozu kolem výukového bazénu s cílem odstranění závady podlahy, která spočívá v nedostatečné míře protiskluzových vlastností stávající skleněné mozaiky na podlaze ochozu výukového bazénu.

Současně bude provedená celková oprava podlahy vnitřního brouzdaliště s cílem odstranění defektu podlahy zapříčiněné absencí dilatace na rozhraní dvou rozdílně založených částí objektu - podsklepená část a nepodsklepená část s halou, přičemž v rámci opravy podlahy vnitřního brouzdaliště bude také lokalizace a odstranění úniku technologické vody z trubních rozvodů uložených pod podlahou ochozu brouzdaliště.

Vzhledem k nutným rozsáhlejšími opravám technologických rozvodů a instalačního vedení, která byla zjištěná až po odbourání podlahy ochozu vnitřního brouzdaliště, nemůže zhotovitel dodržet termín uvedený ve smlouvě o dílo.

II.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín dokončení části díla, kterou je oprava podlahy ochozu vnitřního brouzdaliště, což má v konečném důsledku i vliv na termín dokončení kompletního díla.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení kompletního díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 vztahující se k termínu dokončení kompletního DÍLA, jež zní:

**Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
nejpozději do 31.8.2022.**

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

**Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
nejpozději do 20.10.2022.**

III.

1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2022-010 ze dne 6.5.2022 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

6. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne 12 -08- 2022

V Třebosicích dne

.....
za objednatele
Ing. Martin Charvát
primátor města Pardubice

.....
za zhotovitele
jednatel společnosti