

# DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 622/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 03-2022

(dále jen „smlouva“)

## Smluvní strany:

### **Objednatel:**

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

### **Povodí Vltavy, státní podnik**

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[REDACTED], ředitel sekce technické

[REDACTED], ředitel sekce technické

[REDACTED], vedoucí oddělení realizace

investic

[REDACTED], referent oddělení realizace

investic

70889953

CZ70889953

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

[REDACTED]

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

e-mail: [REDACTED]

a

### **Zhotovitel:**

sídlo:

korespondenční adresa:

zastoupená:

zástupce ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

### **MÜRABELL s.r.o.**

Hudlice, Hořejší 116, PSČ 26703

kancelář HYDROKA

Nad Rážákem 15, 143 00 Praha 4 - Modřany

Ing. Milanem Müllerem, jednatelem

Ing. Milan Müller, jednatel, ČKAIT 0006418

28387767

CZ28387767

Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

[REDACTED]

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137995

e-mail: [REDACTED]

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

## I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování studie proveditelnosti na akci: „**Pořešín – celková rekonstrukce MVE a návrh rybího přechodu**“ ze dne 26. 4. 2022.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro dokončení studie proveditelnosti. Během projekčních příprav vnesl zhotovitel požadavek, aby provozovatel

zajistil zajímkování v době minimálních průtoků ve spodní části MVE. Účelem zahrazení bude průzkum a kontrola výtoků za strojovnou. Současně bude provedena vizuální kontrola základů budovy MVE. Tuto situaci začal objednatel ihned zajišťovat, ale z důvodu vyčerpání strojního vybavení a vhodnějších klimatických podmínek je možné zahrazení až v polovině srpna. Tato skutečnost má zásadní vliv na předání konceptu studie od zhotovitele.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. se mění následovně:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v následujících termínech:

- a) Předání podkladů studie:  
nejpozději do 28 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- b) Předání konceptu studie:  
**nejpozději do 155 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.**
- c) Předání čistopisu studie:  
Nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne písemného předání připomínek ke konceptu studie ze strany objednatele.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
ředitel sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Milan Müller  
jednatel  
**MÚRABELL s.r.o.**