



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ č. 2022/Mal/000176/SML

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:**

Objednatel:	Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem	Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO	00296651
DIČ	CZ00296651
bankovní spojení	Komerční banka a.s.
číslo účtu	1322781/0100
osoba pověřená jednáním ve věcech technických:	

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	G + V Elektro Trading, s.r.o.
se sídlem	Hlavní 163, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupený	Jiřím Valáškem
IČO	25373153
DIČ	CZ25373153
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	19-3604730227/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16244	
Spojení (telefon, email)	558 675 723, gvt@gvt.cz

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 23.03.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/Mal/000176/SML, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce spočívající ve vybudování díla „Výstavba veřejného osvětlení chodníku Lubno III. etapy“ (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Předmětem dodatku u stavebního díla „**Výstavba veřejného osvětlení chodníku Lubno III. etapy**“ je:
 - a) Prodloužení termínu

II.
Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného, se mění znění čl. III. odst. 4. smlouvy o dílo tak, že nově zní takto:

4. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě **nejpozději do 31.08.2022.**

II.
Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací v registru smluv.
2. Ostatní části smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Uzavření tohoto dodatku o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 08.08.2022 usnesením č. 94/7.8 .

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Jiří Valášek
jednatel