

# Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. V2016 305/OB ze dne 16.6. 2016

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Objednatel :** Město Nový Jičín  
**Se sídlem :** Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín  
**Zastoupen :** PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města  
**IČO:** 002 98 212  
**DIČ:** CZ00298212  
**Bankovní spojení :** KB Nový Jičín  
**Číslo účtu :** 16635801/0100  
**Zástupce ve věcech smluvních :** PhDr. Jaroslav Dvořák  
**Zástupci ve věcech technických  
a realizace stavby :** Ing. Blanka Zagorská

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel :** Milan Blažek  
**Se sídlem :** Voltuš 65, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  
**IČO :** 45086354  
**DIČ :** CZ6801210064  
**zapsán u Živnostenského úřadu Příbram č.j. 4047/93, ev.č. 321101 11995 01**  
**Bankovní spojení :** Česká spořitelna  
**Číslo účtu :** 3300132359/0300  
**Zástupce ve věcech smluvních :** Dagmar Blažková  
**Zástupce ve věcech technických Milan Blažek  
a realizace stavby (stavbyvedoucí) :** Milan Blažek

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „**Stavební úpravy za účelem obnovy kulturní památky Hotelu Praha – obnova vstupů do hotelové a kavárenské části**“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2016 305/OB ze dne 16.6.2016 tohoto znění:

## I.

1. V článku III – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:  
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Oprava a repase památkově chráněných částí Hotelu Praha parcela č.44/, k.ú. Nový Jičín – město“ zpracované projekčním ateliérem ARCHITRÁV s.r.o., Nerudova 28, 74101 Nový Jičín, Souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru ÚPSŘ/2390/2016 ze dne 11.1.2016, Závazným stanoviskem Městského úřadu Nový Jičín Odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 6.1.2016, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále

jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku VI – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: **522.436 Kč** (bez DPH)..“

3. V článku VI – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací a méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné. Případné rozdíly v rozměrech výplní otvorů oproti projektové dokumentaci nemají na sjednanou cenu vliv.“

4. V článku XVII – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 Oceněný soupis víceprací a méněprací.“

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek, jakož i Smlouva o dílo, ke které je uzavírán, budou v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněny v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku, Smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva ani dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu těchto dokumentů.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2 Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Novém Jičíně, dne: 5.9.2016

V Voltuši, dne:29.8.2016

.....  
**Za objednatele:**  
**Město Nový Jičín**  
**PhDr. Jaroslav Dvořák**  
**starosta města**

.....  
**Zhotovitel:**  
**Milan Blažek**



truhlářství  
milan blažek

Voltuš 65, Rožmitál pod Třemšínem , 262 42, IČO  
45086354, DIČ CZ6801210064

Mobil: 602487318, 739041856,

E mail: milan.blazek@volny.cz  
www.truhlarblazek.cz

## CENOVÁ NABÍDKA

Vícepráce hotel Praha, Nový Jičín

### 1. Mosazná madla

#### A. Vstupní madlo ve tvaru L – plná mosaz pr. 50 mm

1x kotveno do podlahy + překrytí kotvy , 2 x kotveno do zdi

mosazné držáky madla.

#### B. Madlo schodiště 2 ks madel d. 2500 mm, pr. 40 mosazná trubka s

Kulatým ukončením + 4 x mosazný držák do zdi

Cena bez DPH vč.montáže madel 41.486,

### 2. Dveře vstupní pol. D2

Rozdělení křídel na tabulky + fazetové sklo

Nadsvětлік místo SDK – dýhovaná buková deska mořená a

Lakovaná 22.800,

### 3. Dveře vstupní pol. D1

Rozdělení křídel na tabulky + fazetové sklo 18.150,

---

Celkem cena bez DPH 82.436, Kč

Žádám o odsouhlasení ceny víceprací z důvodu objednávky materiálu madel.