

Smlouva o vypořádání závazků

Název smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

jako Objednatel na straně jedné

Název smluvní strany:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1418

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 2

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6088

zastoupena společností METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895, na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti s názvem „MP+SUDOP – Veveslavín – Letiště“ a plné moci ze dne 06.11.2017

jako Zhotovitel na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

1. Popis skutkového stavu

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 10. 2021 dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení stavby „**Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (včetně)**“, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-13039/2016/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 7033/MP (dále jen „dodatek č. 7“), jehož předmětem byla úprava termínu odevzdání 4g., 4h., 5a., 5b. a 5c. dílčí etapy plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací.
- 1.2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
- 1.3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této Smlouvy o vypořádání závazků nedošlo k uveřejnění výše uvedeného dodatku č. 7 v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
- 1.4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného dodatku č. 7, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného dodatku č. 7 a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve

snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění dodatku č. 7 v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou Smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

2. Práva a závazky smluvních stran

- 2.1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto Smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednaného dodatku č. 7, který tvoří pro tyto účely přílohu č. 1 této Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednaného dodatku č. 7 jsou plnění dle této Smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
- 2.3. Objednatel, který je povinným subjektem pro uveřejnění v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. 1. odst. 1.1 této Smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému uveřejnění této Smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 ZRS.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
- 3.2. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 3.3. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 3.5. Tato Smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž **čtyři (4)** vyhotovení obdrží Objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3.6. Tato Smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti okamžikem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

příloha č. 1: Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení stavby „Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) -Praha-Letiště Václava Havla (včetně)“, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-13039/2016/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 7033/MP, ze dne 27. 10. 2021

Za Objednatele:

V Praze dne 29-07-2022

Za Zhotovitele:

Za **METROPROJEKT Praha a.s.**, Správce společnosti „MP+SUDOP – Veleslavín – Letiště“ a za **SUDOP PRAHA a.s.**, společníka 2 společnosti „MP+SUDOP – Veleslavín – Letiště“ na základě Společenské smlouvy a plné moci ze dne 24.11.2016

V Praze dne 29-07-2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

Název zakázky: „Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavin (včetně) -Praha-Letiště Václava Havla (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

e-mailem: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

Datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-13039/2016/Šim**

ISPROFOND: **511 352 0017**

(dále jen „Objednatel“)

a

společnost „MP+SUDOP – Veleslavin – Letiště“

společník 1 nebo Správce:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 36/1621, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupen: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

a

společník 2:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3-Žižkov

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Společníkem 1 a Správcem na základě plné moci ze dne 24.11.2016

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 36/1621, 170 00 Praha 7

číslo smlouvy Zhotovitele: **7033/MP**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 je **úprava harmonogramu plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.**

K úpravě harmonogramu prací dochází z následujících důvodů:

1. U stavby „**Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) – Praha-Ruzyně (vč.)**“ došlo, i přes veškerou součinnost ze strany Objednatel a zhotovitele dokumentace, k průtahům s obdržetím závazného podkladu od navazující stavby rozvodny 110 kV cizího investora PREDi, na který přímo navazuje návrh uzlu v okolí TNS Liboc.

A dále z následujících důvodů:

- připomínkového řízení SŽ vyplynul nový požadavek investora na recyklaci štěrkového lože, což si vyžádalo přepracování dokumentace Posouzení vlivu na ŽP a zdržení v podání žádosti o stanovisko příslušných DOSS.
- Nebylo ukončeno projednání s HZS ČR kvůli požadavkům na posun místa vjezdu do kolejiště blíže portálu Veleslavínského tunelu, což vyvolalo změny v dokumentaci (nové SO komunikací, úpravy SO žel. spodku, zdí aj.) a zdržení opětovného podání. Požadavek vyplynul v rámci širšího jednání ohledně přístupu složek IZS do tunelového komplexu Stromovka – Veleslavín, který je řešen v navazujících stavbách, ale má vliv na úsek Praha-Veleslavín – Praha-Ruzyně.
- Nebylo ukončeno projednání návrhu úprav pozemních komunikací, přičemž podle předběžných vyjádření lze očekávat požadavky na změny v dokumentaci s širším dopadem. Dále ÚMČ Prahy 6 odmítl vydat stanovisko k pozemním komunikacím před podáním kompletní žádosti včetně Posouzení vlivu na ŽP (zdržení viz předchozí bod), resp. před vydáním stanoviska TSK a Policie ČR.
- Nebyl ukončen proces pořizování změny územního plánu hl. m. Prahy (Z3185/13), do té doby nelze získat souhlasné stanovisko MHMP OÚR.

dochází k úpravě termínů odevzdání 4g., 4h. a 5c. dílčí etapy plnění Díla.

2. U stavby „**Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla**“ se nepodařilo do doby přerušení územního řízení doplnit kompletní dokladovou část z důvodu stále probíhající koordinace se stavbami Letiště Praha a Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Na základě projednání SSZ a LP, bylo investorem rozhodnuto o vypuštění SO 15-71-02 ŽST Praha-Letiště Václava Havla, Západní vestibul ze stavby a zahrnutí do stavby výstupu nového. Pro návrh nového výstupu a s ním spojených úprav povrchů bude zpracovaná studie.

Celková koordinace má zásadní dopad do finální podoby trasy VTL plynovodu a následně dopad do majetkoprávní části, rozsahu kácení zeleně a záborů ZPF s čímž souvisí zajištění příslušných stanovisek. Z tohoto důvodu dochází k úpravě termínu odevzdání 5a. dílčí etapy plnění Díla.

3. U stavby „**Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo)**“ se nepodařilo do doby přerušení územního řízení doplnit kompletní dokladovou část pro nesouhlas některých dotčených orgánů z důvodu dalších nestandardních požadavků zejména v oblasti životního prostředí, kácení zeleně. Z tohoto důvodu dochází k úpravě termínů odevzdání 5b. dílčí etapy plnění Díla.
4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že došlo ke změně korespondenční adresy Objednatele a ke změně adresy a způsobu zasílání daňových dokladů - faktur.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-13039/2016/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 7033/MP, uzavřené dne 29. 11. 2016, ve znění dodatků č. 1 až č. 6, takto:

1) **Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

- ruší se stávající text odst. 3.5, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 7 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).

2) **Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- ruší se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

| | |
|----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla <i>- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6</i> |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 08-17 |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/06-17 c) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla <i>- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6</i> |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram plnění <i>- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7</i> |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam poddodavatelů |

3) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 7 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 7 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 7 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 7 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 7 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 7 naplňovat znaky obchodního tajemství.
5. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 7 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 7, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-13039/2016/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 7033/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti beze změn.
7. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v **osmi (8)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři (3)** vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
9. Nedílnou součástí dodatku č. 7 Smlouvy je tato jeho příloha:
příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 7

Za Objednatele:

V Praze dne 27 -10- 2021

Za Zhotovitele:

V Praze dne 22. 10. 2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. David Krása

předseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.

na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne
24.11.2016 za SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Vladimír Seidl

místopředseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.,

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

| <u>Termín zahájení prací</u> | ihned po podpisu Smlouvy | - | - |
|-------------------------------------|--|--|---|
| <u>1. Dílčí etapa</u> | 6 měsíců po podpisu SOD | Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. stabilizovaného GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie (nebude v budoucnu měněno vzhledem k EIA) | Předávací protokol + Investorem odsouhlasený zápis z projednání |
| <u>2. Dílčí etapa</u> | 4 měsíce po splnění 1. dílčí etapy (DE) (29.09.2017) | Část přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro zpracování dopadů do platné EIA (včetně průzkumů – biologický, dendrologický...) Přípravná dokumentace k připomínkám SŽDC včetně návrhu SR | Předávací protokol |
| <u>3. Dílčí etapa</u> | do 1 měsíce od písemné informace Objednatele o vypracování čistopisu aktualizace SP železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladno v CK MD | Záměr projektu ke schválení CK MD | Předávací protokol |
| <u>4a. Dílčí etapa</u> | do 2,5 měsíců po splnění 2a. DE (15. 12. 2017) | Přípravná dokumentace se zpracovanými připomínkami SŽDC k projednání s DOSS a vlastníky pozemků a technické infrastruktury, podrobný záborový elaborát dle dodatku č. 1. | Předávací protokol |
| <u>4b. Dílčí etapa</u> | do 15. 07. 2020 | Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla, Přípravná dokumentace (DUR) stavby se zpracovanými připomínkami SŽ k projednání s DOSS a vlastníky pozemků a technické infrastruktury, zahrnuje i práce na předmětné stavbě dle dodatků č. 2 a č. 5 | Předávací protokol |

| | | | |
|-------------------------------|---|--|--------------------|
| <u>4c. Dílčí etapa</u> | do 31.07. 2020 | Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo), Přípravná dokumentace (DUR) stavby se zpracovávajími připomínkami SŽ k projednání s DOSS a vlastníky pozemků a technické infrastruktury, zahrnuje i práce na předmětné stavbě dle dodatků č. 2 a č. 5 | Předávací protokol |
| <u>4d. Dílčí etapa</u> | do 4 měsíců od výzvy objednatele | Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) – Praha-Ruzyně (vč.) Přípravná dokumentace (DUR) stavby se zpracovávajími připomínkami SŽ k projednání s DOSS a vlastníky pozemků a technické infrastruktury, zahrnuje i práce na předmětné stavbě dle dodatků č. 2, č. 5 | Předávací protokol |
| <u>4e. Dílčí etapa</u> | do 30. 09. 2020 | Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla Kompletní přípravná dokumentace se zpracovávajími připomínkami DOSS k podání žádosti o územní rozhodnutí | Předávací protokol |
| <u>4f. Dílčí etapa</u> | do 31. 10. 2020 | Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo), Kompletní přípravná dokumentace se zpracovávajími připomínkami DOSS k podání žádosti o územní rozhodnutí | Předávací protokol |
| <u>4g. Dílčí etapa</u> | do 15. 4. 2022 | Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) – Praha-Ruzyně (vč.) Kompletní přípravná dokumentace se zpracovávajími připomínkami DOSS k podání žádosti o územní rozhodnutí | Předávací protokol |

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|---|---|
| <u>4h. Dílčí etapa</u> | do 30. 11. 2021 | Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) – Praha-Ruzyně (vč.) Přípravná dokumentace (DUR) stavby, zahrnuje práce na předmětné stavbě dle dodatku č. 6 | Předávací protokol |
| <u>5a. Dílčí etapa</u> | do 30. 11. 2022 | Územní rozhodnutí v právní moci pro stavbu Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla, | Protokolárně předané územní rozhodnutí v právní moci |
| <u>5b. Dílčí etapa</u> | do 30. 11. 2022 | Územní rozhodnutí v právní moci pro stavbu, Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo) | Protokolárně předané územní rozhodnutí v právní moci |
| <u>5c. Dílčí etapa</u> | do 30. 11. 2022 | Územní rozhodnutí v právní moci pro stavbu, Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) – Praha-Ruzyně (vč.) | Protokolárně předané územní rozhodnutí v právní moci Protokol o provedení Díla |