

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0018-2022-092 uzavřené dne 25. 5. 2022
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ABAK – Q s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C101077

Sídlo: Do Loužku 67, 252 18 Ptice

IČO: 271 62 788

DIČ: CZ2716288

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 138005349/0800

Zastoupená: PaedDr. Miriam Slavickou, jednatelkou

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: PaedDr. Miriam Slavickou, jednatelka, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 5ob8rad

Adresa pro doručování: ABAK – Q s.r.o., Do Loužku 67, 252 18 Ptice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly a podle čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:
- navýšení rozsahu víceprací v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);
- úpravy smluvní ceny za provedení díla;
na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se navyšuje o vícepráce, specifikované v příloze č. 1 – Protokol prokazující potřebu vícepráce, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. V čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:
Původní cena:
Cena bez DPH v Kč 354.443,50
21% DPH v Kč 74.433,14
Cena celkem s DPH v Kč 428.876,64
Slovy: Čtyřistadvacetosmtisícosemdesátšest 64/100 korun českých

Cena za více a méně práce
Cena bez DPH v Kč: 23.580,29
21% DPH v Kč: 4.951,86
Cena celkem s DPH v Kč: 28.532,15
Slovy: Dvacetosmtisícpěttřicetdva 15/100 korun českých

Celková cena:
Cena celkem bez DPH v Kč 378.023,79
21% DPH v Kč 79.385,00
Cena celkem s DPH v Kč 457.408,79
Slovy: Čtyřistapadesátosmtisícčtyřistaosm 79/100 korun českých
V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.
3. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven o 3 listech pouze v elektronické podobě

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol prokazující potřebu víceprací - o počtu 2 listů;

Příloha č. 2 - Cenová nabídka - o počtu 1 listů;

V Praze dne


V Praze dne 5.8.2022

Za objednatele:

.....
Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Ing. Zdenko Pohranc
Digitálně podepsal
Ing. Zdenko Pohranc
Datum: 2022.08.11
11:06:45 +02'00'

PaedDr. Miriam Slavická
Digitálně podepsal
PaedDr. Miriam Slavická
Datum: 2022.08.11
09:39:07 +02'00'



Agentura hospodaření nemovitým majetkem

Vojenské zařízení 64401 Praha

Odbor provozu nemovité infrastruktury PS 0018

Hradčbni 12/772, P. O. Box 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694; IDS hjyaavk

Příloha č. 1

Počet listů: 2

Protokol prokazující potřebu více a méně prací

AKCE: „PS 0018 - Stavební opravy v prostorech MO v areálu MO Valy“

Realizace díla zahájena dne 29. 7. 2022 na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0018-2022-092 uzavřené dne 25. 5. 2022 (účinná ode dne 25. 5. 2022) – Stavební opravy v prostorech MO v areálu MO Valy.

Při vlastní realizaci díla došlo ke změně preference barevnosti výmalby uživatelem a to v místnosti č. 115 a č. 116, kde se nachází strop s ozdobnými reliéfy. Výmalba ozdobných reliéfů bude bílá a výmalba stropu mezi nimi světle šedé barvy. Dále bylo uživatelem s estetického hlediska VIP prostor nově požadováno natřít 4ks radiátorů v místnosti č. 117 a jejich krycí mosazné mříže. Dále z důvodu zamezení přístupu do místností č. 122 a č. 123 byly práce v tomto prostoru přeneseny na částečný prostor chodby č. 110. Tím u akce vyvstaly více a méně práce, které jsou uvedeny v cenové nabídce. Povahy veřejné zakázky se tímto nemění.

a) Vícepráce

V průběhu realizace veřejné zakázky bylo zjištěno a dle požadavků uživatele vyhodnocena nutnost provedení následujících víceprací:

Budova I., CE: 00-06-07/002

- 1) Změna barevnosti stropů s ozdobnými reliéfy
- 2) Natěr 4ks radiátorů + mosazné krycí mříže
- 3) Výměna částí malovaných prostor
- 4) Nákup a vzorkování barev

b) Cena díla

• Původní cena celkem:

Cena bez DPH v Kč:	354 443,50
21% DPH v Kč:	74 433,14
Cena celkem s DPH v Kč:	428 876,64

• Více a méně práce dle cenové nabídky celkem (příloha D, č. 1, k SoD 6440-0018-2022-092):

Cena bez DPH v Kč:	23 580,29
21% DPH v Kč:	4 951,86
Cena celkem s DPH v Kč:	28 532,15

• Celková cena za akci celkem:

Cena celkem bez DPH v Kč	378 023,79
21% DPH v Kč	79 385,00
Cena celkem s DPH v Kč	457 408,79

Celkový cenový nárůst změn (dle § 222 odst. 6) je navýšení ceny veřejné zakázky je o 6,24 %, což splňuje náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

c) Termín plnění

Termín pro ukončení prací a předání a převzetí díla se nemění.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 k SoD 6440-0018-2022-092 bude soupis a kalkulace více a méně prací (cenová nabídka) zhotovitele ze dne 3. 8. 2022 (příloha č. 1) a tento protokol (příloha č. 2). Zástupci všech zúčastněných stran se zněním protokolu souhlasí a doporučují vedoucímu OdP AHNM výše uvedené práce odsouhlasit a řešit formou dodatku č. 1, k SoD 6440-0018-2022-092 ke stávající SoD č. 6440-0018-2022-092.

Za objednatele:

[redacted]

VPS 0018

[redacted]

[redacted]

zástupce vedoucího OdP Praha a vedoucí skupiny

Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu

Ing.
Zdenko
Pohranc

Digitálně podepsal
Ing. Zdenko
Pohranc
Datum: 2022.08.11
11:05:50 +02'00'

[redacted]

technik PS 0018

[redacted]

Za zhotovitele:

[redacted]

jeřlnatelka

[redacted]

V Praze 4. 8. 2022

PaedDr.
Miriam
Slavická

Digitálně
podepsal PaedDr.
Miriam Slavická
Datum:
2022.08.11
09:42:05 +02'00'