

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. j. SŠ 6/2022 SA 8**  
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

**Článek I.**

**Smluvní strany**

Objednatel: Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace

Sídlo: Brandlova 32, 695 01 Hodonín

zastoupený: PaedDr. Ivo Kurz, ředitelem

Technický dozor stavebníka: Ing. Jiří Ilčík

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 00559539 DIČ: CZ -00559539

(dále jen „*objednatel*“)

a

**Zhotovitel:** Hrušecká stavební spol. s.r.o.

Sídlo: Hrušky, U Zbrojnice 588, PSČ 691 56

zastoupený: Ing. Vladimírem Kubíkem - jednatelem, Vladimírem Kubíkem - prokuristou,  
Zdeňkem Sedlákem - prokuristou

oprávněn jednat ve věcech technických Zdeněk Sedlák

bankovní spojení:

číslo účtu :

IČ: 25585142 DIČ: CZ25585142

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Spis. zn. C35924 vedená u KS Brno  
(dále jen „*zhotovitel*“)

**Článek II.**

**Změny smlouvy**

Obě smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. j. SŠ 6/2022 SA 8, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „*Rekonstrukce fasády a výměna oken na odloučeném pracovišti Střední školy průmyslové a umělecké Hodonín, příspěvková organizace, na adrese Hodonín, Dobrovolského 6, 1. etapa – havarijní stav*“ .

(dále také jen Smlouva):

**A.**

Za ČL. II Smlouvy Předmět smlouvy odst. 3 se vkládá odst. 4 Předmět plnění – méněpráce a vícepráce, a to s následujícím textem:

„4. Předmět plnění smlouvy se snižuje o práce a dodávky a zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1“

V důsledku změn v Předmětu smlouvy se v čl. V Cena díla ruší ustanovení odst. 1 a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH: 2 080 507,27 Kč  
DPH (21%) : 436 906,53 Kč  
cena včetně DPH : 2 517 413,80 Kč

Méněpráce bez DPH: 12 000,00 Kč  
Vícepráce bez DPH: 106 053,74 Kč  
Nová cena bez DPH: 2 174 561,01 Kč  
DPH (21%) : 456 657,81 Kč

**Nová cena včetně DPH : 2 631 218,82 Kč**

(slovy: dvamiliónyšestsetřicetjednatisícdvěstěosmnáctkorun, osmdesátdvahalérů včetně DPH ).

Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle čl. III. odst. 2 písm. a) a písm. b) této smlouvy, a podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy), dále také na základě prací a dodávek, které jsou uvedeny v příloze č.1 dodatku č. 1 (oceněný soubor víceprací a méněprací – položkový rozpočet).

### Článek III.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. j. SŠ 6/2022 SA 8 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a dobrovolně, obsah tohoto dodatku je považován za určitý a srozumitelný a jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel.
5. Tento dodatek č. 1 obsahuje 2 (slovy: dvě) strany a 1 přílohu.

### Přílohy:

č. 1 – Změnové listy – položkové rozpočty – oceněný soupis víceprací a méněprací

V Hodoníně dne 11. 8. 2022

V Hodoníně 11. 8. 2022

Střední škola průmyslová a umělecká  
Hodonín  
příspěvková organizace

.....  
PaedDr. Ivo Kurz  
za objednatele

.....  
Zdeněk Sedlák,  
za zhotovitele

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 22071 REKONSTRUKCE FASÁDY A VÝMĚNA OKEN NA ODLOUČENÉM PRACOVÍŠTI HODONÍN, DOBROVOLSKÉHO 6 - 1 ETAPA  
**Objekt:** ZL01 VCP a MP  
**Rozpočet:** 01 Práce nad rámec SoD

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:


**Zhotovitel:** Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142  
 U zbrojnice 588 DIČ: CZ25585142  
 69156 Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	94 053,74
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>94 053,74</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	94 053,74 CZK
Základní DPH	21 %	19 751,29 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **113 805,03 CZK**



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			9 594,00	10,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			68 400,00	72,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 059,74	17,1
Cena celkem					94 053,74	100,0

## Položkový rozpočet

S:	22071	REKONSTRUKCE FASÁDY A VÝMĚNA OKEN NA ODLOUČENÉM PRACOVIŠTI HODONÍN, DOBRŮ
O:	ZL01	VCP a MP
R:	01	Práce nad rámec SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>9 594,00</b>
1	728415111	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	18,00000	268,00	4 824,00
2	28651077	Mřížka větrací PVC bílá d = 50 mm	kus	18,00000	265,00	4 770,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>68 400,00</b>
3	766430999R	Zrušení meziskelních příček	kus	-30,00000	400,00	-12 000,00
4	766430998R	Doplnění, neprůhledné sklo – kúra čirá	kus	8,00000	1 800,00	14 400,00
5	766430997R	Doplnění, omezovač křídla-protiprúvanová pojistka u oken v učebnách u horních křidel	kus	30,00000	580,00	17 400,00
6	766430996R	Doplnění, vnitřních žaluzií na okna v učebnách	kus	30,00000	1 620,00	48 600,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>16 059,74</b>
7	767991999R00	Demontáž a montáž držáků vtiak	kpl	1,00000	1 235,00	1 235,00
8	767991998R00	Montáž konzol na 8ks MRÍŽÍ	kpl	1,00000	14 456,00	14 456,00
9	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	156,91000	2,35	368,74

