

Číslo Smlouvy Objednatele: 000643 00 22

Číslo Smlouvy Zhotovitele:

Číslo akce: 80-0-2890

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a to na základě výsledku poptávkového řízení č. 1000251669, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), s názvem „Informační panely nad odbavovací čarou v metru“

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Markem Kopřivou, členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
(dále jen „Objednatel“)

a

Colsys s.r.o.

se sídlem: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
zastoupená: Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem společnosti
IČO: 14799634
DIČ: CZ14799634
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
číslo účtu: 117573603/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 902
(dále jen „Zhotovitel“)

1. Výchozí ujednání

- 1.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla (jak je definováno níže), k jehož provedení se zavazuje Smlouvou, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření Smlouvy i pokyny, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci obdržené v poptávkovém řízení, že je shledal vhodnými a úplnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy včetně doby trvání závazku ze Smlouvy, obsahují a zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení Díla v podmínkách Objednatele, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto Smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jiné, než dohodnuté spolupůsobení.

2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy provést na svůj náklad a nebezpečí implementaci „Informačních panelů nad odbavovací čarou v metru“ včetně souvisejícího

- technologického vybavení a vystrojení pro pražské metro umístěné v prostorách všech stanic pražského metra.
- 2.2. Implementace v jednotlivých stanicích jsou částí Díla. Dílem se rozumí provedení předmětu Díla podle další specifikace, jak následuje, a souhrn veškerých činností Zhotovitele (a jeho poddodavatelů) tak, jak jsou popsány ve Smlouvě (dále jen „Dílo“).
 - 2.3. Bližší specifikace Díla je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.
 - 2.4. Dílo zahrnuje zejména:
 - 2.4.1. dodávku a montáž vybavení,
 - 2.4.2. dodávku a montáž kabelových konstrukcí,
 - 2.4.3. dodávku a montáž slaboproudých a silnoproudých rozvodů,
 - 2.4.4. dodávku a montáž informačních panelů včetně ochranných a nosných konstrukcí,
 - 2.4.5. provedení požárního utěsnění technologií (kde je to nutné),
 - 2.4.6. realizace stavebních úprav,
 - 2.4.7. demontáž stávajících rozvaděčů,
 - 2.4.8. dodávka a montáž nových silových a slaboproudých rozvaděčů,
 - 2.4.9. demontáž rušených kabelů a kabelových konstrukcí,
 - 2.4.10. úprava stávajícího osvětlení,
 - 2.4.11. organizační zabezpečení a provedení komplexního vyzkoušení,
 - 2.4.12. účast na uvedení do zkušebního provozu (dále jen „Zkušební provoz“),
 - 2.4.13. zajištění potřebných zkoušek, protokolů, certifikátů a revizí pro kolaudaci a následné provozování Díla objednatelům,
 - 2.4.14. odvoz a likvidaci odpadu,
 - 2.4.15. zpracování dokumentace skutečného provedení, do které budou zapracovány připomínky objednatelů, a její předání, včetně elektronické verze dle standardu příslušných správců, a to v počtu: 4 výtisků a v elektronické verzi v neuzamčených formátech *.pdf, *.docx, *.xlsx a *.dwg; dokumentace musí být zpracována v souladu s platnou legislativou (zejména dražní zákon), předpisy a vnitropodnikovými normami Objednatelů,
 - 2.4.16. všechny další nezbytné související činnosti, úkony a dodávky k uvedení do řádného provozu a předání Díla v podmínkách Objednatelů a dle platné legislativy.
 - 2.5. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat i v režimu provozu s cestujícími. Práce, které je nutné provést v přepravní výluce (např. nezbytná kolejová doprava materiálu v tunelu metra, práce ve veřejných prostorách stanic), lze provést pouze v noční přepravní výluce metra, tj. od 01:00 hod do 03:45 hod. a nahlášené v týdenním předstihu. Práce ve služebních prostorách metra mohou probíhat nepřetržitě, pokud nebude dohodnuto jinak.
 - 2.6. Zhotovitel se současně zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zajistit za podmínek Smlouvy seznámení zaměstnanců Objednatelů s obsluhou a údržbou informačních panelů.
 - 2.7. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo cenu sjednanou ve Smlouvě.
 - 2.8. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném ve Smlouvě součinnost nezbytnou k provedení Díla.
 - 2.9. Zhotovitel se zavazuje Objednatel bezodkladně informovat o jakékoliv změně v jeho kvalifikaci, která nastane v průběhu plnění této Smlouvy.
 - 2.10. K vyloučení pochybností se za Dílo považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci Díla jako dodávky na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a touto Smlouvou.

3. Doba plnění

- 3.1. Objednatel je oprávněn písemně vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště na implementaci jednotlivých částí Díla a Zhotovitel je povinen každou z výzev Objednatelů nejpozději do 7 kalendářních dnů písemně akceptovat a na základě této výzvy konkrétní staveniště převzít a zahájit práce na příslušné části Díla.
- 3.2. Pořadí realizace určuje Objednatel zejména s ohledem na své provozní a technické potřeby.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění jednotlivých etap tak, že splní následující dílčí termíny požadované Objednatelům:
 - 3.3.1. dokončení částí Díla a zahájení technických prohlídek a komplexních zkoušek do 90 dnů od předání staveniště;
 - 3.3.2. ukončení technických prohlídek a komplexních zkoušek částí Díla – zahájení přejímacího řízení do 100 dnů od předání staveniště;

- 3.3.3. dokončení přejímacího řízení částí Díla – předání a převzetí částí Díla ve smyslu čl. 4 této Smlouvy do 110 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
- 3.4. Předpokládaný postup realizace částí Díla:
- 3.4.1. I. etapa: implementace v 7 stanicích metra – Palmovka, Háje, Nádraží Holešovice, Budějovická, Kačerov, Florenc B, Florenc C;
- 3.4.2. II. etapa: implementace v 8 stanicích metra – Roztyly, Muzeum A, Muzeum C, Náměstí Republiky, Hlavní Nádraží, I. P. Pavlova, Opatov, Depo Hostivař;
- 3.4.3. III. etapa: implementace v 7 až 8 stanicích metra;
- 3.4.4. IV. etapa: implementace v 7 až 8 stanicích metra;
- 3.4.5. V. etapa: implementace v 7 až 8 stanicích metra;
- 3.4.6. VI. etapa: implementace v 7 až 8 stanicích metra;
- 3.4.7. VII. etapa: implementace v 7 až 8 stanicích metra;
- 3.4.8. VIII. Etapa: implementace v 7 až 8 stanicích metra
- 3.5. Objednatel je povinen ve výzvě uvést následující skutečnosti:
- 3.5.1. identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele,
- 3.5.2. číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
- 3.5.3. požadované stanice – části Díla, kde mají být informační panely implementovány,
- 3.5.4. předpokládanou cenu za implementaci, která bude vycházet z ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy.
- 3.6. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektové dokumentace, které bude prosté věcných a právních vad a práv třetích osob. Veškeré ostatní skladovací plochy nad rámec projektové dokumentace zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady.
- 3.7. Předání staveniště a jeho částí bude prováděno protokolárně mezi Objednatelem a Zhotovitelem v předem dohodnutý den na základě doručené písemné výzvy Objednatele (e-mail, dopis). Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, aniž by požádal o náhradní termín, a pokud o náhradní termín požádal, tak neučiní ani v náhradním termínu, který mu Objednatel určil, má se z pohledu běhu lhůty na realizaci za to, že staveniště bez výhrad převzal. Předání staveniště potvrdí pověřenými pracovníky obou smluvních stran a technický dozor investora (dále jen "TDI") společným zápisem ve stavebním deníku.
- 3.8. Objednatel se Zhotovitelem a TDI podepíše i datovaný protokol o předání a převzetí staveniště, který bude obsahovat alespoň následující údaje:
- 3.8.1. vyznačení bodů pro napojení odběrných míst elektrické energie, vody, kanalizace, případně jiných médií na staveništi,
- 3.8.2. údaje o stavu měřidel odběru médií ke dni převzetí staveniště,
- 3.8.3. vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,
- 3.8.4. podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zeleň, manipulace s odpady, odstraňování znečištěných vod atp.), a další údaje v souladu se stavebním povolením,
- 3.8.5. způsob likvidace druhotných surovin, zejména kovového odpadu.
- 3.9. Ode dne převzetí staveniště nebo jeho části nese za ně odpovědnost Zhotovitel.
- 3.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci části Díla vždy tak, že:
- 3.10.1. nejméně 14 dnů před plánovaným předáním staveniště zpracuje a předá Objednateli orientační harmonogram provádění jednotlivých částí Díla, který bude umožňovat řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu všech dodávek a prací na jednotlivých částech Díla;
- 3.10.2. bude umožňovat postupné předávání a převzetí jednotlivých stanic a částí Díla;
- 3.10.3. v případě prodlení kterýchkoliv dodávek a prací na Díle, nebo na základě požadavku Objednatele bude harmonogram plnění revidovat, aktualizovat a doplňovat do rozsahu a podrobnosti potřebné pro řádné plánování, provádění a kontrolu všech dodávek a prací na Díle.
- 3.11. Termín je dodržen, je-li uskutečněna kompletní implementace (podpis předávacího protokolu všemi účastníky řízení) v termínu pro předání jednotlivé části Díla.
- 3.12. Termín předání části Díla bude přiměřeně prodloužen:
- 3.12.1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
- 3.12.2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
- 3.12.3. zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa provedení Díla znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem,
- 3.12.4. jestliže nemožnost Dílo provést ve sjednaném termínu bude způsobena vyšší mocí, tedy okolností, kterou a) Smluvní strana nemůže ovládat, b) proti které Smluvní strana nemohla

učinít opatření před uzavřením Smlouvy, c) které se po jejím vzniku nemohla Smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat a d) kterou nelze v podstatné míře přičíst Smluvní straně, jako např. živelné a průmyslové pohromy, válka, teroristický útok, blackout nebo kybernetický útok, přírodní katastrofy apod.

- 3.13. Prodloužený termín předání Díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky.
- 3.14. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci je povinna:
- dát druhé straně oznámení o vzniku vyšší moci a jejím možném dopadu do termínu plnění nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dané skutečnosti nastanou,
 - prokázat ovlivnění termínu plnění vyšší mocí, včetně příčinné souvislosti mezi vyšší mocí a nemožností dodržet sjednaný termín a prokázat naplnění veškerých podmínek dle této Smlouvy,
 - minimalizovat dopady vyšší moci na termín plnění,
 - oznámit ukončení vlivu vyšší moci na smluvní vztah či na výzvu druhé smluvní strany prokázat, že okolnosti vyšší moci stále trvají.
- Zhotovitel se může vyšší moci dovolávat i ve vztahu vůči svým poddodavatelům, avšak pouze v rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy.
- Doba provedení Díla bude v případě výše uvedeného postupu prodloužena pouze o dobu, kdy vyšší moc termín plnění prokazatelně ovlivňovala.
- 3.15. Objednatel bude oprávněn kontrolovat provádění Díla dle § 2593 OZ. Na nedostatky zjištěné v průběhu kontroly upozorní zápisem ve stavebním deníku a bude společně s TDI potvrzovat soupisy skutečně provedených prací a dodávek.
- 3.16. Objednatel nebo TDI je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit provádění Díla, pokud není přítomen odpovědný pracovník Zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození Díla nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech (např. když Zhotovitel provádí Dílo odlišně od projektové dokumentace bez odsouhlasení Objednatele, nekvalitně apod.).

4. Realizace Díla a přejímací řízení

- 4.1. K provádění Díla nebo jeho části dochází mj. na základě stavebního povolení a Objednatelem předané elektronické a tištěné projektové dokumentace, Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru – toto vydá Objednatel na základě Směrnice Os 3/1 a předání staveniště.
- 4.2. Jakékoliv změny a úpravy rozsahu Díla podléhají předchozímu schválení Objednatele.
- 4.3. Zhotovitel provede veškeré zkoušky Díla uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, zkoušky předepsané Drážním úřadem, anebo vyplývající z obecně závazných právních předpisů či technických či jiných norem specifikujících mj. předmět plnění Smlouvy ve lhůtě plnění dle článku 3 Smlouvy.
- 4.4. Implementace každé části Díla je provedena, je-li tato část Díla dokončena a protokolárně předána (dále jen „Protokolární předání“).
- 4.5. Zhotovitel ve lhůtě 7 dnů před předpokládaným termínem dokončení části Díla ve smyslu odst. 3.3.1 této Smlouvy vyzve Objednatele k zahájení technických prohlídek a zkoušek části Díla. Před zahájením technických prohlídek a zkoušek budou mj. provedeny revize elektrozařízení. Konkrétní náplň a pořadí technických prohlídek a komplexních zkoušek navrhne Zhotovitel i s přihlédnutím k provozním potřebám Objednatele. V rámci technických prohlídek a komplexních zkoušek budou provedeny zejména:
- 4.5.1. Funkční zkoušky;
 - 4.5.2. Zkoušky signalizace a ovládání zařízení (zahrnuje mj. akceptační testy, viz kapitola 4 Přílohy 1c: Technický design);
 - 4.5.3. Kontrola a odsouhlasení výkazu výměr dle skutečného provedení Díla.
- 4.6. Po úspěšném provedení technických prohlídek a zkoušek ve smyslu odst. 3.3.2 může dojít k Protokolárnímu předání části Díla. Součástí protokolu o předání bude mj.:
- 4.6.1. písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že část Díla byla provedena a dokončena v souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, s řádnými technologickými postupy a s dokumentací a že je prostá práv třetích osob;
 - 4.6.2. originál stavebního deníku,
 - 4.6.3. prohlášení o shodě na všechny použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 - 4.6.4. protokol o zkoušce signalizace a ovládání,

- 4.6.5. návody k použití,
- 4.6.6. postup provádění všech stupňů údržby, včetně seznamu, specifikace přípravků a potřebného strojního vybavení, HW, SW a případného licenčního vybavení nutného k této činnosti vykonávané Objednatelem,
- 4.6.7. doklad o uložení a likvidaci odpadu ze stavební činnosti,
- 4.6.8. dokumentaci skutečného provedení v rozsahu RDS opravenou dle skutečného provedení části Díla v tištěné formě vč. elektronické verze v 5 provedeních,
- 4.6.9. revizní zprávy, protokoly o technických prohlídkách a zkouškách a průkazy způsobilosti UTZ,
- 4.6.10. veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání k části Díla v souladu se Smlouvou tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.
- 4.6.11. Protokol o měření dodávky.
- 4.6.12. další doklady, které jsou nezbytné pro kolaudační řízení a které stvrzují jakost části Díla.
- 4.6.13. Protokol o seznámení zaměstnanců objednatele s ovládáním, obsluhou a údržbou.
- 4.7. Předávací a přejímací řízení části Díla může být Objednatelem přerušeno mj. z důvodu Zhotovitelova nesplnění kteréhokoliv ustanovení čl. 4.5 a 4.6 Smlouvy.
- 4.8. O přejímce části Díla vyhotoví Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem zápis, který podepíše všichni účastníci přejímacího řízení. Nedojde-li k dohodě o převzetí a předání části Díla, uvedou se v zápise stanoviska obou smluvních stran a Objednatel uvede, proč ji nepřevzal. Nový termín přejímacího řízení svolá Objednatel na základě nové výzvy Zhotovitele, v souladu s čl. 4 Smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 4.9. Objednatel není povinen převzít část Díla s drobnými a ojedinělými vadami nebránícími provozu a nedodělkami, které nebrání užívání Díla nebo části Díla. Pokud Objednatel převezme část Díla vykazující drobné a ojedinělé vady a nedodělkami, dohodne se písemně způsob a termín jejich odstranění. Odstranění vad a nedodělků Objednatel písemně potvrdí.
- 4.10. Zhotovitel bude průběžně provádět úklid staveniště, zejména veřejných částí stanic, a to každý den.
- 4.11. Zhotovitel se zavazuje být přítomen řízení o Zkušebním provozu a ve stanovených termínech řádně odstranit na své náklady případné další vady a nedodělkami zjištěné během Zkušebního provozu, které vznikly z důvodů na straně Zhotovitele nebo na základě kterých není možné uvést část Díla do trvalého provozu (kolaudace). Za vadu dle tohoto článku budou považovány i dodatečné podmínky, jejichž splnění bude stavební úřad požadovat před uvedením části Díla do Zkušebního provozu nebo vydáním kolaudačního souhlasu.
- 4.12. Zhotovitel ve spolupráci s TDI bude v průběhu provádění Díla na výzvu Objednatele zpracovávat zprávy, které budou obsahovat minimálně následující údaje:
 - 4.12.1. Identifikaci Díla
 - 4.12.1.1. Název, místo a doba realizace části Díla
 - 4.12.1.2. Identifikace Objednatele a Zhotovitele
 - 4.12.1.3. Aktuální seznam kvalifikovaných pracovníků týmu
 - 4.12.1.4. Aktuální seznam poddodavatelů
 - 4.12.2. Stav výstavby
 - 4.12.2.1. Technický a kvalitativní stav/postup
 - 4.12.2.2. Přehled zkoušek, testů
 - 4.12.2.3. BOZP & PO staveniště
 - 4.12.2.4. Přehled kontrol a jednání s orgány státní správy a samosprávy
 - 4.12.3. Časový průběh výstavby
 - 4.12.3.1. Datum zahájení a plánované datum dokončení části Díla
 - 4.12.3.2. Vzniklá zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění
 - 4.12.3.3. Předpokládaná zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění
 - 4.12.3.4. Vyhodnocení plnění části Díla
 - 4.12.4. Změnové listy
 - 4.12.4.1. Přehled schválených změnových listů
 - 4.12.4.2. Přehled projednávaných změnových listů
 - 4.12.4.3. Všechna proběhlá finanční čerpání
 - 4.12.4.4. Aktuální požadavek na finanční čerpání dle podrobné specifikace a oceněných položek v souladu s výkazem výměr, který je Přílohou č. 2 této Smlouvy (dále jen „Výkaz výměr“)
 - 4.12.5. Fotodokumentace

- 4.12.5.1. Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální formě např. na elektronické úložiště Objednatele, případně se souhlasem Objednatele na USB flash disku nebo uložením na elektronické úložiště Zhotovitele, ke kterému bude Objednateli poskytnut přístup nejméně po dobu trvání záruky na poslední část Díla.
- 4.12.6. Jiné údaje o stavbě
- 4.13. Zhotovitel je povinen k zahájení provádění Díla předložit veškeré doklady a podklady, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a vést tuto dokumentaci po celou dobu provádění Díla.
- 4.14. Ochrana Díla znamená povinnost Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo až do okamžiku dokončení Díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo před poškozením nebo zničením. Zhotovitel bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, výrobky, Technické vybavení a zařízení určené k provádění Díla od vykládky na staveništi až do doby dokončení Díla, v případě zajišťování vlastní dopravy také mimo staveniště, během nakládky a přepravy.
- 4.15. Zhotovitel je povinen uvědomit Objednatele i TDI o jakémkoli poškození nebo zničení zařízení na staveništi, a to bez zbytečného odkladu, co toto poškození nebo zničení nastalo. Zhotovitel je na své náklady povinen bez zbytečného prodlení zajistit nápravu.
- 4.16. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen organizovat, provádět a kontrolovat dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 4.17. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící Dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.
- 4.18. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
- 4.19. Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují v místě provádění Díla.
- 4.20. Zhotovitel si je plně vědom, že podle ustanovení § 2936 a § 2937 OZ odpovídá i za škodu způsobenou vadou přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti může zprostit jen, prokáže-li, že nezanedbal náležitý dohled.
- 4.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu dodržování BOZP a PO. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky na ochranu před riziky vyplývajícími z jejich činnosti na staveništi, na ochranu před riziky z činností ostatních subjektů na staveništi a na ochranu před riziky prostředí v místě jejich působení.
- 4.22. Zhotovitel se zavazuje uvést všechny části staveniště, popřípadě zařízení staveniště do původního stavu na základě Zhotovitelem zpracované pasportizace stavby a jejího okolí. Zároveň Zhotovitel zajistí ostrahu staveniště a je jeho povinností dbát o to, aby svým jednáním nezpůsobil nebo neumožnil způsobit Objednateli újmu.
- 4.23. Pokud v souvislosti s prováděním Díla dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem ze Smlouvy nebo i z jiných důvodů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, tak aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly Smlouvě, a není-li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 4.24. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo či jeho části provádějí jako jeho pracovníci, poddodavatelé nebo jinak.
- 4.25. TDI není oprávněn měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících ze Smlouvy.
- 4.26. Je-li podle Smlouvy k jednání TDI nutný předchozí souhlas Objednatele, je povinen TDI souhlas Objednatele Zhotoviteli prokázat.
- 4.27. Zhotovitel bude na staveništi udržovat odpovídající počet pracovníků s příslušnou kvalifikací a zkušenostmi. O počtech a profesní skladbě pracovníků má povinnost podávat TDI pravdivé informace na vyžádání obratem.
- 4.28. Pokud to vyžaduje obecně závazný platný právní předpis, příslušné správní orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto subjekty informovat a zajistit provádění kontroly provádění Díla těmito orgány v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Zhotovitel je

povinen neprodleně informovat TDI a Objednatele o všech rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty.

5. Seznámení s obsluhou a údržbou

- 5.1. Seznámení Objednatele s obsluhou a údržbou provede Zhotovitel v rozsahu nutném pro zabezpečení úspěšného a bezpečného provozu Díla v podmínkách Objednatele.
- 5.2. Seznámení s obsluhou a údržbou je součástí Díla a bude zejména zahrnovat bezpečnost, obecné seznámení se s technologickým zařízením, technický popis jednotlivých uzlů a jejich specifik, seznámení se s obsluhou, seznámení se s údržbou.
- 5.3. Seznámení s obsluhou a údržbou bude provedeno 5 dnů před předáním části Díla Objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.

6. Místo plnění, vlastnictví a nebezpečí škody na věci

- 6.1. Místem plnění Smlouvy jsou prostory jednotlivých stanic metra.
- 6.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody na Díle či části Díla. Nebezpečí vzniku škody na Díle či části Díla přechází zpět na Objednatele po Protokolárním předání Díla bez vad a nedodělků.
- 6.3. Veškerá plnění poskytnutá Zhotovitelem se stávají vlastnictvím Objednatele zapracováním do částí Díla.

7. Měření a ocenění částí Díla

- 7.1. Objednatel za řádné a včasné splnění závazku ze Smlouvy na základě měření zaplatí Zhotoviteli skutečnou cenu implementace jednotlivých částí Díla v souladu s přílohou č. 2 Smlouvy.
- 7.2. Měření skutečné dodávky jednotlivých položek oceněných ve Výkazu výměr pro každou část Díla se zúčastní zástupci smluvních stran a TDI. Pokud se zástupce Zhotovitele nezúčastní měření, je měření provedené Objednatelem akceptováno jako konečné.
- 7.3. Podklady pro měření připraví Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem a TDI.
- 7.4. Měření bude smluvními stranami a TDI schvalováno a evidováno.
- 7.5. Doměření množství položky ve Výkazu výměr podle tohoto Článku, je vyhrazenou změnou závazku v souladu s § 100 odst. 1 Zákona a § 222 odst. 2 Zákona.

8. Cena

- 8.1. Cena za Dílo dále zahrnuje veškeré náklady, nutné k řádnému dokončení Díla, zejména pak:
 - 8.1.1. veškeré náklady Zhotovitele na provedení Díla, zejména na pracovníky, materiál a další, včetně všech přírůžek a režii, nákladů na stroje k provádění Díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i nákladů na úklid prováděný v souladu s touto Smlouvou,
 - 8.1.2. veškeré náklady pro provádění stavebních úprav a přípomocí,
 - 8.1.3. veškeré náklady na řádné dokončení Díla a zkušební provoz nově vybudovaných částí Díla, včetně daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, režie staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti, včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště Objednatelem,
 - 8.1.4. náklady na BOZP a PO pracovníků,
 - 8.1.5. náklady na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení, které zřídí a odstraní Zhotovitel, včetně nákladů na provoz těchto dočasných zařízení,
 - 8.1.6. náklady na veškeré zkušební měření, zkoušky, revize, protokoly, průkazy způsobilosti ve smyslu drážního zákona. Rozsah zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním Objednatele, případně dohodnut v rámci předání a převzetí Díla,
 - 8.1.7. náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými normami nebo Objednatelem,
 - 8.1.8. náklady na záruky,
 - 8.1.9. náklady na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy staveniště dle požadavků Objednatele, případných záborů veřejného prostranství,

- staveništních odběrů médií atd. po dobu provádění Díla až do jeho úplného dokončení a včetně zřízení, případné vybavení a nákladů na provoz kanceláří zařízení staveniště,
- 8.1.10. náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla,
 - 8.1.11. náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítáním a po dokončení Díla,
 - 8.1.12. náklady na zajištění fotodokumentace stavu dotčených konstrukcí umístěných na staveništi před zahájením stavby, v průběhu a na konci stavby,
 - 8.1.13. náklady na ochranu majetku a odstranění případných škod, náklady na právní zástupce a případná odškodnění v případě soudních sporů,
 - 8.1.14. náklady na jiné záznamy komunikací a pozemků, než stanoví projektová dokumentace,
 - 8.1.15. náklady na případné pokuty a sankce ze správních řízení,
 - 8.1.16. náklady na odvoz a likvidaci veškerých odpadů a závěrečný úklid staveniště,
 - 8.1.17. náklady na územní a provozní vlivy a ztížené pracovní podmínky.,
 - 8.1.18. náklady na staveništní i mimostaveništní dopravu (kolejovou, silniční apod.),
 - 8.1.19. všechny další náklady Díla, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení Díla a jeho zajištění.
- 8.2. Veškeré další náklady Díla jsou zapracovány do jednotkových cen jednotlivých položek oceněného Výkazu výměr, to znamená, že tyto náklady nejsou uváděny samostatně.
 - 8.3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady na kompletně dokončené Dílo v souladu se Smlouvou. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů upravujících zvýšení ceny.
 - 8.4. Cena Díla je uvažována v cenové úrovni ke dni odevzdání nabídky, v průběhu trvání Smlouvy však bude probíhat její korekce vůči aktuální cenové hladině vyjádřené indexem spotřebitelských cen, a to postupem specifikovaným dále. Korekce ceny Díla nevyžaduje uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.
 - 8.5. Korekce ceny bude probíhat podle průměrného ročního indexu spotřebitelských cen publikovaného Českým statistickým úřadem. Jednotkové ceny budou upravovány 1x ročně podle tohoto indexu, a to po jeho vydání ze strany Českého statistického úřadu. Pro potřeby korekce Ceny Díla smluvní strana zašle druhé smluvní straně po uveřejnění indexu aktualizovanou Přílohu č. 2: Cenová plnění – Oceněný výkaz výměr a to pouze pro ty části Díla, u kterých nebyla Zhotoviteli doručena výzva k převzetí staveniště podle odst. 3.1 této Smlouvy. Korekce ceny Díla je účinná od doručení této Přílohy č. 2: Cenová plnění – Oceněný výkaz aktualizované v souladu s tímto článkem Smlouvy. Poprvé může být korekce ceny dle tohoto ustanovení uplatněna v roce 2024, a to o roční míru indexu za rok 2023.
 - 8.6. Zhotovitel prohlašuje, že řádně prostudoval zadávací dokumentaci, včetně Projektové dokumentace a Technického designu, a ty neobsahují žádné vady, které by mohly mít za následek nez kolaudování Díla a že provoz Díla bude v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy, stavebním povolením a českými technickými normami (ledaže Projektová dokumentace výslovně stanoví, že se daná česká technická norma či její část nemá aplikovat či se má aplikovat jiná norma).
 - 8.7. Zhotovitel prohlašuje, že řádně prověřil veškeré potřebné informace v souvislosti s provedením Díla za účelem ohodnocení nákladů a rizik, přístupem na stavbu, rozsahem a charakterem Díla, vlastnostmi zeminy, umístěním sítí, riziky škod, s možnými škodlivými a rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, s podmínkami, za kterých bude muset být Dílo prováděno, s podmínkami na trhu materiálů, potřebných zařízení i na trhu pracovních sil a všeobecnými podmínkami pro provádění Díla a všech údajů, které mohou být nezbytné pro stanovení Ceny Díla a uzavření Smlouvy. Uplatňování jakýchkoliv nároků na úhradu víceprací z důvodu nedostatečného seznámení s výše uvedenými podmínkami nebude akceptováno.
 - 8.8. Jakékoliv případné vícepráce mohou být fakturovány pouze po odsouhlasení Objednatelům osobou uvedenou v čl. 19.1.1 nebo 19.1.2 a uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.
 - 8.9. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje zhotovitel návrh kalkulace ceny, která bude vycházet:
 - 8.9.1. z cen specifikovaných ve Smlouvě nebo,
 - 8.9.2. odvozením z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě.
 - 8.10. Návrh kalkulace ceny víceprací vypracuje Zhotovitel do 5 pracovních dnů a předloží jej Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem. Provedení víceprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany stvrdí písemným dodatkem ke Smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona. Bez uzavření písemného dodatku ke Smlouvě není Zhotovitel oprávněn vícepráce provést ani cenu Díla jakkoli navyšovat.

- 8.11. Zástupce Objednatele uvedený v odst. 19.1.1 nebo 19.1.2 může dát pokyn k provádění víceprací před podpisem změnového listu ke Smlouvě na provedení těchto prací ve smyslu Zákona, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody.
- 8.12. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 8.13. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ a v této souvislosti dále prohlašuje, že
- 8.13.1. je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla,
 - 8.13.2. správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle Smlouvy,
 - 8.13.3. při kalkulaci ceny Díla zohlednil veškeré technické, klimatické, časové, obchodní i jiné podmínky a jejich zahrnutí do cen Díla řádně překontroloval,
 - 8.13.4. řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla.

9. Platební podmínky

- 9.1. Zhotovitel vystaví do 15 dnů od Protokolárního předání části Díla, tj. ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, fakturu – daňový doklad. Její přílohou bude zápis z Protokolárního předání části Díla vyhotovený dle odst. 4.8 Smlouvy. Není-li zápis podepsán zástupcem Objednatele, uvedeným v čl. 19.1.1 nebo 19.1.2 a TDI není Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. DUZP je datum předání a převzetí Díla uvedený v předávacím protokolu
- 9.2. Přílohou faktury bude Zhotovitelem vystavený, Objednatelem a TDI odsouhlasený výkaz skutečně provedených dodávek a prací ve smyslu odst. 4.5.3 Smlouvy. Objednatel může výkaz vrátit Zhotoviteli s odůvodněním k opravě (pokud výkaz bude obsahovat dodávky a práce, které nebyly provedeny vůbec, nebo nebyly provedeny řádně v souladu s touto Smlouvou). V případě vrácení výkazu je Zhotovitel povinen výkaz opravit a předložit jej Objednateli k novému posouzení do 5 dnů od obdržení připomínek Objednatele. Faktury neodpovídající schválenému výkazu nebude Objednatel povinen proplatit, příp. bude oprávněn fakturované částky krátit.
- 9.3. Fakturace:
- 9.3.1. Zhotovitel vystaví faktury na 100 % ceny předané části Díla. Objednatel uhradí příslušné faktury vystavené Zhotovitelem do výše 85 % fakturované částky.
 - 9.3.2. Částka rovnající se 15 % fakturované částky slouží jako zádržné.
 - 9.3.2.1. Z této částky bude 10 % fakturované částky uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků na příslušné části Díla a úspěšném zahájení Zkušebního provozu Díla v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
 - 9.3.2.2. Zbývající částka, tj. 5 % fakturované částky, bude uhrazena po ukončení Zkušebního provozu příslušné části Díla dle platné legislativy. Předpokládaná délka Zkušebního provozu je 12 měsíců.
 - 9.3.2.3. Zádržné podle čl. 9.3.2.2 Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno neodvolatelnou nepodmíněnou písemnou bankovní zárukou ve výši zádržného, ve smyslu § 2029 a násl. OZ, nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele ze Smlouvy za řádné plnění záručních podmínek. Bankovní záruka musí být sjednána tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po kterou by byl oprávněn zadržovat zádržné, a to tak, že banka v záruční listině potvrdí, že uhradí Objednateli částku až do výše zádržného, tj. 5 % fakturované částky, v souvislosti s porušením povinností Zhotovitele v průběhu záruční doby, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele.
- 9.4. Lhůty splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Zádržné bude uhrazeno do 30 kalendářních dnů od pominutí důvodů uplatnění zádržného a písemné výzvě Zhotovitele. Tato lhůta se považuje za splněnou, bude-li fakturovaná částka odepsána nejpozději poslední den lhůty z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.
- 9.5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kromě zákonných náležitostí bude faktura obsahovat:

- 9.5.1. údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky
- 9.5.2. IČO Objednatele a Zhotovitele
- 9.5.3. číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy a číslo objednávky
- 9.5.4. název a číslo stavby
- 9.5.5. popis plnění Zhotovitele (v případě fakturace licencí bude tato položka samostatně)
- 9.5.6. den odeslání a splatnost faktury
- 9.5.7. fakturovaná suma (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH)
- 9.5.8. razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- 9.5.9. vyčíslení zádržného
- 9.5.10. č. účtu Zhotovitele uvedené v Smlouvě
- 9.5.11. kód klasifikace produkce CZ CPA
- 9.6. V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude faktura Zhotoviteli vrácena bez proplacení. Lhůta splatnosti se v takovémto případě přerušuje a počíná celá znovu běžet až od doručení opravené či doplněné faktury.
- 9.7. Každá faktura musí být zaslána doporučeně na adresu sídla Objednatele. Pokud tak nebude učiněno, berou obě smluvní strany na vědomí, že taková faktura nebude akceptována a bude vrácena bez dalšího upozornění k opravě či doplnění s tím, že ode dne řádného doručení řádné faktury běží nová lhůta splatnosti. Fakturu je také možno zaslat elektronicky na e-mailovou adresu epodatelna@dpp.cz nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6).

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

 - Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
 - Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
 - Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
 - Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
 - Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
 - E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
 - Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).
 - E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
 - Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 - Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele
 - Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.
- 9.8. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí přímo na účet příslušného Finančního úřadu.
- 9.9. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 9.10. Na přiznání a placení DPH se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za správné zařazení poskytovaných plnění do číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015.

10. Další podmínky plnění

- 10.1. Zhotovitel provede Dílo v souladu s touto Smlouvou:

- 10.1.1. přílohou č. 1a: Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „Implementace informačních panelů ve stanicích metra“ pro 5 stanic;
- 10.1.2. přílohou č. 1b: Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „Implementace informačních panelů ve stanicích metra“ pro 10 stanic;
- 10.1.3. přílohou č. 1c: Technický design „Implementace informačních panelů ve stanicích metra“;
- 10.1.4. příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.
- 10.2. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví zaměstnanců v prostorách Objednatele a za škody, které v důsledku činnosti Zhotovitele vzniknou Objednateli nebo třetím osobám.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že prováděním Díla nebude jakýmkoliv způsobem narušen, ohrožen nebo omezen provoz MHD, vyjma situací, kdy se na omezení provozu Objednatel a Zhotovitel předem výslovně dohodnou.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla nebude svou činností narušovat okolí, zejména omezí obtěžování hlukem, prachem, špínou, otřesy (vibracemi), zplodinami (plyn) apod. tak, aby nebyly překračovány úředně stanovené limity.
- 10.5. Zařízení nutné pro plnění předmětu Smlouvy je povinen zajistit na své náklady Zhotovitel.
- 10.6. Objednatel informuje Zhotovitele o veškerých změnách, souvisejících s předmětem plnění Smlouvy.
- 10.7. Zhotovitel je povinen provádět Dílo mj. dle pokynů Objednatele a je povinen vždy jej bez zbytečného odkladu upozornit na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Nevhodnost pokynu Objednatele a setrvání na pokynu neopravňuje Zhotovitele k odstoupení od Smlouvy. Ustanovení § 2595 OZ se neaplikuje.
- 10.8. Veškerá dodávaná zařízení nebo jejich části budou nové. Za nové se ve smyslu Smlouvy považují nepoužité originální výrobky, díly nebo části, které nejsou rekonstruované, repasované, opravované ani jinak výrobními a montážními postupy pozměněné a v době montáže nejsou starší než 6 měsíců od data výroby.
- 10.9. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani jinou věc, o kterých je známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla nebudou použity komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění Díla nepoužije komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje nepoužít takový materiál, výrobek nebo jinou věc, u níž si Objednatel vymínil podmínku předchozího písemného schválení, bez tohoto předchozího písemného schválení. Porušení tohoto závazku zhotovitelem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- 10.10. Zhotovitel odpovídá za to, že prováděním a dokončením Díla nebo jeho části nedojde k nefunkčnosti, popř. zhoršení současného technického stavu stávajícího zařízení a dalšího majetku Objednatele vyjma stavů, na kterých se Zhotovitel s Objednatелеm výslovně dohodnou.
- 10.11. Dodávaná zařízení nebudou žádným způsobem blokována ani kódována bez předání potřebných deblokačních prvků a kódů Objednateli nejpozději při protokolárním předání části Díla.
- 10.12. Pokud se některý z prvků, které jsou součástí Díla, přestane vyrábět, nebo se stane pro Zhotovitele jinak objektivně nedostupný, lze takový prvek nahradit prvkem stejných vlastností a funkce, přičemž kvalita a jakost takového prvku zůstane minimálně zachována. Pokud vyjde během plnění smlouvy najevo, že jakýkoli prvek je pro účely Díla nevyhovující (např. rozměrově), lze takový prvek rovněž nahradit postupem uvedeným výše. Nový prvek musí být schválený Objednatелеm.
- 10.13. Vzhledem k možným specifickým podmínkám Objednatele si vyhrazuje Objednatel právo odmítnout k převzetí Dílo, které bude vykazovat projevy jakékoliv elektromagnetické nekompatibility ve vztahu k provozovaným zařízením Objednatele nebo bude zařízení Objednatele vykazovat projevy elektromagnetické nekompatibility ve vztahu k dodanému zařízení Zhotovitelem. Nekompatibilita Díla s jakýmkoli provozovaným zařízením Objednatele je považována za vadu Díla.

11. Likvidace odpadů a kovových materiálů

- 11.1. Jakýkoliv finanční prospěch z této činnosti patří Objednateli.

- 11.2. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž vlastníkem a původcem je Objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou.
- 11.3. Zhotovitel je povinen KO (kovový odpad) třídit dle druhu a kategorie, zabezpečit uložení KO v místě vzniku, a vytříděný KO po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, [REDACTED]. Zhotovitel při předání KO uvede číslo nákladového střediska Objednatele a Identifikační číslo provozovny odkud KO pochází.
- 11.4. KO je nutné třídit dle kódu odpadu dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů)
- 11.4.1. 170405 – železo, ocel (kolejnice, ostatní, litina)
 - 11.4.2. 170401 – měď, bronz, mosaz
 - 11.4.3. 170402 – hliník
 - 11.4.4. 170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
 - 11.4.5. 170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely
 - 11.4.6. 170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely
 - 11.4.7. 170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely
 - 11.4.8. 170407 – směsné kovy
- 11.5. Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) Zhotovitel na své náklady předá na CÚO, kde mu bude vystaven vážný lístek, který předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla.
- 11.6. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na Objednatele.
- 11.7. Šetrně vytěžený materiál (stroje, části strojů a jiné díly), který nebude dle Objednatele vhodný k dalšímu využití (odpad) jako náhradní díly apod. bude Zhotovitelem vytříděn a předán na příslušné místo určeném Objednatелеm.

12. Licence, práva k autorskému dílu

- 12.1. Objednatel nabývá dnem předání a převzetí části Díla podle Smlouvy vlastnické právo k Dílu včetně dat, která tvoří součást plnění podle Smlouvy a nejsou předmětem práv na ochranu duševního vlastnictví.
- 12.2. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užit všechny části Díla, která jsou autorskými díly ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a to všemi způsoby uvedenými v § 12 autorského zákona, a dále k provádění jakýchkoli úprav částí Díla (dále jen „Licence“). Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob (např. jiných architektů). Tato územně neomezená nevýhradní Licence je platná pro každou část Díla jejím předáním Objednateli. Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k části Díla.
- 12.3. Objednatel není povinen Licenci využít.
- 12.4. Odměna za Licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku je v plné výši zahrnuta v ceně za příslušnou část Díla podle Smlouvy.
- 12.5. Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění tvořící součást této Licence jakékoli třetí osobě formou další licence (podlicence) v souladu s § 2363 a násl. OZ, a to v neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu.

13. Kontroly v průběhu plnění a jejich dokumentace

- 13.1. Objednatel a TDI má právo kdykoliv provést kontrolu kvality a postupu provádění Díla v místě plnění.
- 13.2. Objednatel ani TDI není povinen svůj úmysl vykonat mimořádnou kontrolu oznámit Zhotoviteli.
- 13.3. Odpovědní zástupci Zhotovitele, a podle požadavku Objednatele i jeho poddodavatelé, se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou týdně (nebude-li dohodnuto jinak) a budou věnovány stavu a postupu provádění Díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění Díla až do celkového předání a převzetí Díla.
- 13.4. Zhotovitel je povinen zajistit při kontrolních dnech přítomnost stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, přičemž stavbyvedoucím, zástupcem stavbyvedoucího a dalšími osobami realizačního týmu jsou osoby

- uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokázal svou kvalifikaci v rámci poptávkového řízení.
- 13.5. Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude Zhotovitel/TDI pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto Smlouvu. V případě rozporu pokynu obsaženého v zápisu z kontrolního dne s touto Smlouvou platí ujednání uvedené ve Smlouvě.
- 13.6. Nevyplyvá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni.
- 13.7. Po každé kontrole bude sepsán protokol podepsaný odpovědnými zástupci Smluvních stran. Objednatel je oprávněn v tomto protokolu vytknout zjištěné vady a nedodělky. Zhotovitel vytknuté vady a nedodělky odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté v daném protokolu. Podpis protokolu ze strany Objednatele nemá za následek potvrzení bezvadnosti plnění. Objednatel je i nadále oprávněn uplatňovat zjevné i skryté vady, které v protokolu o kontrole potvrdil. Převzetí Díla či jakékoliv jeho části se uskuteční až v rámci přejímky v souladu s touto Smlouvou. V případě opakování již jednou zjištěných vad a nedodělků je Objednatel oprávněn zastavit provádění Díla do doby prokazatelného odstranění této vady. Zastavení provádění Díla dle tohoto článku Smlouvy nemá dopad na určení doby plnění.
- 13.8. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele a TDI ke kontrole částí Díla, které mají být v dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději tři pracovní dny předem, a současně zapsána ve Stavebním deníku. Ke kontrole předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. Pokud se TDI nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat neprodleně Objednatele), není Zhotovitel oprávněn provést zakrytí a je povinen stanovit náhradní termín, který oznámí písemně jak TDI, tak Objednateli, a který bude rovněž zapsán ve Stavebním deníku, přičemž tento nebude dříve než čtyřicet osm hodin po řádném (původním) termínu kontroly. Po uplynutí náhradního termínu je Zhotovitel oprávněn konstrukce zakrýt, i když se TDI nebo Objednatel kontroly nezúčastní. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté části Díla vykazují vady, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel.

14. Způsoby zániku závazku ze Smlouvy

- 14.1. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a je účinné dnem doručení. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé straně Smlouvy.
- 14.2. Odstoupit od Smlouvy může Objednatel bez dalšího v těchto případech:
- 14.2.1. poruší-li opakovaně (tj., alespoň třikrát) Zhotovitel některou ze svých povinností plynoucích ze Smlouvy nebo dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku zřízeného touto Smlouvou dodržovat,
 - 14.2.2. bude-li Zhotovitel plnit závazek zřízený touto Smlouvou v rozporu se zadávací dokumentací nebo v rozporu s pokyny Objednatele,
 - 14.2.3. vstoupí-li Zhotovitel do likvidace,
 - 14.2.4. v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele,
 - 14.2.5. pokud Zhotovitel v nabídce podané v poptávkovém řízení uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto poptávkového řízení,
 - 14.2.6. pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou,
 - 14.2.7. pokud Zhotovitel přeruší provádění Díla na dobu delší než 1 měsíc a přes písemnou výzvu Objednatele v něm nepokračuje,

- 14.2.8. pokud se Zhotoviteli ani po opakované opravě a po uplynutí stanovené přiměřené lhůty Objednatel nemůže odstranit vadu na Díle a strany se nedohodnou na dalším postupu,
 - 14.2.9. pokud Zhotovitel nevykoná úspěšně všechny druhy zkoušek ani opakovaně v přiměřené lhůtě stanovené Objednatel,em,
 - 14.2.10. pokud Zhotovitel nedodá Dílo ve stanoveném termínu dle čl. 3 Smlouvy, a to z důvodů ležících na jeho straně,
 - 14.2.11. pokud bude Zhotovitel pravomocně odsouzen za trestný čin podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob,
 - 14.2.12. nebo pokud Zhotovitel neakceptuje výzvu dle 3.1. Smlouvy do 15 dnů od doručení,
- 14.3. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 Zákona.
- 14.4. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých finančních dluhů vůči Zhotoviteli dle Smlouvy po dobu delší než 30 dnů.
- 14.5. Pokud je účinnost Smlouvy ukončena odstoupením, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení Díla ke dni odstoupení od Smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy, stav nedokončeného Díla a vzájemné nároky smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli pouze tu část Ceny, která se bude vztahovat k dodávkám a pracím uvedeným v tomto protokolu a která v protokolu bude výslovně vyčíslena. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je Objednatel oprávněn zdržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli a po tuto dobu není v prodlení s jejich placením.
- 14.6. Týká-li se prodlení Zhotovitele nebo Objednatele pouze části splatného dluhu, je druhá strana oprávněna odstoupit od Smlouvy jen ohledně plnění, které se týká této části dluhu, ledaže část plnění či dílčí plnění, ohledně kterého není smluvní strana v prodlení, nemá vzhledem ke své povaze pro stranu oprávněnou odstoupit hospodářský význam bez plnění, ohledně kterého je strana v prodlení, či neplnění dluhu jako celku má za následek podstatné porušení Smlouvy.
- 14.7. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práv a povinností pro splněnou část Díla a dále ustanovení, která by vzhledem ke své povaze trvala i po zániku závazku ze Smlouvy, zejména ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a o záruce.
- 14.8. Za škodu se v souvislosti s odstoupením od Smlouvy nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele.
- 14.9. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 OZ.

15. Záruka

- 15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se Smlouvou, zadávací dokumentací, včetně všech jejích příloh, a zaručuje se, že Dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti a provozní parametry s výjimkou běžného provozního opotřebení. Zaručuje se, že Dílo nebude mít zejména vady typu prasklin, trhlin, přehřívání části zařízení, rozdílné změny odstínů povrchové úpravy, odlupování nátěrů, vibrace apod.
- 15.2. Zhotovitel zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni požadované touto Smlouvou, Objednatel,em a/nebo všemi příslušnými právními a technickými normami platnými v České republice a že po celou záruční dobu bude Dílo a každá jeho část prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku ani účelu určenému ve Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a všeobecnými standardy Objednatele.
- 15.3. Objednatel je povinen během záruční doby provozovat a udržovat Dílo dle předaných písemných návodů a doporučení výrobce.
- 15.4. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, údržbu a opravy Objednatel,em.
- 15.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli na každou provedenou část Díla záruku za jakost. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne Protokolárního předání a převzetí části Díla bez vad a nedodělků.
- 15.6. Záruční doba použitých náhradních dílů a záručních oprav činí 60 měsíců od montáže toho kterého dílu či provedení opravy, nestanoví-li výrobce dílu dobu delší; v takovém případě platí tato delší záruční doba a Zhotovitel je povinen Objednatel,em o ní informovat.

- 15.7. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemně (dále jen „reklamace“). Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 5 dnů od doručení reklamace. Vady, v jejichž důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda, je Zhotovitel povinen odstranit do 24 hodin po jejich reklamaci. O tom, že by v důsledku vady mohla vzniknout škoda, musí být Zhotovitel v reklamaci vyznačen, jinak platí, že se o vadu, v jejímž důsledku mohla vzniknout škoda, nejedná.
- 15.8. Po odstranění vady Díla vyzve pracovník Zhotovitele oprávněnou osobu Objednatele k převzetí výsledku odstraňování vady Díla.
- 15.9. O předání a převzetí výsledku odstraňování vady Díla bude sepsán protokol o předání, který bude obsahovat zejména:
- 15.9.1. označení reklamované vady Díla;
 - 15.9.2. označení Objednatele;
 - 15.9.3. označení Zhotovitele;
 - 15.9.4. identifikaci Smlouvy;
 - 15.9.5. podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele, u podpisů bude uvedeno jméno i hůlkovým písmem;
 - 15.9.6. popis způsobu odstranění vady Díla;
 - 15.9.7. atesty či prohlášení o shodě použitých náhradních dílů;
 - 15.9.8. datum sepsání.
- 15.10. Objednatel se zavazuje výsledek odstraňování záruční vady Díla převzít, pokud je řádně a včas proveden. Tuto povinnost Objednatel nemá, jestliže není výsledek odstraňování vady Díla proveden ve smyslu výše uvedených podmínek, například v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedené práce, jestliže to brání užívání Díla nebo jeho částí.
- 15.11. Pokud Zhotovitel nesplní povinnosti a pokyny uvedené ve Smlouvě v dohodnuté lhůtě, má Objednatel právo použít a zaplatit jiné osoby, které práce provedou. Pokud je to práce, kterou měl dle ustanovení Smlouvy provést Zhotovitel na vlastní náklady, pak veškeré náklady z toho vyplývající nebo s tím spojené určí Objednatel po projednání se Zhotovitelem a Objednatel je bude vymáhat od Zhotovitele tak, že je:
- 15.11.1. odečte od finančních částek, které jsou či budou splatné Objednatelem Zhotoviteli, nebo
 - 15.11.2. je bude čerpat ze záruky za provedení Díla nebo
 - 15.11.3. z bankovní záruky nebo
 - 15.11.4. je odečte ze zádržného.
- 15.12. V případě oprávněného provedení záruční opravy jinou osobou, není záruční doba jakýmkoliv způsobem krácena.
- 15.13. Namísto nároku na odstranění vady má Objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny.
- 15.14. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto článku a neodstraní-li ji ani v dodatečně přiměřené lhůtě mu k tomu Objednatelem poskytnuté, či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu neodstraní, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na přiměřenou slevu z ceny.
- 15.15. Zhotovitel neodpovídá za vady, které:
- 15.15.1. vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni Objednatele písemně upozornil, ale ten na jejich použití trval,
 - 15.15.2. vznikly neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržování předpisů a návodů výrobců, které Objednatel od Zhotovitele převzal při převzetí Díla (např. záruční listy) nebo o kterých Zhotovitel Objednatele písemně poučil. Záruka za jakost Díla se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním Objednatele.
- 15.16. Uplatnění práv z vadného plnění Objednatelem, jakož i jím odpovídající plnění ze strany Zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Objednatele Zhotoviteli, příp. jiné osobě.
- 15.17. Záruční doba a doba životnosti nesmí být vázána na provádění údržby a oprav výhradně Zhotovitelem ani jiným k tomuto účelu jakýmkoliv způsobem vázaným výhradním subjektem. Při provádění údržby a oprav Objednatelem je možnost provádění servisních úkonů vlastními prostředky Objednatele.
- 15.18. Záruční doba bude prodloužena o dobu od reklamace do doby odstranění vady Zhotovitelem.
- 15.19. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a

nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelům převzat/schválen bez jakýchkoliv výhrad.

16. Stavební deník

- 16.1. Od okamžiku převzetí staveniště až do dokončení Díla povede Zhotovitel ve spolupráci s TDI stavební deník v souladu se Stavebním zákonem, do kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla.
- 16.2. Zápisy do stavebního deníku provádí Stavbyvedoucí (případně Zástupce stavbyvedoucího) vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo Stavbyvedoucího (případně jeho Zástupce stavbyvedoucího) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy Objednatel a TDI, případně jimi písemně pověřená osoba, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. Deník bude veden se dvěma průpisy.
- 16.3. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, nebo v něm musí být uvedeno stanovisko oprávněného zástupce druhé strany, jinak jsou považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup provádění Díla, zavazují se Smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně.
- 16.4. Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením.
- 16.5. Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtnat a vytrhávat jednotlivé stránky.
- 16.6. Záznamy a údaje ve Stavebním deníku nemění rozsah Díla dle Výkazu výměr.
- 16.7. Zhotovitel je povinen předat Objednateli do pěti pracovních dnů oproti Předávacímu protokolu originál každého dílčího zaplněného sešitu (knihy) Stavebního deníku. Chronologicky poslední pracovní sešit (knihu) Stavebního deníku předá Zhotovitel oproti Předávacímu protokolu Objednateli do pěti pracovních dnů ode dne odstranění poslední vady nebo nedodělků.

17. Smluvní pokuty

- 17.1. Pokud Zhotovitel nedodrží povinnost akceptovat výzvu ve smyslu odst. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 17.2. Pokud Zhotovitel nedodrží sjednaný termín předání části Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 17.3. Pokud Zhotovitel nedodrží povinnost provádět úklid staveniště ve smyslu odst. 4.10 této Smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den trvání porušení této povinnosti.
- 17.4. V případě nedodržení termínu odstranění záručních vad nebo vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení.
- 17.5. Při nedodržení termínu pro seznámení personálu Objednatelů s obsluhou a údržbou dle čl. 5 Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 17.6. Pro případ porušení povinností ze strany Zhotovitele, které budou mít za následek omezení nebo přerušování provozu městské hromadné dopravy na dobu delší 30 minut, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 17.7. Pro případ porušení pokynů Objednatelů týkajících se úklidu stavby a / nebo úklidu, dopravy nebo parkování na navazujících veřejných komunikacích uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 17.8. Pokud Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši:
 - 17.8.1. 10.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života osob nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.),
 - 17.8.2. 1.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,
 - 17.8.3. 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.)

- 17.9. Pro případ porušení odst. 10.9, 15.7, 15.17 a 10.11 Smlouvy Zhotovitelem se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý případ a den takového porušení.
- 17.10. Pokud Zhotovitel nesplní svou povinnost vyplývající ze Smlouvy, pokynu Objednatele ve stavebním deníku a / nebo v zápisu z kontrolního dne v dohodnutých termínech, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového nesplnění.
- 17.11. Pro případ porušení odst. 13.4 Smlouvy Zhotovitelem se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
- 17.12. Pro případ porušení odst. 18.1 Smlouvy Zhotovitelem se sjednává smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 17.13. Pro případ porušení odst. 20.5 nebo 20.6 Smlouvy Zhotovitelem se sjednává smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
- 17.14. Pro případ porušení odst. 20.7 Smlouvy Zhotovitelem se sjednává smluvní pokuta ve výši 7.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 17.15. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). Maximální výše smluvních pokut, na které může Objednateli vzniknout nárok, činí u každé části Díla 20 % ceny dané části Díla bez DPH.
- 17.16. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury, nahrazující písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.
- 17.17. Smluvní pokuty mohou být odečteny ze zádržného.
- 17.18. Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu, přičemž za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 OZ. Pokud bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy nebo právo na smluvní pokutu.

18. Pojištění odpovědnosti za škodu

- 18.1. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy pojistnou Smlouvu, kterou má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou Smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při provádění Díla, přičemž limit pojistného plnění vyplývající z pojistné Smlouvy nesmí být nižší než 50.000.000,- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých) za rok. Na požádání je Zhotovitel povinen Objednateli takovou Smlouvu bezodkladně předložit.
- 18.2. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.
- 18.3. Jakékoli škodní události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele.

19. Kontaktní osoby

- 19.1. Kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických:
- 19.1.1. 
- 19.1.2. 
- 19.1.3. 
- 19.1.4. 
- 19.1.5. 
- 19.1.6. 
- 19.2. Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech smluvních:
- 19.2.1. 
- 19.3. Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech technických:
- 19.3.1. 
- 19.4. Výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny komunikovat ve věcech Smlouvy, zejména uplatňovat práva z vadného plnění a činit další jednání dle Smlouvy, s výjimkou změn Smlouvy, prominutí nebo

potvrzení dluhů či ukončení platnosti Smlouvy (výpověď, odstoupení od Smlouvy). Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna kontaktní osobu kdykoliv změnit, a to jednostranným písemným prohlášením adresovaným druhé Smluvní straně. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem doručení.

20. Další ujednání

- 20.1. Smluvní strany prohlašují, že informace uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ.
- 20.2. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, která vznikla Zhotoviteli vůči Objednateli na základě Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Pokud Zhotovitel postoupí pohledávku v rozporu s tímto ustanovením, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty postoupené pohledávky. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího upozornění. Toto omezení zůstává platné i po zániku závazku ze Smlouvy. Jakékoli právní jednání učiněné v rozporu s tímto omezením bude považováno za neplatné.
- 20.3. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
- 20.4. Dle dohody smluvních stran není Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že Zhotovitel zastaví pohledávku v rozporu s tímto ustanovením, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši poloviny nominální hodnoty zastavené pohledávky. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího.
- 20.5. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním předmětu Smlouvy třetí osobu, tj. poddodavatele, není-li dále uvedeno jinak. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo či část Díla plnil sám. Seznam poddodavatelů Zhotovitele je obsahem Přílohy č. 3 této Smlouvy.
- 20.6. Jakákoliv změna poddodavatelů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy nebo členů realizačního týmu uvedených v příloze č. 4 této smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu poddodavatele nebo členů realizačního týmu předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento nový poddodavatel nebo člen realizačního týmu musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu, v jakém tyto kvalifikační předpoklady byly prokazovány Zhotovitelem pomocí nahrazovaného poddodavatele nebo člena realizačního týmu. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů nového poddodavatele nebo člena realizačního týmu doloží Zhotovitel současně s písemným oznámením. Objednatel je povinen se ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele nebo člena realizačního týmu povoluje či nikoliv. Objednatel může odepřít Zhotoviteli změnu poddodavatelů nebo členů realizačního týmu jen z vážných důvodů (vážným důvodem může zejména být, že nový poddodavatel nebo člen realizačního týmu dle předložených dokladů nesplňuje stanovené kvalifikační předpoklady). Změnou poddodavatele nebo členů realizačního týmu nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla. V souvislosti se změnou poddodavatele nebo členů realizačního týmu postupem dle tohoto odstavce není třeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.
- 20.7. Instalaci a zprovoznění informačního systému informačních panelů může provádět pouze osoba disponující certifikací pro instalaci a údržbu panelů IPOČ vydanou společností Colsys s.r.o., se sídlem Kladno-Dubí, Buštěhradská 109, PSČ 27203, IČO 14799634. Podmínkou pro získání certifikace je absolvování kurzu s časovou dotací do 24 hodin a složení závěrečné zkoušky; konkrétní termíny kurzu budou vypsané do 25 dnů od objednávky kurzu a cena kurzu je 24.500,- Kč bez DPH za osobu. Kontaktní osobou pro objednání kurzu je  Certifikát pro instalaci a údržbu panelů IPOČ vydaný pro osobu, která bude instalaci zprovoznění informačního systému panelů IPOČ provádět, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit do 30 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.
- 20.8. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla je považována Objednatelem za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu.

- 20.9. Objednatel si vyhrazuje právo nevyzvat Zhotovitele k realizaci Díla v celém předpokládaném rozsahu (tj. v celkovém předpokládaném počtu implementací) bez udání důvodu.
- 20.10. Komunikačním jazykem při jednání je čeština.
- 20.11. Veškerá předaná dokumentace se okamžikem předání stává majetkem Objednatele. Zhotovitel se smluvně zavazuje k jejímu předání a souhlasí s předáním třetí straně za účelem úprav, oprav a údržby Díla.
- 20.12. Dokumenty, které tvoří tuto Smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemně doplňují a vysvětlují. Pokud v těchto dokumentech dojde k nejednoznačnosti nebo nesrovnalosti, podá zástupce Objednatele Zhotoviteli nezbytné vysvětlení.

21. Závěrečná ustanovení

- 21.1. Změny této Smlouvy je možné činit jen formou písemných, nepřerušovanou číselnou řadou označených dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Za písemnou formu pro tento účel nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost dodatku k této Smlouvě z důvodu nedodržení formy kdykoli, a to i když již bylo započato s plněním.
- 21.2. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy.
- 21.3. Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně příslušným podle sídla Objednatele.
- 21.4. Pokud tato Smlouva není podepsána elektronicky, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- 21.5. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že:
- 21.5.1. neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby
 - 21.5.2. nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby
 - 21.5.3. učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ.
 - 21.5.4. nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.
- 21.6. Každá ze Smluvních stran prohlašuje:
- 21.6.1. že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu ZTOPO;
 - 21.6.2. že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle § 8 ZTOPO;
 - 21.6.3. že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;
 - 21.6.4. že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;
 - 21.6.5. každá ze Smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO.
- 21.7. Tuto Smlouvu je možné změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.
- 21.8. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

- 21.9. Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud ve Smlouvě výslovně není stanoveno jinak, má se za to, že veškeré náklady v souvislosti s plněním Smlouvy nese Zhotovitel.
- 21.10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 21.11. Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.

22. Přílohy Smlouvy

- 22.1. Příloha č. 1a: Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „Implementace informačních panelů ve stanicích metra“ pro 5 stanic – CD nosič
- 22.2. Příloha č. 1b: Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „Implementace informačních panelů ve stanicích metra“ pro 10 stanic – CD nosič
- 22.3. Příloha č. 1c: Technický design „Implementace informačních panelů ve stanicích metra“ – CD nosič
- 22.4. Příloha č. 2: Cenová plnění – Oceněný výkaz výměr
- 22.5. Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů
- 22.6. Příloha č. 4: Seznam členů realizačního týmu

V Praze dne:

V Kladně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Pavel Hlavinka
jednatel společnosti
Colsys s.r.o.

.....
Ing. Marek Kopřiva
člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost