

Změnový list č. 1 ze dne 8. 8. 2022

Název stavby:	1. ZŠ, ul. Svážná - oprava sociálního zařízení v přízemí školy		
Číslo smluvního vztahu:	924/OI/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č.p. 1/2, 434 69 Most		Zhotovitel: HRBEK stav, s.r.o. Česká č. p. 173, 44001 Louny 1
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termínu dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle cenové nabídky a smluvní dokumentace.			
<u>Nové řešení:</u> Budou dodány a osazeny 3 kusy nových revizních komínových dvířek a 1 kus revizních dvířek pro uzávěry vody pod umyvadlo.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Původní rozpočet neřešil výměnu revizních dvířek. Předpokládalo se, že zůstanou stávající.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami a prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	104 507,70 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla včetně DPH:	6 394,85
Nová cena díla včetně DPH:	110 902,55 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	26.08.2022
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Zdeněk Hrbek, jednatel s

Datum: 8.8.2022

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): , referentka OI

Datum: 8.8.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Zdeněk Hrbek, jednatel společnosti

Datum: 8.8.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): --

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení): --

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): , investic

Datum: 10. 08. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 10. 8. 2022

Příloha změnového listu: rozpočet víceprací

Dodavatel:

HRBEK stav, s.r.o.
Česká 173
440 01 Louny

IČ: 07733895

DIČ: CZ07733895

Telefon: 606064531

E-mail: info@hrbekstav.cz

www.hrbekstav.cz

Odběratel:

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Statutární město Most
Radniční 1/2
434 01 Most

Tel.:

Nabídka č.: 22VN00083

Datum zápisu: 19.07.2022

Platno do:

Konečný příjemce:

ZŠ Most Svážná - výměna komínových revizních dvířek

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Nákup nových komínových rev. dvířek	3 ks	495,00		1 485,00	21%	311,85	1 796,85
Osazení nových komínových rev. dvířek	3 kpl	1 100,00		3 300,00	21%	693,00	3 993,00
Výměna revizních dvířek	1 kpl	500,00		500,00	21%	105,00	605,00
Součet položek				5 285,00		1 109,85	6 394,85
CELKEM K ÚHRADĚ							6 394,85

Vystavil: XXXXXXXXXX