

Dodatek č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOST
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

Lukovská 112
763 14 Zlín

Zhotovitel:

Název společnosti: VZ KARIBUNI
Se sídlem: Rooseveltova 575/39, Bubeneč,
160 00 Praha 6

Vedoucí společník:
Masák & Partner, s.r.o.
Rooseveltova 575/39, Bubeneč, 160 00 Praha 6

a

Společník:
Masák & Partner památky s.r.o.
Rooseveltova 575/39, Bubeneč, 160 00 Praha 6

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Arch. Jakub Masák

██

██

██

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Fio banka, a.s.

číslo účtu: 279119390/0300

číslo účtu: 2401973873/2010

Identifikační číslo:

00090026

Masák & Partner s.r.o.
IČ: 27086631

Masák & Partner památky s.r.o.
IČ: 07534591

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

Masák & Partner s.r.o.
CZ27086631

Masák & Partner památky s.r.o.
CZ07534591

Zhotovitelé jsou zapsáni v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze
oddíl C vložka č. **95239**
oddíl C vložka č. **302627**

PŘEDMĚT SMLOUVY

„Karibuni II – zpracování projektové dokumentace“

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 4. 2022.

Předmětem dodatku č. 1 je úprava nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a to změna v čl. 3 Termín a místo plnění, Předání projektové dokumentace pro společné povolení včetně 3D modelu v BIM a Celkových nákladů stavby k připomínkovému řízení objednateli vč. zajištění a provedení všech potřebných průzkumů a měření. Důvodem pro nepodstatnou změnu závazku je potřeba zpracovat koncepční studii navazující etapy výstavby, týkající se jezera a pavilonu hrochů. Jezero a pavilon přímo sousedí s objektem restaurace v jižní části lokality, která je předmětem plnění – zpracování projektové dokumentace dle této smlouvy o dílo. Tuto skutečnost objednatel ani s péčí řádného hospodáře nemohl při přípravě zadávacího řízení na danou veřejnou zakázku předvídat. Tato změna není v neprospěch objednatele, ale naopak přispěje ke kvalitně dopracované projektové dokumentaci se všemi návaznostmi, která nebude následně znamenat navýšení ceny stavebních prací nebo přerušení stavebních prací z důvodu dopracování návazností.

Mění se čl. 3 odst. 3.1.2 písmeno a):

3. Termín a místo plnění

3.1. Objednatel pro plnění díla a s tím souvisejících činností stanoví následující předpokládané dílčí termíny:

3.1.1. Předpokládané zahájení doby plnění: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

3.1.2. Milníky realizace díla:

a) Předání projektové dokumentace pro společné povolení včetně 3D modelu v BIM a Celkových nákladů stavby k připomínkovému řízení objednateli vč. zajištění a provedení všech potřebných průzkumů a měření **do 27 kalendářních týdnů od zahájení doby plnění, není-li dále uvedeno jinak.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ve Zlíně dne 12. 8. 2022

V Praze dne 12. 8. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

Masák & Partner, s.r.o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Arch. Jakub Masák, jednatel

Masák & Partner památky s.r.o.

Ing. Arch. Jakub Masák, jednatel