

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zpracování návrhu stavby, hodnocení ekonomické efektivnosti, dokumentace pro územní řízení, inženýrskou činnost, požadavků na výkon a funkci a výkon autorského dohledu projektanta při realizaci stavby

„Prodloužení podchodu v žst. Teplice v Čechách“

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ – 3. etapa parkoviště P+R

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-900/2022

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993 / 5423520097.

ISPROFIN/ISPROFOND: 5423520028 / 5423520028.

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 452 749 83 DIČ: CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ 182 00

číslo smlouvy: **5-22**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 1. 4. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování návrhu stavby, hodnocení ekonomické efektivity, dokumentace pro územní řízení, inženýrskou činnost, požadavků na výkon a funkci a výkon autorského dohledu projektanta při realizaci stavby „Prodloužení podchodu v žst. Teplice v Čechách“, „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ – 3. etapa parkoviště P+R, s účinností Smlouvy ke dni 12. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapy prací č. 1 a 2 se posouvají o 3 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je zjišťování potřebnosti zachování zpevněné vykládkové a nakládkové plochy v prostoru budoucího vyústění podchodu objednatelem.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh stavby s hodnocením ekonomické efektivity k připomínkám	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Čistopis návrhu stavby se zpracovanými připomínkami, včetně čistopisu hodnocení ekonomické efektivity	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od schválení Návrhu stavby	Návrh DUR včetně rozpočtů jednotlivých SO a PS, včetně souhrnného rozpočtu stavby, včetně vizualizací k připomínkám	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od schválení Návrhu stavby	Čistopis DUR se zpracovanými připomínkami, s dokladovou částí, včetně čistopisu rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby, včetně čistopisu vizualizací, včetně návrhu požadavků na výkon a funkci k připomínkám	Předávací protokol
5. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od schválení Návrhu stavby	Podání žádosti o územní rozhodnutí	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od schválení Návrhu stavby	Čistopis požadavků na výkon a funkci	Předávací protokol
7. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od schválení Návrhu stavby	Nabytí právní moci územního rozhodnutí	Předávací protokol
8. Dílčí etapa	Předpoklad délky trvání 24 měsíců (v závislosti na zahájení a ukončení realizace stavby)	Autorský dohled při zpracování PDPS a při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dohled ode dne zahájení zpracování PDPS do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dohledu
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 12/2025</u> (v závislosti na zahájení stavby)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dohledu)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



10.08.2022 12:40

Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Date: 2022.08.08 07:58:33+0200
Foxit PDF Reader Version: 12.0.0

.....
Ing. Libor Marek
Jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.