



## Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic  
Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

## 2. SPH stavby s.r.o.

se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupená Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby  
Pavel Bílek, stavbyvedoucí

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 27-3948420257/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 38708

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. Čl. 14 odst. 2. Smlouvy o dílo, kterou mezi sebou uzavřeli dne 30.6.2022, jejímž předmětem je řádné provedení díla "**Novostavba účelové komunikace Hlinné**" tento:

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 30.6.2022

## Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. 1 smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1. Předmětem změnového položkového rozpočtu je rozšíření plochy živičného povrchu.

## Čl. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně textu odst. 1 Čl. 4 Smlouvy o dílo následovně:

Původní text odst. 1. Čl. 4 ve znění:

*"1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **496.413,- Kč bez DPH**,  
(dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů. "*



NMNMSML20220361

se ruší a nahrazuje se textem:

- "1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši 593.309,90 Kč bez DPH, (dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*"

### Čl. 3

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s uveřejněním celého textu Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.
4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 2 strany textu a jeho součástí je příloha uvedená níže.
8. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 55. schůzi konané dne 11.6.2018 pod bodem č. 38/55/RM/2018.
9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednan v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Změnový položkový rozpočet.

V Novém Městě na Moravě dne: 15. 08. 2022

V Bystřici nad Pernštejnem dne 11. 8. 2022

Za objednatele:

[Redacted signature]

Michal Šmarda  
starosta



2

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Radek Pospíšil  
jedenatel



Stavíme na  
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470  
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941  
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

2



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20220200A** **Novostavba účelové komunikace Hlinné - rozšíření živičných ploch**

Objekt: **01** **Novostavba účelové komunikace Hlinné - rozšíření živičných ploch**

Rozpočet:

Objednatel: **Město Nové Město na Moravě** IČO: **00294900**  
**Vratislavovo náměstí 103** DIČ: **CZ00294900**  
**59231 Nové Město na Moravě**

Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.** IČO: **26230470**  
**Průmyslová 1414** DIČ: **CZ26230470**  
**59301 Bystřice nad Pernštejnem**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	96 896,90
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>96 896,90</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>96 896,90 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>20 348,35 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 117 245,25 CZK**



v dne 11.3.22

SPH stavby s.r.o. DIČ: CZ26230470  
 Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941  
 Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 240,80	4
5	Komunikace	HSV			89 544,00	92
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 112,10	3
Cena celkem					96 896,90	100

## Položkový rozpočet

S:	20220200A	Novostavba účelové komunikace Hlinné - rozšíření živičných ploch
O:	01	Novostavba účelové komunikace Hlinné - rozšíření živičných ploch
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>4 240,80</b>
1	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	4,65000	210,00	976,50
		Začátek provozního součtu				
		294*0,15		44,10000		
		325*0,15		48,75000		
		Konec provozního součtu				
		48,75-44,1		4,65000		
2	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	4,65000	180,00	837,00
3	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,65000	80,00	372,00
4	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	31,00000	15,00	465,00
		325-294		31,00000		
5	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	8,37000	190,00	1 590,30
		4,65*1,8		8,37000		
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>89 544,00</b>
6	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	70,00000	112,00	7 840,00
		325-255		70,00000		
7	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	73,00000	31,00	2 263,00
		328-255		73,00000		
8	577142112	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	73,00000	557,00	40 661,00
		328-255		73,00000		
9	565131211	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	70,00000	554,00	38 780,00
		325-255		70,00000		
<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b>						<b>3 112,10</b>
10	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	38,90131	80,00	3 112,10