

DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 8. 2021 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Zastoupený: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

a

2. zhotovitelem: **ELECTROSUN, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka C 61319
se sídlem: **U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice**
IČO: **25688553**
DIČ: **CZ256688553**
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
zastoupený: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“).

Článek I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 24. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování konkrétního plánu obnovy a modernizace veřejného osvětlení na rok 2022-2024, vycházející ze zpracovaného Generelu veřejného osvětlení, zpracování projektových dokumentací jednotlivých odsouhlasených staveb v souhrnné předpokládané výši investičních nákladů 45 mil. Kč včetně DPH a zpracování žádosti o dotaci.
2. Zhotovitel oznámil objednateli nemožnost dokončení plnění závazků vůči objednateli dle předmětné smlouvy z důvodu změny výchozích podmínek, ze strany objednatele a na základě změny výchozích podmínek, které vznikly v průběhu plnění závazků vůči objednateli. Zhotovitel oznámil u staveb s názvem Březová – SV+ST-kab, Ke Skalce SV+Výložníky, Zlatý Vrch SV+ST+kab, oproti původnímu předpokladu, nutnost územního rozhodnutí z důvodu změny trasy vedení kabelů veřejného osvětlení pro nesouhlas majitelů dotčených pozemků. Objednatel u stavby s názvem Evropská II – SV+ST+kab požádal zhotovitele o změnu trasy vedení veřejného osvětlení v části úseku z dvoustranného na jednostranné, z důvodu zjednodušení inženýrských činností, technického řešení a ekonomických důvodů. Objednatel ani zhotovitel nemohli před uzavřením smlouvy tyto změny předpokládat.
3. Z důvodu nutnosti aktualizace smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly, v souladu se zněním článku X. odst. 4 smlouvy, na uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě.

Článek II Předmět dodatku

Původní znění ustanovení odstavce 2 článku III. Termíny plnění se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který zní:

2. Termín ukončení plnění:

Zpracování návrhu rozsahu obnovy a modernizace VO	do 31.08.2021
Zpracování projektových dokumentací – obnova svítidel	do 30.09.2021.
Zpracování projektových dokumentací – obnova svítidel a stožárů	do 30.11.2021.
Zpracování projektových dokumentací – obnova svítidel, stožárů a kabeláže	do 31.03.2023.
Zpracování a odeslání žádosti o dotaci	dle termínu výzvy.
Zajištění inženýrské činnosti k jednotlivým projektovým dokumentacím	do 31.03.2023.

Článek III Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem po uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti nezměněna.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden. Každé vyhotovení má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je sepsán na základě pravdivých údajů a z jejich svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní a ani jinak jednostranně, což stvrzují podpisy svých statutárních zástupců.

V Chebu dne

V Chebu dne

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec
starosta

za zhotovitele
Michaela Šuková
jednatelka