

Předpokládané termíny projektových a inženýrských činností

V harmonogramu jsou uvedeny maximální lhůty řízení podle zákonů č. 100/2001 Sb. a 183/2006 Sb., ve znění pozdějších novel.

Identifikace

Název:	Stavebně historický průzkum areálu bývalého pivovaru v Bílině		
Číslo zakázky:		Zpracovatel:	Masák & Partner, s.r.o.
Datum:	11.07.2022	Cenová hladina:	2022
Poznámka:			

Schvalovací procesy

Posouzení vlivu na ŽP:	Není vyžadováno		
Územní rozhodnutí:	Není vyžadováno		
Povolení a ohlášení:	Ohlášení	Složitý případ:	Ne

Základní soubor služeb

Zahájení:	18.07.2022	Dokončení:	15.11.2022
-----------	------------	------------	------------

ID Služba	Zahájení	Dokončení	Trvání	Předchůdce
1 Zaměření současného stavu	18.07.2022	16.10.2022	90 d	
2 Dokumentace současného stavu vč. fotodokumentace	18.07.2022	17.08.2022	30 d	
3 Náměty pro péči o objekt a zásady a doporučení pro další využití areálu	16.10.2022	15.11.2022	30 d	1
4 Náměty na další průzkumy	17.08.2022	16.09.2022	30 d	2
5 Hodnotné prvky a detaily (jejich pasportizace)	17.08.2022	15.11.2022	90 d	2
6 Dendrochronologický průzkum	17.08.2022	16.09.2022	30 d	2
7 Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum	17.08.2022	15.11.2022	90 d	2

