

Číslo smlouvy objednatele: 2748D4/2022/OI

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2748/2021/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

HSF System SK s.r.o.

se sídlem: Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina SK
zastoupena Ing. Janem Hasíkem, jednatelem

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 45412464

DIČ: SK2022973095

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Okresního soudu v Žilině, oddíl s.r.o., vložka
52489/L

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě ke Smlouvě o dílo č. 2748/2021/OI/VZ která nabyla účinnosti dne 8.12. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.3.2022, a dodatku č. 2 ze dne 13.5.2022 a dodatku č. 3 ze dne 1.7.2022 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**Sportovní hala Ostrava - Třebovice**“, v k.ú. Třebovice ve Slezsku z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

čl.II.

Změny smlouvy

1. Příloha č. 2 smlouvy – kalkulace nákladů, příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4. Kdy tato příloha současně nahrazuje položkový rozpočet stavby, jež byl součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce z níž byla uzavřena smlouva.
2. Čl. II. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odstavec 17, který zní:
„17. V souladu s ustanovením odstavce 6., 7., 8., 9. tohoto článku zhotovitel provede vícepráce, neprovede méněpráce, které jsou uvedeny v evidenčním listu změny stavby č.05, jež je přílohou č. 9 smlouvy odsouhlasené zástupci autorského dozoru, technického dozoru a objednatele dle odstavce 10. tohoto článku.“

3. Za přílohu č. 8 smlouvy se vkládá nová příloha č. 9 – změnový list stavby č. 05, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. V článku VI. Cena díla se text odstavce 1) nahrazuje textem:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 79 454 500,92 Kč

DPH 21 % 16 685 445,19 Kč

Cena celkem včetně DPH 96 139 946,11 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 10113/RM1822/157 ze dne 09.08.2022.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 4 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 dodatku – Změnový list stavby č. 05, příloha č. 9 smlouvy

Příloha č. 2 dodatku – Kalkulace nákladů, příloha č. 1 smlouvy

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Ing. Jan Hasík
jednatel společnosti

Příloha č.1 Dodatku, Příloha č.9 Smlouvy				
Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Sportovní hala Ostrava Třebovice		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: ZL05	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 01 - SO 01 - Sportovní hala				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.12.2021, číslo smlouvy objednatele: 2748/2021/OI/VZ				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o., se sídlem Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina SK, IČO: 45412454				
Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKTSTUDIO EU CZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 277 87 443				
Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28.října 2092/216, 709 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 48392928				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací, méněprací - položkový rozpočet 2) Vyjádření k záměně provedení střešní dřevěné konstrukce 3) Dílenská dokumentace stavby vč. statického výpočtu 4) Rekapitulace rozpočtu		Počet paré: Příjemce : 1 x Objednavatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Záměna projektovaného řešení střešní dřevěné konstrukce z spojovaných lepených dřevěných vazníků na vazníky plnostěnné. <u>Odůvodnění změny:</u> Původní varianta dřevěných lepených vazníků složených ze dvou částí a momentovým spojem uprostřed nebrala v potaz případné sesychání vazníků, čímž by docházelo k viditelným prasklinám a výraznému oslabení momentového spoje. Únosnost svorníku v tomto spoji nebyla zvýšena tak, aby byla zachována její únosnost i po vzniku trhlin. Variantu, kterou jsme navrhli je provedení dřevěných lepených vazníků vcelku bez spoje uprostřed jejich délky. Vazníky zachovávají tvar daný v projektu a je odstraněna možnost vzniku trhlin uprostřed vazníku. Oproti předchozímu stupňi DPS došlo ke změně statického působení střešních vazníků O1 a O2. Vazník je uvažován jako prostý nosník, na jedné straně s pevným kloubem a na protější straně s posuvným kloubem. Dále došlo k navýšení počtu ztužidel (vaznic) a úpravě střešního závětrování. Tvar a základní konstrukce byly zachovány viz RDS. Obě varianty jsou nákladově totožné, nicméně plnostěnné vazníky bez momentového spoje přinášejí značnou výhodu z důvodu eliminace vzniku trhlin. Další předností je celkový estetický dojem pohledových vazníků bez ocelového spoje uprostřed.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-4 943 921,73	6,40%	4 943 921,73	6,40%	0,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednavatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

REKAPITULACE STAVBY		Příloha č.2 Dodatku, Příloha č.1 Smlouvy	
Kód:	PS-20004		
Stavba:	Sportovní hala Ostrava - Třebovice		
KSP:		IC CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	SMO, Městský obvod Třebovice	IC:	
		DIČ:	
Uchazeč:	HSF System SK s.r.o.	IC:	45412454
		DIČ:	SK2022973095
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava	IC:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	██████████	IC:	
		DIČ:	
Poznámka:	<p>Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.</p>		
Cena bez DPH		79 454 500,92	
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	79 454 500,92	16 685 445,19
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	96 139 946,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód:	PS-20004			
Stavba:	Sportovní hala Ostrava - Třebovice			
Místo:		Datum:	05.05.2020	
Zadavatel:	SMO, Městský obvod Třebovice	Projektant:	PROJEKTSTUDIO	
Uchazeč:	HSF System SK s.r.o.	Zpracovatel:		
Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady stavby celkem		79 454 500,92	96 139 946,11	
01	SO 01 -Sportovní hala	67 475 362,35	79 968 618,60	
1.1	Architektonicko stavební a konstrukční část	58 826 186,88	69 503 116,28	
1.4	Technika prostředí staveb	8 649 175,47	10 465 502,32	
02	SO 02 - Zpevněné plochy	2 274 490,22	2 752 133,17	
03	SO 03 - Sadové úpravy,VO a oplocení	2 138 250,67	2 579 131,69	
03.1	SO 03 - Sadové úpravy a VO	1 053 121,72	1 274 277,28	
03.2	SO 03 - Oplocení	1 085 128,95	1 304 854,40	
04	SO 04 Sklad	948 304,12	1 040 747,78	
05	IO 01 - Přeložka CETIN	0,00	0,00	
06	IO 02 - Úprava vodovodní přípojky SK Slávia	170 042,43	205 751,34	
07	IO 03 - Přeložka elektropřípojky SK Slávia	0,00	0,00	
08	IO 04 - Dešťová kanalizace	2 937 665,81	3 554 575,63	
09	IO 05 - Jednotná kanalizační přípojka	155 000,77	187 550,93	
10	IO 06 - Vodovodní přípojka	81 298,73	98 371,46	
11	IO 07 - Plynovodní přípojka	83 388,18	100 899,79	
12	IO 08 - Tlaková kanalizace	410 697,64	496 944,14	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	2 780 000,00	3 363 800,00	
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	2 780 000,00	3 363 800,00	