

Změnový list č. 2 ze dne 8. 8. 2022

Název stavby:	Městský útulek Rudolice - rekonstrukce areálu		
Číslo smluvního vztahu:	90/2/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: POSMAYSPOL s.r.o. ČSA 1298, 434 01 Most
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 6.8 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle zadávací dokumentace, nabídky a smluvního vztahu.			
<u>Nové řešení:</u> 1) Doplnění přední ocelové konstrukce kotců karantény o otvor pro krmení s dvířky pro držáky misek (celkem 6 ks).			
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1) Z důvodu požadavku provozovatele pro bezpečné krmení agresivních psů, budou přední stěny kotců doplněny o otvor s dvířky a integrovaným držákem misek (umožnění krmení bez vstupu do kotce).			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	5 000 858,43 Kč
Poníženi /navýšení ceny díla s DPH:	19 602,00 Kč
Nová cena díla s DPH:	5 020 460,43 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 8.8.2022

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 8.8.2022

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Guntner Mayer,

Datum: 12. 08. 2022

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):


Datum: 10. 08. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 10. 8. 2022


Příloha:

cenova kalkulace CN2022-129


 montáž ocelových konstrukcí
 ová fakovna
 dílc - ČSA 1298, Most 434 01
 : +420 478 442 434
 74, DIČ: CZ27260674 ①

Statutární město Most
Radniční 1/2
Most

V Mostě
20.06.2022



CENOVÁ KALKULACE CN2022-129

Cenová nabídka na vícepráce - dvířka s držákem misek

Akce : Rudolice útulek

4) dvířka s držákem misek + doplnění konstrukce o rámeček do L pro instalaci dvířek

dvířka 850x150, rámeček 860x190 - budova č.1 - karanténa

výroba - 1ks , vč. zástrče

2 300,00 Kč

povrchová úprava - zinkování

400,00 Kč

Cena celkem bez DPH za 1ks

2 700,00 Kč

Cena celkem bez DPH za 3ks velkých + 3 ks malých

16 200,00 Kč

Materiál: jackl 40x20x2, plech P-3, síť 40x40x3 (není počítán mat.), zástrč, panty

Zkruže připevněné na síť přes plech P-3 760x50 - 1ks a plech P-3 100x50 přivařený na zkruži

CELKOVÁ CENA BEZ DPH

16 200,00 Kč

Cenová nabídka zpracována dle zaměření. Pokud se změní rozměry či materiál je potřeba nabídku zaktualizovat.

Termín dodání: 6 - 8 týdnů od závazné objednávky.

Platnost cenové nabídky: 7 dní od odeslání zákazníkovi.

Záruka: Zhotovitel poskytuje záruku na dílo 36 měsíců, na povrchovou úpravu 18 měsíců bez mechanického poškození.

Platební podmínky: fakturace měsíčně dle odsouhlasených provedených prací

