


DODATEK Č. 2


Prováděcí smlouvy č. objednatele S-0650/DOP/2021 ze dne 08. 02. 2021, č. smlouvy zhotovitele 2021/0040

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci
ze dne 28.06.2022
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společnost AFSAG - PRISMOTT**
založenou v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti podle ustanovení § 2716 a násl.
zákonu č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, ve složení:

Společník 1 (správce) **AFRY CZ s.r.o.**
se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, Praha 4, PSČ 140 00
zastoupená Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic,
č. účtu: 
IČO: 453 06 605, DIČ: CZ45306605
zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze,
sp. zn. C 8073

Společník 2 **SAGASTA s.r.o.**
se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 140 00
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ04598555
zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, C
250116
zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti

Společník 3
se sídlem

Projektční kancelář PRIS spol. s.r.o.

Osová 717/20, Brno , PSČ 625 00

IČ: 469 74 806 DIČ: CZ46974806

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, C
7545

zastoupená:

Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem

Společník 4
se sídlem

Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

Národní č. p. 984/15, Praha 1, PSČ 110 00

IČ: 485 88 733 DIČ: CZ48588733

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, C
14051

zastoupená:

Ing. Radkem Buckem, jednatelem

Ing. Janem Loškou, Ph.D., jednatelem

Zastoupena správcem společnosti AFRY CZ s.r.o., na základě společenské smlouvy viz
příloha č. 1 tohoto dodatku.

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 k prováděcí smlouvě na
zajištění projektové dokumentace akce:

„Sojovice, obchvat- PD“

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 2. 2020 Rámcovou smlouvu S-6131/DOP/2019 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně AD a následně dne 8. 2. 2021 Prováděcí smlouvu S-0650/DOP/2021, dne 9.9.2021 byl uzavřen Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy, kterým se z níže uvedených důvodů mění dílčí termíny plnění.

Důvody jsou následující:

Po zpracování dokumentace DUR – čistopis následuje splnění termínu pro podání kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí do 3 měsíců od vydání čistopisu. Během výkonu inženýrské činnosti byla zjištěna zásadní komplikace, z důvodu které zatím nelze požádat o vydání územního rozhodnutí. Touto komplikací je zatím neschválená změna Územního plánu

obce Sojovice. Projektovaná stavba tak z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací není přípustná.

Pořizování nového Územního plánu obce Sojovice je oproti předpokladům v časovém prodlení a v tuto chvíli se nachází ve fázi řízení o návrhu územního plánu. K návrhu Územního plánu Sojovice byly ve veřejném projednání uplatněny připomínky a námítky. Řešení připomínek a námítek je v kompetenci zastupitelstva obce. Z tohoto důvodu nelze v současné době předjímat, kdy bude Územní plán Sojovice finalizován a vydán.

Článek II.

Předmět dodatku

Původní text čl. III. Smlouvy, Doba a místo plnění, v bodě 2. Specifikace případných etap písmeno c), se tímto Dodatkem č. 2 ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- c) Podání žádosti s kompletní dokladovou částí a podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání územního rozhodnutí
 - **Nejpozději do 1 měsíce od schválení a vydání nového Územního plánu Sojovice**

Článek III.

Ostatní ustanovení

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-0650/DOP/2021 ze dne 08. 02. 2021, jejíž ostatní ustanovení nedotčená Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
 2. Dodatek č. 2 Prováděcí smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
 3. Dodatek č. 2 Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-0650/DOP/2021 ze dne 08. 02. 2021, k Rámcové smlouvě č. S-6131/DOP/2019 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 041-23/2022/RK dne 9.6.2022.
1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
 2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:


- Smlouva o společnosti

- Závazné stanovisko vydané Magistrátem města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování ze dne 27.1.2022 pod č.j.:13360/2022/ÚP/JiVi
- Sdělení o postupu pořizování Územního plánu Sojovice vydané Magistrátem města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování ze dne 9.2.2022 pod č.j.:19363/2022/ÚP/JiVi

V Praze

za objednatele:

Středočeský kraj



Libor Lesák

radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

V Praze

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Společnost AFSAG - PRISMOTT



Ing. Petr Košan

Jednatel společnosti

AFRY CZ s.r.o.