



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

evidována u Objednatele pod č. [redacted]

a u Zhotovitele pod č. 4266/2020

I. Smluvní strany

1. Obec Všechnovice

Sídlo: Všechnovice 32, 666 03 Tišnov
Statutární zástupce: Pavel Vejrosta, starosta obce
IČ: 00366072
DIČ: CZ00366072
Bankovní spojení, č.ú.: Komerční banka, a.s., 30322641/0100
Datová schránka: 8m8a24b
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Milan Bali-Jenčík, místostarosta obce

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. Navláčil stavební firma, s.r.o.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Statutární zástupce: Pavlem Navláčilem a Bc. Martinem Navláčilem, jednatelem
e-mail: info@navlacil.cz
telefon: 577 212 049
IČO: 253 01 144
DIČ: CZ25301144
Bankovní spojení, č.ú.: Komerční banka, a. s., č.ú. 86-2151180247/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Richard Plšek, stavbyvedoucí
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně sp. zn. C 23287
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Smluvní strany spolu dne 13.11.2020 uzavřely Smlouvu o dílo č. 4266/2020 (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele následující dílo: Rekonstrukce bývalé ZŠ Všechnovice – mateřská škola, v místě plnění: Všechnovice 50, 666 03 Tišnov 3 (dále jako „Dílo“) a Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dodatkem č. 2 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

a) Z důvodů překážek v provádění díla, za které zhotovitel neodpovídá, a které zhotovitel nemohl ovlivnit, se smluvní strany dohodly, že se termíny plnění stanovené Smlouvou přiměřeně prodlužují. Prodloužení se sjednává zejména z důvodu pozdějšího připojení plynoměru a odběru plynu a z důvodu dodržení technologických předpisů.

b) Vzhledem k existenci výše uvedených překážek provádění díla se smluvní strany dohodly, že na základě tohoto dodatku se čl. 3.2.1 Smlouvy mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle do 31.5.2022. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. V této lhůtě bude předmět díla řádně ukončen a předán objednateli včetně kompletních podkladů ke kolaudaci stavby.“

c) Celková cena díla se v důsledku úpravy předmětu díla dle předchozího článku tohoto dodatku č. 2 nemění.

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.
2. Dodatek č. 2 je uzavřen a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel a jeden výtisk obdrží Zhotovitel.
4. Dodatek č. 2 byl schválen zastupitelstvem obce Všechnovice dne 19.4.2022, usnesením č. 3.

Objednatel

Zhotovitel

Ve Všechnovicích, dne.....

Ve Zlíně dne

.....
Obec Všechnovice

Pavel Vejrosta, starosta obce

.....
Za Navláčil stavební firma, s.r.o.

Pavel Navláčil, jednatel