

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2152A uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Gočárova 760 a 761 - oprava dvorní fasády včetně souvisejících prací**

Objednatel **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo Kydlínovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon 495 774 111
ID datové schránky rkyk8m9
IČ 648 11 069
DIČ CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

██████████, technik technického odd. SNHK, tel. ██████████, email ██████████
██████████, vedoucí technického oddělení, tel. ██████████, email ██████████
Technický dozor stavebníka: ██████████, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel **Křenek, s.r.o.**
Sídlo Do Nového 101, 530 03 Pardubice
Zastoupený jednatelem Romanem Křenkem
Telefon ██████████
Email: ██████████
ID datové schránky aakfb7
IČ 26013002
DIČ CZ26013002

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci králové, oddíl C, vložka 20061
Bankovní spojení ██████████
č. účtu ██████████

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

██████████, stavbyvedoucí, ██████████, ██████████

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem a změnám v rozsahu prací, které nastaly v průběhu realizace, tj. vícepráce spočívající ve zvýšení omítkové vrstvy (jádrová omítky), navýšení otlučení vrstvy omítky (osekání původní vrstvy venkovní omítky), navýšení přesunu hmot a příplatků za každý centimetr omítkové vrstvy navíc (celkem 4 cm oproti naceněné tl. 1,5 cm), výměně klempířských prvků (ve špatném stavu), se mění cena díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo č. 2152A uzavřené dne 14. 2. 2022 formou tohoto dodatku č. 1.

Položkové rozpočty prací, vyjádření autora projektové dokumentace díla a fotodokumentace skutečného stavu pořízená TDS objednatele byly projednány a schváleny hodnotící komisí objednatele dne 3. 8. 2022 a následně znění dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 11. 8. 2021.

II.

1. Původní text čl. V. odst. 1. „Cena za dílo“
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 3 829 837,62 Kč

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:


celková smluvní cena činí bez DPH 4 722 421,42 Kč

(slovy: čtyři miliony sedm set dvacet dva tisíc čtyři sta dvacet jedna korun českých čtyřicet dva haléřů)

III.


1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích



za zhotovitele
Roman Křenek
jednatel

V Hradci Králové



za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: