

## **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

č. 305-5/33/2021

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

**„Park za Plazou“,**

**Objednatel:**

**Statutární město Plzeň**  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly

**Zhotovitel:**

Gardenline s.r.o.  
Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice  
IČ: 27263827, DIČ: CZ27263827  
Zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem oddíl C,  
Vložka 21435

zastoupenou: jednatelem

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací ( tzv. „vícepráce“ ).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

### Kalkulace víceprací:

#### **původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	37,644.162,07	Kč
DPH 21%:	7,905.274,03	Kč
Celková cena včetně DPH:	45,549.436,10	Kč

#### **Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. vícepráce ( změnový list č. 1,2 )**

Cena bez DPH:	586.653,23 Kč	(tj. 38,230.815,30 Kč)
DPH (sazba 21%)	123.197,17 Kč	(tj. 8,028.471,20 Kč)
Celková cena včetně DPH	709.850,40 Kč	(tj. 46,259.286,50 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **46.259.286,50 Kč včetně DPH.**  
(slovy: čtyřicetšestmilionůdvěstěpadesátdevět tisíc dvěstě osmdesát šest korun českých padesát haléřů)

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č. 3 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 305-5/33/2021 se nemění.

V Plzni dne: .....

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO statku  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele  
jednatel společnosti  
Gardenline s.r.o.

Přílohy smlouvy: 1) změnové listy č. 1, 2