



OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 5	
Zhotovitel:	IMOS Brno a.s.		
Investor:	Město Jablunkov	Datum: 04.04.2022	
Název akce:	DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ (č. proj. CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0012401		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	položkový rozpočet - soupis položek	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 6 smlouvy o dílo	
<b>Předmět změny:</b>			
<p><u>Popis a zdůvodnění změny:</u></p> <p>-Stavební objekt SO 06 – Nástupní a pochozí plochy – z důvodu neshody s požadavkem realizace projektu dojde k záměně položky č.29 – obrubník parkový materiál pryž, rozměru l=1000mm, š=250mm, v=40mm v barvě zelené za plastový skrytý obrubník, který je v souladu s projektovou dokumentací a požadavkem stavby.</p> <p>- Stavební objekt SO 04 – Zastřešení – z důvodu neproveditelnosti oplechování atiky betonového zastřešení nástupiště dle projektové dokumentace, bude provedeno utěsnění spár mezi jednotlivými železobetonovými panely, trvale plastickým tmelem ve standartním provedení, který zabezpečí utěsnění spár proti průsaku vodou.</p> <p>Zjištěné rozdíly v množství i položkách dle skutečně změřených výměr oproti VV a PD předané objednatelem jsou tak nepředvídatelnou okolností, kterou je nutné provést pro následné pokračování realizace díla jako celku.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
<p>Změna závazku vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, současně tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p> <p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Oznámení/změnový list vydává:</b>			
IMOS Brno a.s.			

Stanovisko technického dozoru stavby: *SOUHLASIM*

Stanovisko projektanta stavby: *SOUHLASIM BEZ KOMENTÁŘE*

Stanovisko odpovědné osoby zadavatele:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:  - 68 967,41,- Kč	Cena víceprací bez DPH:  + 7 743,07 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:  - 61 224,34 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <b>Konečný termín dokončení stavby se nemění</b>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:   [Redacted signature]	Podpis zmocněnce zhotovitele:   Datum: 04.04.2022